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Resumen: 
El trabajo Final de Grado pretende restaurar la cantera de la Font del Carritx 
perteneciente al término municipal de Xeresa. 
La explotación de la cantera de la Font del Carritx, que actualmente se encuentra en 
desuso, ha afectado la estructura del suelo, el paisaje y la ecología del medio.  
Se debe remarcar que  la cantera de la Font del Carritx, es una zona transitable 
habitualmente por la gente, ya que por ella pasa la senda de pequeño recorrido PR-V 153, 
y una vía pecuaria.  Se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) denominada  “Mondúver-Marjal de la Safor”  y del Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) “Serres del Mondúver i la Marxuquera”, y por todo ello, se ve necesaria la restauración 
de la cantera. 
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Abstract: 
Final Grade Work aims to restore the quarry Font Carritx belonging to the town of 
Xeresa.  
The quarrying of the Carritx Font, which is currently unused, has affected soil 
structure, landscape and ecology of the environment.  
It should be noted that the quarry from the Carritx Font is a walkable area usually by 
people, as she passes by the way of short PR-153 V and a cattle track. It is located within 
the Special Protection Area for Birds (ZEPA) called "Mondúver-Marjal de la Safor” and Site 
of Community Interest (LIC) "Serres del Mondúver i laMarxuquera ", and all this is 
necessary restoration of the quarry.  
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Prólogo 
 
El sector de la minería desde principios del siglo XX, ha experimentado un elevado 
grado de mecanización, moviendo grandes volúmenes de rocas para extraer los minerales 
de los yacimientos de la corteza terrestre. 
La finalidad de esta actividad es abastecer a la sociedad  de las materias primas 
necesarias, pero conlleva una serie de alteraciones sobre el medio ambiente: eliminación de 
los sistemas naturales originales, modificación sensible del paisaje, aumento de  la erosión 
de la zona, posible contaminación por sustancias tóxicas... La restauración de estos 
espacios tiene como principal dificultad el lograr una morfología adecuada para la 
recuperación de los ecosistemas y el paisaje. La secuencia de los bancos de explotación en 
las distintas cotas origina excavaciones de difícil integración posterior. 
La revegetación con especies características de los ecosistemas originales, por falta 
de desarrollo de la tecnología específica de siembra o plantación de las especies 
seleccionadas, o por sus métodos de instalación, no siempre ofrece resultados 
satisfactorios. Estas limitaciones  determinan que la revegetación se lleve a cabo con las 
especies tradicionales. 
Se debe remarcar que el aprovechamiento de los minerales es necesario que se 
plantee al mismo tiempo que se incorpora la variable ambiental, para permitir así alcanzar 
un equilibrio entre la alteración del entorno natural y los beneficios producidos por la misma,  
que es la esencia del desarrollo sostenible, que posibilita preservar los recursos naturales a 
las generaciones futuras y nos ayude a aumentar la calidad de vida. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La explotación de la cantera de la Font del Carritx, en el término municipal de 
Xeresa, actualmente en desuso, ha afectado la estructura del suelo, el paisaje y la ecología 
del medio.  
Se debe remarcar que  la cantera de la Font del Carritx, es una zona transitable 
habitualmente por las personas, ya que por ella discurre la ruta de pequeño recorrido PR-V 
153 y también una vía pecuaria.  Se encuentra dentro de la zona de especial protección 
para las aves (ZEPA) denominada  “Mondúver-Marjal de la Safor”  y del lugar de interés 
comunitario (LIC) “Serres del Mondúver i la Marxuquera”. 
A partir del fin de uso de la cantera ha habido varios intentos de reúso de la misma, 
yendo siempre acompañados todos ellos de problemática y polémica como se describe en el 
apartado siguiente. 
 
 1. ANTECEDENTES 
La cantera, que actualmente es conocida con el nombre de la Font del Carritx, 
empezó su explotación a mediados de la década de los setenta del siglo XX, cuando el 
propietario era Rafael Gualde Escrivá, y por ello se llamaba la cantera de Gualde. 
Con el tiempo, la explotación tuvo una actividad desigual hasta su paralización 
definitiva. Posteriormente, los terrenos afectados fueron sacados a subasta pública y la 
empresa TAMHIEXCA SL los adquirió, y continuó la explotación. 
Posteriormente, la cantera fue abandonada, y en el año 1998, la empresa propietaria 
solicitó la regeneración de la misma para transformarla en suelo agrícola. Debido a que el 
Plan General de Ordenación Urbana se encontraba en tramitación la licencia se concedió, 
aunque desde la normativa de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994 
hubiera podido suspenderse. 
Un año después, el Plan General de Ordenación Urbana de Xeresa entra en vigor y 
cancela la licencia anterior, pasando la parte no afectada de la superficie de la cantera de la 
Font del Carritx a ser Suelo No Urbanizable SNU-5, siendo parte de ella y sus zonas más 
cercanas Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal (SNU-4), prohibiendo 
cualquier cambio de uso o alteración de la zona. 
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A pesar de ello, en el año 2001, los propietarios de la cantera continuaron exigiendo 
la transformación de la misma en suelo agrícola, y fue autorizado por la Unidad de Minas de 
la Conselleria de Industria. Pero la actividad que la empresa realizaba en la cantera, no 
correspondía con la licencia de obras concedida, sino que era una explotación de la misma, 
con extracción de áridos destinados a obras, y por ello fueron denunciados por la Guardia 
Civil. 
Actualmente es una cantera abandonada, que como se ha dicho anteriormente forma 
parte del sector SNU-5, que se protege buscando su futura recuperación y restauración para 
disminuir su impacto visual y la erosión y el desprendimiento de suelo. 
 
 2. JUSTIFICACIÓN  
 Toda esta problemática limita y determina el tipo de restauración que se puede 
realizar, a la vez que subraya la urgencia de la actuación dado que se empiezan a 
detectarse vertidos incontrolados provocado por la falta de medidas, vigilancia y abandono 
que ha supuesto las limitaciones de actuación. Las consideraciones a tener en cuenta para 
poder realizar adecuadamente la restauración se exponen a continuación. 
 La explotación de la cantera se realizó por el método de cielo abierto, mediante el 
sistema de abancalar en distintos niveles comunicados entre sí por los correspondientes 
accesos.  Los efectos importantes que ha causado sobre el medio son los siguientes: 
• Efecto visual: se produce una degradación del paisaje 
 
• Efecto edáfico: el suelo experimenta una modificación de su estructura interna 
como consecuencia de la explotación 
 
• Efecto geotécnico: inestabilidad de taludes, subsidencias de los rellenos, 
modificación de la capacidad portante del terreno, etc. 
 
• Efecto morfológico: la extracción de material supone una alteración de la 
morfología inicial de la zona 
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• Efecto hidrológico: la alteración de la parte más superficial del terreno provoca la 
modificación de las corrientes de infiltración  
 
Existen diferentes actuaciones que se podrían realizar en los terrenos afectados por 
la explotación de la cantera. En este caso los objetivos  establecidos para la zona afectada 
son mantener los usos originales previos a la explotación, mediante la restauración de la 
zona afectada por la explotación de la cantera; pero como en su totalidad no podrá volver a 
ser igual que era antes de la explotación, se adoptará la actuación definida como 
Rehabilitación, actuando sobre los terrenos afectados por la explotación de la cantera, 
minimizando el movimiento de tierras a ejecutar y tratando de restaurar la vegetación 
original de la zona.  
 
A continuación, se desarrollan las diferentes opciones a la que es posible destinar la 
zona de estudio, concluyendo que la más adecuada es la repoblación forestal: 
• Uso agrícola:  
 Esta actividad  no es propia del entorno, pues el enclave montañoso en el que 
se sitúa dificulta enormemente la obtención de recursos hídricos (el único punto 
de captación próximo es la Font del Carritx, y según fuentes del Ayuntamiento del 
municipio, el órgano competente para su explotación, el Plan General de 
Ordenación Urbana ha prohibido de manera explícita cualquier uso que no sea 
forestal o agrícola de secano. Sin embargo los cultivos agrícolas de la zona son 
cítricos en regadío. También se debe tener en cuenta la modificación sobre el 
paisaje, ya que es una zona muy transitada por montañistas a través del itinerario 
PR-V 153.  
• Uso urbanístico:  
 El Plan General de Ordenación Urbanística no refleja esta zona como lugar 
urbanizable, por lo que se descarta también esta opción. 
• Uso recreativo:  
 La imposibilidad de captación de agua junto a la limitación económica y a la 
negativa municipal en cuanto al mantenimiento de una supuesta zona recreativa, 
nos permite desestimar de entrada este uso para los terrenos afectados. 
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• Vertedero de estériles:  
 La posibilidad de abrir la cantera para este uso se considera no viable debido 
a la poca extensión que ocupa y al impacto que ello supondría para los habituales 
montañistas que utilizan el itinerario PR- V 153. Sin embargo, como ya se apuntó 
en el apartado anterior su abandono ha provocado que se hayan estado 
realizando vertidos ilegales en la misma. 
• Uso forestal:  
 Finalmente, analizadas las posibles alternativas que pueden plantearse para 
los terrenos afectados, se considera que el objetivo del Proyecto debe ser darle 
un uso forestal protector e integrador, por medio de una repoblación forestal con 
especies locales; siendo éste el más adecuado ya que integra la zona en su 
entorno natural además de proteger y rehabilitar el suelo degradado y minimizar 
el impacto visual que produce la cantera. Al mismo tiempo es, tanto desde el 
punto de vista económico como técnico, la elección más factible.    
 
 
 3. LOCALIZACIÓN 
La cantera de la Font del Carritx se encuentra en la Sierra del Mondúver, al oeste del 
término municipal de Xeresa, que  pertenece a la comarca de la Safor, y se sitúa al sur de la 
provincia de Valencia.  Sus límites municipales son Xeraco al norte, Gandía al sur, y Barx, 
Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna al oeste. 
La zona afectada por la explotación minera ocupa los siguientes recintos: 
Polígono Parcela Recinto 
1 
126 2 
122 1 
109 5 
Tabla1. Localización de la cantera de la Font del Carritx del término municipal de Xeresa. 
Para acceder a la cantera desde el municipio de Xeresa se toma el itinerario PR-V 
153. Empezando desde la ermita de la población, se coge dirección hacia el monte, 
siguiendo el calvario por una pequeña carretera que cruza la Autopista AP-7. A continuación 
se encuentra la Font del Molí, y se sigue la pista forestal hasta encontrar un desviamiento a 
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mano derecha, que es una pista forestal más estrecha. Para llegar a la cantera de la Font 
del Carritx, se sigue por el mismo camino y a los pocos metros se encuentra la cantera.   
En el mapa siguiente, se observa la situación de la Font del Carritx, que es donde se 
encuentra la cantera objetivo de este proyecto. 
 
Figura 1. Recorrido de la senda PR-V 153. La Font del Mondúver- Xeresa. (Fuente: http://www.cma.gva.es). Este 
sendero de pequeño recorrido es el que se sigue para llegar a la cantera de la Font del Carritx desde el municipio 
de Xeresa. 
 Como se ve en el “Plano 2. Emplazamiento”,  el PR-V 153 coincide con la vía 
pecuaria “Penya Negra” desde el cruce de la AP-7. 
 
 4. ESTADO LEGAL  
 La cantera de estudio, como ya se ha indicado, perteneció a Rafael Gualde Escrivá, 
pero en la actualidad es propiedad de la empresa TAMHIEXCA SL. 
Según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Xeresa como se ve 
en el “Plano 5. Usos del suelo”, la zona de la cantera de la Font del Carritx se clasifica como 
suelo no urbanizable SNU-5, y las zonas del entorno SNU-4, como suelo no urbanizable 
protegido. Pero se debe tener presente el elevado interés de restauración de la misma, ya 
que genera un importante impacto visual, erosión y desprendimiento de suelo que exigen su 
recuperación.   
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II. OBJETIVOS  
 
El objetivo de este proyecto es la restauración de la cantera de la Font del Carritx 
situada en el término municipal de Xeresa. Al no realizarse ningún tipo de restauración o 
rehabilitación cuando la cantera estaba en actividad, la explotación de suelos ha conllevado 
a un cambio de formas y volúmenes del paisaje, una pérdida de la totalidad de la cobertura 
vegetal y de suelo, y del hábitat de la fauna autóctona, afectando negativamente al medio 
ambiente, que con el paso del tiempo aumenta su degradación. 
Debido al deterioro y abandono que presenta la cantera de la Font del Carritx, con 
este proyecto se pretende rehabilitar los terrenos afectados por la explotación, ya que la 
restauración del suelo de una cantera resulta inviable económicamente (restituir al estado 
original de los terrenos),  adecuando los terrenos afectados por la explotación, minimizando 
el movimiento de tierras a ejecutar y tratando de restaurar la vegetación original de la zona, 
con una repoblación forestal protectora que integre la zona en su entorno natural además de 
proteger y rehabilitar el suelo degradado y minimizar el impacto visual que produce. 
Además, tanto desde el punto de vista económico como técnico, esta elección es la más 
factible.    
Los principales objetivos perseguidos son los siguientes: 
 Integración del paisaje con introducción de flora 
 Reducción y control de la erosión del suelo 
 Estabilización del terreno 
 Restauración de la cubierta del suelo y de la riqueza biológica 
 Protección contra los riesgos de salud pública. 
 Aumentar la masa forestal de la zona afectada por la explotación. 
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III. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
La legislación actual también es evidente en las explotaciones de este tipo. A 
continuación se nombran la relacionada con la explotación de canteras: 
 
Legislación relacionada con la explotación de canteras: 
• Directiva 99/31/CEE. Mediante esta directiva se establecen rigurosos 
requisitos técnicos y operativos para evitar, en la medida de lo posible, que 
los vertidos y los residuos provoquen efectos negativos al medio ambiente. 
• Real decreto 29/94/1982. 15 de octubre. En el se aprueba la obligación de 
restaurar todos aquellos espacios naturales afectados por explotaciones 
mineras. El titular de la solicitud de extracción ha de presentar un plan de 
restauración del espacio natural afectado por la actividad. 
• Ley 3/1993 forestal de la Comunidad Valenciana. En el artículo 34.2 
contempla que para comenzar cualquier actividad extractiva ha de haber un 
compromiso económico con la administración de medio ambiente (con un 
aval) para la reconstrucción de los terrenos forestales y de la adecuada 
repoblación. Este artículo aparece más desarrollado en la legislación estatal, 
en el Real decreto Legislativo 2994/82 que es el reglamento administrativo de 
la Ley de minas del 73.  
• Decreto 162/1990 del Consell de la Generalitat Valenciana. En el que se 
aprueba el reglamento de la Ley 2/1989 de impacto ambiental. En este 
decreto está indicado el ámbito de aplicación de un estudio de impacto 
ambiental y qué datos debe contener. 
• Real decreto 1627/97 del 24 de octubre. Se establecen las condiciones de 
seguridad que han de garantizar la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores.  
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Legislación forestal 
1. Con carácter general: 
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280) 
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la cual se modifica la ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (BOE nº 102) 
• Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat, por el cual se 
aprueba el Plan General de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana (DOGV nº4785 del 29/06/2004) 
2. Ley que nos nombra la especial importancia de las zonas LIC y ZEPA 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(BOE nº 299) 
3. Decreto que nos informa de la normativa a seguir y los requisitos de los materiales 
forestales de reproducción: 
• Decreto 15/2006 de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se 
regula la producción, comercialización y utilización de los materiales 
forestales de reproducción (DOGV nº 5184 del 25/01/2006) 
4. Decreto que nos informa  de las normas a seguir en la ejecución del trabajo por tal 
de evitar un incendio forestal: 
• Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual 
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales que se han de observar en la ejecución de obras y 
trabajos que se realicen en terrenos forestales o en zonas cercanas (DOGV 
4678 del 27/01/2004). 
 
5. Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del término municipal de Xeresa, 
donde se nombra  la zona de estudio, con la ayuda de: 
• Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de 
la actividad urbanística en su artículo 8: urbano, urbanizable y no urbanizable 
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Legislación del paisaje 
• Decreto 120/2006, 11 de agosto, del Consell, por el cual se aprueba el    
 Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (DOGV nº5.325, de 16 
 agosto de 2006)  
• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No 
 Urbanizable (DOGV nº4900, de 10 de diciembre de 2004) 
• Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
 Protección del Paisaje (DOGV nº4.788, de 2 de julio de 2004)  
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el 
 texto refundido de la Ley del Suelo (BOE nº154, de 26 de junio de 2008)  
 
Legislación de impacto ambiental 
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV 1021 del 
08/03/1989) 
 
 Legislación laboral 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
269) 
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IV. MEDIO FÍSICO 
 
1. FISIOGRAFÍA 
La cantera de la Font del Carritx se encuentra en la sierra del Mondúver. Al norte se 
encuentra la  sierra de les Agulles, que delimita la comarca de la Safor de la Ribera Baixa, al 
noroeste la sierra Falconera, que la separa de las comarcas de la Ribera Alta y la Costera, 
al oeste, la sierra Grossa que establece el límite con la comarca de la Vall d’Albaida y al sur, 
la sierra del Circ de la Safor, la sierra Gallinera y la sierra de Mostalla, que la separan de las 
comarcas de la Marina Alta y del Comtat, y por último al este, el mar Mediterráneo. 
 
2. GEOMORFOLOGÍA 
El término municipal de Xeresa presenta una orografía que comprende desde el nivel 
del mar hasta los 841 m de altura, que corresponde a la cima del Mondúver, donde se 
puede observar la explanada aluvial que se encuentra desde esta formación montañosa 
hasta la costa.  
El territorio se divide en distintas unidades de paisaje, que utilizando criterios de 
homogeneidad, diferencia tres unidades alineadas en franjas paralelas a la línea de la costa: 
la serra del Mondúver, la explanada costera (Marjal Xeresa- Xeraco) y el cordón dunar y 
litoral. 
Nuestra zona de estudio se encuentra en la sierra del Mondúver, formada por un 
importante afloramiento del Cretácico, junto con estratos Jurásicos. Son materiales 
calcáreos formados hace ya ochenta millones de años aproximadamente, cuando la costa 
era un mar cálido poco profundo. Las condiciones tropicales de estas playas permitían el 
desarrollo del plancton que, al morir se acumulaban con otros restos y materiales,  
sedimentaban  desde la superficie formando estratos sucesivos y, con las condiciones de 
presión, se consolidaban formando roca calcárea.  
Posteriormente, los procesos orogénicos formaron gran cantidad de fallas y 
plegamientos que levantaron todos los materiales por encima del nivel del mar. Y con ello, 
estos montes calcáreos quedaron expuestos a la acción erosiva de los elementos 
atmosféricos. 
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A lo largo del tiempo, la acción del agua sobre las rocas calcáreas, ha producido la 
formación de una gran cantidad y variedad de formaciones cársticas: poljes, dolinas, simas y 
sistemas de grutas y cuevas. En la superficie el agua creó numerosos barrancos y cauces y 
lechos de río. 
3. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
La geología de esta zona, según el Mapa Geológico de España de Alcira 770 (29-30) 
de IGME (Instituto Geológico y Minero de España), representado en el “Plano 4. Mapa 
geológico”, podemos afirmar que está constituida por materiales del Cretácico inferior y 
superior y del Jurásico. 
Las formaciones Cretácicas están formadas por calizas y dolomías de distintas 
características, y las Jurásicas de alternancia de calizas y margas, margas con 
braquiópodos, calizas y dolomías. 
 
Los materiales Jurásicos representan un porcentaje casi nulo en la zona de estudio. 
La Cantera de la Font del Carritx está compuesta de  materiales Cretácicos, que están 
formados por dolomías con arenas y alternancia de dolomías. 
 
4. EDAFOLOGÍA 
 
El suelo de esta zona pertenece al: 
 
• Orden Entisol, suelos muy incipientes y con un perfil poco diferenciado, con la 
ausencia de un claro horizonte edáfico y la dominancia de materiales minerales. Este ligero 
desarrollo de horizontes se debe al corto tiempo de formación de los suelos, y porque el 
suelo se encuentra en posiciones geomorfológicas que favorecen la erosión y el 
rejuvenecimiento continuo del perfil por pérdida de materiales. 
 
• Suborden Orthents, suelos de vertientes con pendientes acentuadas, donde 
predominan los procesos erosivos. En parte corresponden a los regosoles de la 
nomenclatura de la  FAO, a los ránkers de erosión o a las rendzinas menos desarolladas. 
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• Grupo Xerorthents, presentes sobre material consolidado cálcico-magnésico y 
en vertientes de pendientes acentuadas que favorecen los procesos erosivos. Los factores 
de altitud y orientación también propician la formación de suelos de esta categoría. 
 
 
5. HIDROLOGÍA 
 El municipio de Xeresa se encuentra  en la cuenca baja del río Xúquer y próximo al 
mar Mediterráneo. Se trata de una cuenca excedentaria en recursos hidraúlicos, con unos 
recursos mínimos disponibles de 4.300 hm3/año. 
 No existe ningún río de importancia relevante siendo los elementos hidrológicos más 
característicos los siguientes: 
• Barrancos que presentan sus cabeceras en los relieves más cercanos 
• Sistemas de acequias que atraviesan el término municipal de Xeresa y en sus 
alrededores 
• Zona de marjal, donde una parte de ella se aprovecha para el cultivo de cítricos y 
la otra se encuentra en estado original 
 
El río más cercano es el Xúquer, que discurre por el norte del municipio de Xeresa. 
Dentro de esta cuenca hidrográfica, existen una serie de ríos cortos, a veces con morfología 
de barranco, de régimen irregular  mediterráneo.  
 
Los escasos cursos presentes en la zona de estudio, tienen un régimen 
marcadamente mediterráneo, caracterizado por periodos de sequía estival y precipitaciones 
en otoño. Estos cursos tienen carácter torrencial, y aunque no son permanentes, presentan 
acumulaciones de agua durante parte del año. 
 Por otra parte, en la zona objeto de este estudio se localiza el “Barranc de la 
Martina”, que recoge el conjunto de barrancos que drenan la cresta mayor del Mondúver 
hacia Xeresa, formando una red detrítica con una cuenca bien desarrollada,  y atraviesa el 
centro urbano de Xeresa.  
 La disponibilidad de agua superficial, es decir, la factibilidad de utilización de aguas 
superficiales en la zona de la cantera es prácticamente nula. 
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Figura 2. Cuencas principales del sector de estudio. (Fuente: “Els barrancs de la Safor”). 
 
 
6. CLIMATOLOGÍA 
 En el “Anejo I. Estudio Climático” se realiza un estudio detallado de los factores 
climáticos, que es muy importante para conocer las condiciones y la evolución de la 
vegetación y de los procesos erosivos. 
Para realizar el estudio climatológico, partimos de los datos facilitados por el “Atlas 
Climático de la Comunidad Valenciana”. 
En el municipio de Xeresa no hay ningún observatorio meteorológico, y por ello, se 
deben elegir los más cercanos, que son los de Gandía, Benifairó de la Valldigna y Simat de 
la Valldigna. 
 
 Temperaturas y precipitaciones 
En la siguiente tabla, se muestra la media de los valores pluviométricos y 
termométricos  de los observatorios elegidos: 
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MEDIA E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
T 10,5 11,2 13,1 14,7 18,1 21,9 25,0 25,5 23,0 18,9 14,4 11,1 17,3 
TM 15,6 16,7 19,1 20,5 23,9 27,6 30,6 30,6 28,2 23,7 19,1 15,9 22,6 
Tm 5,05 5,5 6,8 8,35 11,8 15,5 18,5 18,9 16,8 12,7 8,45 5,9 11,2 
Ma 24,5 26,8 31,2 32 35,3 36,5 40,0 40,0 36,1 32,5 28,6 24,9  
ma -4,8 -3,5 -2,3 0 4,7 8,0 13 12,3 6,7 2,35 -0,4 -4,3  Pm 61,6 44,5 59,9 53,9 48,7 25,7 6,5 29,3 72,9 115,9 104,5 78,0 702,0 
Dm 4,2 3,4 3,8 4,4 4,5 3,2 0,9 2,0 3,5 4,8 4,7 5,0 44,7 
Tabla 2. Media de las características termófilas y pluviométricas de los observatorios climatológicos más 
cercanos a la zona de estudio. 
 
Siendo: 
 T = Temperatura media mensual y anual 
 TM= Temperatura media de las máximas mensuales y anuales 
 Tm= Temperatura media de las mínimas mensuales y anuales 
 Ma= Máximas absolutas mensuales 
 ma= Mínimas absolutas mensuales 
 Pm= Medias de precipitación mensuales y anuales  en mm. 
 Dm= Número medio de días de precipitación mensuales y anuales en mm 
 
 En los datos de las tablas anteriores se observa que la distribución anual de las 
precipitaciones es muy irregular, con una época estival de sequía, típica del clima 
mediterráneo, y un aumento de precipitaciones en otoño y en invierno. 
 
 El clima mediterráneo tiene un efecto directo sobre la vegetación, por una clara falta 
de precipitación  y unas temperaturas medias elevadas, resultando ser un clima semiárido, 
aunque con valores muy cercanos a los de condiciones semihúmedas que oscila entre 60 y 
95 %, iluminación intensa, heladas poco frecuentes y precipitaciones de tipo torrencial, que 
dan lugar a un proceso de erosión elevado. 
  
 Clasificaciones climáticas 
  
 La clasificación climática, se ha efectuado con los valores de la tabla 2, y con ellos se 
han calculado los siguientes índices: 
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CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 
Índice de mediterraneidad de  
Rivas Martínez 
Clima mediterráneo 
 
Índice de termicidad 
Región mediterránea del Piso 
termomediterráneo superior 
 
Índice de Emberguer 
 
Clima mediterráneo templado 
 
Índice de Lang 
 
Zona húmeda de estepa y sabana 
 
Índice de aridez de Martonne 
 
Zona subhúmeda 
 
Índice termopluviométrico de  
Danting-Revenga 
 
Zona climática semiárida 
 
Clasificación UNESCO-FAO 
 
Clima templado cálido 
 
Diagrama de Gaussen 
 
Clima monoxérico 
Tabla 3. Clasificación climática de la zona de estudio según las características termófilas 
 y pluviométricas de los observatorios climatológicos más cercanos a la zona de estudio. 
 
 
 En general se trata de un clima mediterráneo árido de estíos muy secos, con 
humedad relativa media-alta que oscila entre 60 y 95 %, iluminación intensa, temperaturas 
elevadas, heladas poco frecuentes y precipitaciones de tipo torrencial, que dan lugar a un 
proceso de erosión elevado. 
 Las características climáticas del término municipal de Xeresa se definen por la 
interacción de una serie de elementos: 
• Los vientos de Levante que ponen en contacto masas de aire húmedo con marino 
con masas frías procedentes del noroeste, influyendo en las oscilaciones 
pluviométricas, que a principios de otoño producen precipitaciones de gran 
intensidad 
• La proximidad del Mediterráneo que ejerce un efecto amortiguador sobre la 
temperatura 
• Las elevaciones orográficas se disponen  transversalmente al sentido de 
desplazamiento de los vientos 
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7. VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
VEGETACIÓN 
Con la ayuda de los índices aconsejados por Rivas Martínez, desde el punto de vista 
corológico, la caracterización bioclimatológica de esta área se encuentra en la siguiente 
zona biogeográfica: 
 Reino Holártico→ Región Mediterránea→ Subregión Mediterránea Occidental→ 
Superprovincia Iberolevantina→ Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal→ Subprovincia 
Catalano-Valenciana→ Sector Setabense. 
Con los cálculos del  Anejo III, podemos confirmar que corresponde al Piso 
Termomediterráneo Superior, y ombroclima Subhúmedo, y siguiendo la clasificación de 
Rivas Martínez, S. (Mapas y Series de vegetación en España. 1982. ICONA. Madrid), la 
zona donde se encuentra la cantera de la Font del Carritx, pertenece a: 
 Piso Mesomediterráneo (H) 
o Serie de los encinares mesomediterráneos (Hc)  
 Serie Termo-Mesomediterránea valenciano-tarraconense 
murciano-almeriense setabense basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum 
(27c) 
 
La vegetación existente en las zonas más cercanas a la cantera es climatófila, se 
desarrolla de manera natural condicionada fundamentalmente por las características 
ombrotérmicas del territorio. Está integrada por elementos esclerófilos perennifolios 
adaptados al clima mediterráneo. 
 
Siguiendo las características bioclimatológicas de la zona, y con la ayuda de la “Guía 
del Paratge Natural Municipal”, que hace referencia a la vegetación del Mondúver, en el 
Anejo III se nombran las especies de mayor presencia en los alrededores de la zona de 
estudio, que son los siguientes: 
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 Árboles  
 
Pino carrasco (Pinus halepensis Miller), pino rodeno (Pinus pinaster Aiton), carrasca 
(Quercus ilex, subsp. ballota (Desf.) Samp), algarrobo (Ceratonia siliqua L.), fresno (Fraxinus 
ornus L.), acebuche (Olea europaea L.), enebro (Juniperus oxicedrus L.), sabina (Juniperus 
phoenicea L.).  
 
 Arbustos / subarbustos 
 
Brezo (Erica multiflora L.), madroño (Arbutus unedo L.), palmito (Chamaerops humilis L.), 
estepa blanca (Cistus albidus L.), romero macho (Cistus clusii Dunal subsp. multiflorus 
Demoly), juarzo morisco (Cistus salvifolius L.), espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.), 
Zarzamora (Rubus ulmifolius Schott), mirto (Myrtus communis L.), adelfa (Nerium oleander 
L.), pimentera (Thymus piperella L.), tomillo (Thymus vulgaris L.), romero (Rosmarinus 
officinalis L.), matagallo (Phlomis purpurea L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), coscoja 
(Quercus coccifera L.), aladierno (Rhamnus alaternus L.), espino negro (Rhamnus lycioides 
L.), rusco (Ruscus aculeatus L.), olivillo (Phillyrea angustifolia L.), aliaga (Ulex parviflorus 
Pourr.),  albaida (Anhyllis cytisoide L.), durillo (Viburnum tinus L.), madreselva (Lonicera 
implexa Ait.), torvisco (Daphne gnidium L.). 
 
 Plantas 
 
Vidriella (Clematis flammula L.), rubia (Rubia peregrina L.), zarzaparrilla (Smilax aspera L.), 
esparraguera (Asparagus acutifolius L.), esparto (Stipa tenacissima L.), fenal (Brachypodium 
phoenicoides (L.) Roemer & Schultes), hiedra (Hedera hélix L.). 
 
FAUNA 
Para la descripción de la fauna, se ha seguido el libro “Introducció a la fauna 
vertebrada de la Safor” de Jesús Villaplana, por una selección de las posibles especies que 
pueden estar presentes en esta área, bien sea por paso (migración de algunas aves), o bien 
sea durante todo el año. 
El glosario de las especies que podemos encontrar en nuestra zona de estudio, 
queda reflejado en el “Anejo III. Vegetación y Fauna de la Zona”. A continuación se citan las 
especies consideradas  más comunes en la zona de estudio: 
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 Anfíbios  
Sapo común (Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes), Sapillo moteado (Pelodites punctatus), Sapo partero común (Alytes obstetricans), 
Rana verde común (Rana perezi). 
 Reptiles 
Galápago europeo (Emys orbicularis), Galápago leproso (Mauremys caspica), 
Salamanquesa común (Tarentola mauretánica), Salamanquesa rosada (Hemidactylus 
turcicus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), Lagartija cenicienta (Psammodromus 
hispanicus), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Culebra 
bastarda (Malpolon mospessulanus), Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra lisa 
meridional (Coronella girondica), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Culebra de 
collar (Natrix natrix), Culebra viperina (Natrix maura), Víbora hocicuda (Vipera latasti). 
Aves 
Cernícalo (Falco tinnunculus), Perdiz común (Alectoris rufa), Paloma torcaz (Columba 
palumbus), Tórtola común (Stretopelia turtur), Cuco (Cuculus canorus), Autillo (Otus scops), 
Mochuelo común (Athene nocturna), Buho real (Bubo bubo), Lechuza común (Tyto alba), 
Vencejo común (Apus apus), Vencejo real (Apus melba), Abudilla( Upupa epops), Pito real 
(Picus viridis), Torcecuello (Jynx torquilla), Cogujada común (Galerida cristata), Cogujada 
montesina (Galerida theklae), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Golondrina común 
(Hirundo rustica), Avión común (Delichon urbica), Lavandera blanca (Motacilla alba), 
Alcaudón común (Lanius senator), Estornino pinto (Sturnus vulgaris), Estornino negro 
(Sturnus unicolor), Cucurra cabecinegra (Sylvia melanocephala), Petirrojo (Erithacus 
rubecola), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus), Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), 
Mirlo común (Turdus merula), Collalba negra (Oenanthe leucura), Roquero solitario 
(Monticola solitarius), Carbonero común (Parus major), Gorrión común (Passer domesticus), 
Jilguero (Carduelis carduelis). 
 Mamíferos 
Erizo europeo (Erinaceus europaeus), Musaraña común (Crocidura russula), Musarañita 
(Suncus etruscus), Rinolofo grande (Rinolophus ferrum-equinum), Murciélago común 
(Pipistrellus pipistrellus), Conejo común (Orictolagus cuniculus), Liebre común (Lepus 
europaeus), Lirón careto (Eliomys quercinus), Rata común (Rattus norvegicus), Rata 
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campestre (Rattus rattus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Ratón moruno (Mus 
spretus), Zorro (Vulpes vulpes),  Comadreja (Mustela nivalis), Tejón común (Meles meles), 
Gineta (Gennetta genetta), Gato montés (Felis silvestris), Jabalí (Sus scrofa). 
 
8.  PAISAJE 
 Se trata de un paisaje montañoso, junto a un paisaje agrario, de fuerte influencia 
antrópica debido a la actividad agrícola intensiva y a la existencia de un creciente desarrollo 
urbano y de infraestructuras viarias. 
 La topografía es poco accidentada al este del municipio, donde se encuentra el 
marjal. Al oeste, se ubica la zona montañosa, formada por las pendientes suaves en sentido 
nordeste-sudoeste, que terminan en las primeras rampas de la sierra de la Barcella y en las 
partes más altas de la montaña, donde se encuentra la sierra del Mondúber. 
 Las condiciones de visibilidad desde la sierra del Mondúber, donde se encuentra la 
cantera, son muy favorables, sobre todo en los puntos de altitud  más elevada (el Picayo, 
300 m; la Peña Negra, 581 m; El pico del Mondúver, 841 m). Desde estos puntos, la cuenca 
visual es muy extensa en dirección nordeste, dominando toda la planicie del término 
municipal de Xeresa y el mar Mediterráneo. 
 La agricultura afecta al paisaje, los monocultivos arbóreos de cítricos condicionan 
una textura semigruesa, y los cultivos hortícolas, en la zona del marjal, poseen una textura 
fina. 
 La cantera de la Font del Carritx, que se sitúa en la parte alta del barranco del Carritx 
genera un importante impacto visual con erosión y desprendimientos que exigen su 
recuperación. 
 En general, la zona montañosa presenta una visibilidad adquirida alta al ser 
observada de forma permanente por los habitantes de Xeresa. La calidad paisajística, que 
es el atractivo que deriva de las características propias del territorio,  se considera media, al 
igual que la fragilidad visual, susceptibilidad del mismo al cambio en sus características 
paisajísticas, tanto intrínseca como adquirida. La zona dedicada al cultivo de cítricos, tiene 
una calidad paisajística baja, fragilidad visual intrínseca baja y una fragilidad adquirida 
media. Y por último, la zona del marjal no transformada, tiene una calidad paisajística alta. 
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 Se debe remarcar que desde el municipio de Xeresa se visualiza la cantera de la 
Font del Carritx, que comparando las dos imágines se observa el cambio de las vistas desde 
el municipio de Xeresa, y la mejora del paisaje que conlleva su restauración. 
Fotografía 1 y 2. Comparativa entre la vista actual desde el municipio de Xeresa y la situación de una posible 
restauración con la vegetación del medio circundante desde la misma visual.  
  
 Como se ve en el “Anejo XII. Integración Paisajística”, en el estudio realizado en el 
Plan de Participación Pública, se concreta que la zona afectada por la explotación de la 
cantera tiene un valor paisajístico muy bajo y las personas muestran un interés de 
restauración de la cantera muy elevado, por lo tanto la percepción del municipio y de la zona 
es negativa y favorable a una integración paisajística de la misma en el entorno. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS  
 Para conseguir un buen proceso de restauración y adecuación de uso, con una alta 
garantía de eficacia y seguridad, consiguiendo los objetivos en el menor tiempo posible, se 
establece una ordenación de los trabajos a realizar. 
 Cada uno de los trabajos se realizará con las medidas de seguridad 
correspondientes, y con la maquinaria, técnicas de trabajo y personal especializado que se 
considere oportuno, expuesto en el “Pliego de Prescripciones Técnicas” y en el “Anejo 9. 
Estudio de Seguridad y Salud”. 
 
1. ACTUACIONES PREVIAS 
Para realizar una restauración completa y adecuada de la cantera, el primer paso a 
dar es preparar los terrenos afectados por la explotación minera para que en ellos se pueda 
trabajar sin ninguna dificultad. Las actuaciones previas son las siguientes: 
 Cercado de la zona y delimitación del terreno 
Se realizará para impedir el paso a la zona de actuación del proyecto al personal 
ajeno a la obra, sin impedir el paso por el PR-V 153. Sus características aparecen en 
el “Anejo 9. Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 
 Desbroce y limpieza de la vegetación existente 
Como esta zona está prácticamente sin vegetación, solo hay herbazales y matorrales 
que no llegan a afectar la zona de trabajo, ya que son especies autóctonas de la 
zona, y como tampoco producirán ninguna competencia con los sistemas radicales 
de la plantación, no será necesario realizar desbroce y limpieza del terreno. 
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2. MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 
El cálculo y la justificación de los volúmenes de tierra a mover en la zona de estudio 
se encuentran en el “Anejo VII. Movimiento de Tierras” del presente proyecto.  
 
2.1. Desmonte y Terraplén 
Se realiza un mínimo de movimiento de tierras en desmonte y terraplén, para  
aplanar la base de la cantera y disminuir las pendientes más pronunciadas en las zonas más 
necesitadas. 
Se han estudiado seis perfiles, que aparecen en el “Plano 6. Zonas de Actuación. 
Situación de perfiles”  y en el “Plano 6.1. Perfiles”, donde se observa que los perfiles 1, 2, 3 
y 4 pertenecen a la zona de actuación 1, y el 5 y el 6 a la zona de actuación 2.  A partir de 
los mismos y de la longitud prevista para la zona considerada (talud o base), se ha calculado 
el área de desmonte y terraplén en el “Anejo VII. Movimiento de Tierras”. 
Al estudiar los perfiles, se realizará un desmonte en las secciones 2-2’ y 3-3’ 
pertenecientes a la zona de actuación 1. Este desmonte pretende disminuir la marcada 
pendiente de los taludes, y así, en la planicie formada poder plantar las especies vegetales 
más adecuadas  y poner con más facilidad las mantas orgánicas, las cuales reforzarán las 
marcadas pendientes de los taludes, para amortiguar de esta manera la erosión y el 
desprendimiento de suelos. 
En la sección 1-1’ de la zona de actuación 1, y en la sección 6-6’ de la zona de 
estudio 2, se decide realizar un terraplén, aprovechando los suelos de desmonte, para 
conseguir una mayor planicie en la base de la cantera. Con ello, se nivelará la plataforma  
base de la cantera, en la zona de actuación 1 y 2. El principal objetivo es proporcionar un 
perfil suave y regular, y que el  acceso sea fácil en todas sus zonas, y mejorar su drenaje.    
Los datos obtenidos a partir de los cálculos son los siguientes: 
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
EN PERFIL 
(m2) 
LONGITUD 
ESTIMADA 
(m) 
TOTAL m3 
1-1' TERRAPLÉN 1 118,44 84,00 9.948,96 
TERRAPLÉN 2 4,34 133,00 577,22 
2-2' DESMONTE 1 35,13 110,00 3.864,30 
DESMONTE 2 60,80 60,00 3.648,00 
3-3' DESMONTE 1 33,15 45,00 1.491,75 
DESMONTE 2 33,52 55,00 1.843,60 
6-6' TERRAPLÉN 1 54,85 80,00 4.388,00 
Tabla 4. Cálculo de desmonte y terraplén de las secciones donde se va a actuar. 
 
En resumen, el volumen de tierra necesaria para realizar el terraplén será 4.066,53 
m3 mayor que el de desmonte: 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL (m3) 
TERRAPLÉN 14.914,18 
DESMONTE 10.847,65 
Diferencia 4066,53 
Tabla 5. Diferencia de desmonte y terraplén.  
 
 
2.2. Canales y Red de Pluviales 
Por la topografía que presenta la zona después de la explotación, el drenaje de las 
aguas pluviales por escorrentía superficial puede causar: 
• Inestabilidad de los taludes por una posible acumulación de agua en su pie 
ante precipitaciones torrenciales 
• Erosión de los taludes por las aguas pluviales, ya que las fuertes pendientes 
proporcionan una gran velocidad 
• Acumulación de aguas en las zonas más bajas de la cantera, sobretodo en la 
zona de actuación 1 
 
Por todo ello, es necesario disponer de una red de captación de aguas pluviales que, 
para poder instalarlas, será necesario realizar un movimiento de tierras. Estos estudios 
están presentes en el “Anejo VII. Movimiento de Tierras”. 
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La red de captación de aguas pluviales se compone de tres colectores, A, B y C, los 
cuales están compuestos por tramos que se conectarán al pozo existente o al barranco y, 
como se observa en la tabla siguiente, el movimiento de tierras total para realizar la 
excavación será de 280,98 m3, y se necesitan 201, 653 m3 para realizar el relleno. 
 
 Excavación 
m3 
Relleno 
m3  
A1-A3 44,186 38,402 
A2-A3 30,011 26,082 
A3-A4 7,709 6,699 
A4-A5 4,779 1,449 
A5-A6 10,139 8,811 
A7-A6 23,153 20,122 
A6-CONEX. 17,789 5,394 
B1-B2 37,004 32,160 
B2-CONEX. 44,816 13,588 
C1-C4 15,944 13,857 
C2-C4 5,711 4,963 
C3-C4 6,480 5,632 
C4-C6 6,656 5,784 
C5-C6 9,761 8,483 
C6-C7 9,045 7,861 
C7-BARRANCO 7,806 2,367 
TOTAL 280,984 201,653 
Tabla 6. Movimiento de tierras para los tramos de pluviales. 
 
2.3. Aporte y Extendido de Tierras Vegetales 
Al finalizar la ejecución de los desmontes y terraplenes, se procederá al aporte de 
extendido de 20 cm de espesor de tierra vegetal en la superficie resultante, respetando los 
caminos y senderos existentes en la zona. 
El área a rellenar con tierra vegetal será de 40.500 m2, ya que no se consideran los 
caminos, senderos y paredes de taludes, con un espesor medio de 25 cm, ya que habrá 
zonas de espesores superiores a 20 cm. Así que el volumen de tierra vegetal necesario será 
de 10.125 m3. 
Vtierra = 40.500·0,25 = 10.125 m3 
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2.4. Movimiento de Tierras Totales 
 
La siguiente tabla refleja los volúmenes totales correspondientes a las unidades de 
obra de movimiento de tierras previstas en el presente Proyecto. Cabe destacar la 
incorporación del transporte de tierras del material sobrante procedente de la excavación de 
las zanjas para la red de pluviales, el cual se ha obtenido suponiendo que no se reutiliza el 
mismo (el relleno es el indicado en la figura 1 anterior), debiéndose transportar el 100 % del 
material a vertedero autorizado. Se introduce para esta unidad un coeficiente de 
esponjamiento estimado de 1,10, por la diferencia entre los volúmenes sobre perfil in situ y 
los posteriores a la excavación.  
 
CUADRO RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DESCRIPCIÓN   TOTAL m3 
DESMONTE 10.847,65 
TERRAPLÉN MATERIAL 
PROCEDENTE DE DESMONTE 
10.847,65 
TERRAPLÉN ZAHORRA ESTÉRIL 4.066,53 
APORTE DE TIERRA VEGETAL 10.125,00 
EXCAVACIÓN ZANJAS 280,98 
RELLENO ZANJAS MATERIAL 
GRANULAR 
201,65 
TRANSPORTE MATERIAL 
SOBRANTE 
87,26 
Tabla 7. Volumen total de movimiento de tierras. 
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 3. ELECCIÓN DE ESPECIES  
 
La elección de especies para la repoblación de la cantera a restaurar, es una de las 
decisiones más importantes del proyecto, ya que para que éste tenga un buen resultado, 
debe ser correcta. 
El proyecto de restauración de la cantera de la Font del Carritx del término municipal 
de Xeresa, persigue conseguir una regeneración de la vegetación de la misma, capaz de 
automantenerse y evolucionar, y por ello se ha tenido en cuenta principalmente las especies 
ya existentes en las zonas próximas a la cantera, ya nombradas anteriormente, al igual que 
en el “Anejo III. Vegetación y Fauna de la Zona”, que son especies pertenecientes a la 
región mediterránea.  
De entre las especies ya existentes, se han seleccionado las de mayor resistencia a 
la sequía y sin necesidad de suelos profundos. También se ha tenido en cuenta la 
necesidad de plantas fijadoras de suelos, ayudando a disminuir la erosión del mismo, que 
favorezcan el desarrollo de comunidades vegetales más complejas. 
Todas ellas, son especies autóctonas que presentan unas buenas características a la 
hora de estabilizar el suelo, poseen un crecimiento rápido para crear una cubierta vegetal y 
fijar el suelo, con una buena resistencia a plagas, incendios y enfermedades, una fácil 
propagación y un buen mantenimiento después de la plantación, creando en conjunto un 
ambiente agradable a la vista. 
Las especies seleccionadas son las que se nombran en las siguientes tablas, en 
ellas se indica el nombre vulgar, el nombre científico y el número de ejemplares que se 
plantaran por hectárea en la cantera de la Font del Carritx.  
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 NOMBRE 
VULGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO EJEMPLAR 
POR ha 
IMAGEN 
Estrato 
Arbóreo 
 Pino carrasco 
 
 Pinus halepensis Miller 
 
700 
 
 Algarrobo  Ceratonia siliqua L. 150 
 
 Enebro  Juniperus oxicedrus L. 150 
 
 Sabina  Juniperus phoenicea L. 150 
 
 Carrasca 
 
 Quercus ilex subsp. 
ballota (Desf.) Samp 
100 
 
Tabla 8. Especies arbóreas elegidas y número de ejemplares por hectárea para la restauración de la cantera de 
la Font del Carritx. 
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 NOMBRE 
VULGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO EJEMPLAR 
POR ha 
IMAGEN 
Estrato 
Arbustivo/ 
Subarbustivo 
 
 Lentisco/ 
mata 
 
 Pistacia lentiscus L. 50 
 
 Espino negro 
 
 Rhamnus lycioides L. 
 
30 
 
 Olivillo  Phillyrea angustifolia L. 30 
 
 Palmito 
 
 Chamaerops humilis L. 
 
30 
 
 Coscoja 
 
 Quercus coccifera L. 
 
40 
 
 Pimentera 
 
 Thymus piperella L. 
 
35 
 
 Tomillo 
 
 Thymus vulgaris L. 
 
35 
 
 Romero  
 
 Rosmarinus officinalis L. 
 
35 
 
 Albaida  Anthyllis cytisoides L. 
 
30 
 
Tabla 9. Especies de arbustos y subarbustos elegidas y número de ejemplares por hectárea para la restauración de 
la cantera. 
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 NOMBRE 
VULGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO EJEMPLAR 
POR ha 
IMAGEN 
Estrato 
Herbáceo 
 Esparto  Stipa tenacissima L.  
 
  Fenal 
 
 Brachypodium 
phoenicoides (L.) 
Roemer & Schultes 
 
 
 Hiedra  Hedera helix L. 35 
 
Tabla 10. Especies herbáceas elegidas y número de ejemplares por hectárea para la restauración de la cantera. 
 
 4. PLANTACIÓN  
4.1. Métodos de Repoblación 
Con los estudios realizados en el “Anejo V. Elección de Especies para la 
Repoblación”, los métodos de repoblación que se van a utilizar en la restauración de la 
cantera de la Font del Carritx, son los siguientes: 
 
• Siembra: este método se utilizará haciendo una mezcla de las semillas de 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y Stipa tenacissima L.,  que 
se repartirán de forma más o menos uniforme por las zonas  de los taludes y 
también acompañando a los árboles y arbustos. Se hará por el método de 
lanzamiento y en menor medida, por el de hidrosiembra. La plantación de estas 
especies en los taludes, irá acompañada de mantas orgánicas. La dosis de 
semillas de las herbáceas será de 70-80 kg/ha, valor calculado en el “Anejo V. 
Elección de Especies para la Repoblación”. 
 
Las mantas orgánicas que se van a utilizar consisten en un acolchado de fibra de 
coco  que se presenta en rollos y se extienden sobre la superficie a tratar, en este 
caso en los taludes de la cantera, con pendientes muy acentuadas y con grandes 
riesgos de erosión. En la parte posterior llevan un papel especial que evita la 
pérdida de las semillas. Las mantas orgánicas, debido a su estructura 
tridimensional, ayudan a la estabilización de los terrenos al disminuir los impactos 
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de las gotas de lluvia y reducir la escorrentía superficial, facilitando la infiltración 
del agua en el suelo. 
 
• Plantación: dentro de la modalidad de plantación se ha elegido la de plantación 
con cepellón porque asegura un mayor grado de éxito en el arraigo y una menor 
interrupción del crecimiento después de su colocación en el terreno. Se aplicará 
en la plantación de todas las especies, exceptuando las especies herbáceas 
nombradas anteriormente, Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y 
Stipa tenacissima L. 
La plantación de la especie Hedera helix, se realizará en las llanuras superiores a 
los taludes, para que los cubra y se agarre a ellos al mismo tiempo, de una forma 
discontinua, haciendo un trabajo de sujeción del suelo de los taludes y mejorando 
el impacto visual de los mismos. 
Al realizar la plantación, al ser una zona de sequía, se colocarán bolas de 
hidrogel, que absorben el agua cientos de veces su peso y la proporciona 
paulatinamente a las raíces de todo tipo de plantas, mejora las características del 
suelo, como son la retención y la disponibilidad de agua, la aireación y la 
descompactación.  
 
4.2. Estado Fitosanitario de la Planta 
 
No se emplearán plantas con anomalías o cualquier defecto que pueda dificultar su 
posterior desarrollo, ya que el medio les será adverso y debe evitarse la mala formación de 
los pies empleados en la repoblación de la cantera de la Font del Carritx.  
 
Por ello, se establecen una serie de criterios que las plantas usadas en la 
repoblación deberán cumplir: 
 
• Altura de la planta inferior a 2,5 veces la del contenedor y 5 veces su diámetro 
• La humedad del contenedor, desde la partida de la planta, se deberá mantener 
casi a saturación hasta el momento de su plantación 
• La raíz principal, deberá poseer ramificaciones laterales, que deben de llegar 
hasta la pared y repartirse por toda la altura del cepellón 
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• No se admitirán plantas envasadas que no dispongan de sistema de 
autorrepicado 
• Las paredes de los envases deberán disponer de estrías, con el fin de evitar la 
aparición de enrollamiento de raíces en el fondo 
 
4.3. Época de  Plantación 
La época de siembra se realizará desde finales de diciembre hasta mediados de 
enero, ya que en esta latitud los inviernos tienen temperaturas suaves y mayores 
precipitaciones que beneficiarán la germinación de las mismas.  
La plantación se realizará a savia parada, desde la parada vegetativa de la planta en 
vivero, y por las mismas causas expuestas en el apartado anterior, a principio de invierno. 
Esta plantación será interrumpida en aquellos días de fuerte viento, heladas o sequía que lo 
aconsejen.  
4.4. Densidad de Plantación 
La superficie total de la cantera es de 65.225 m2, y teniendo en cuenta que no se 
considerarán las superficies correspondientes a los senderos, caminos y paredes de 
taludes, el área a repoblar con plantas en cepellón corresponden a un total de 40.500 m2.  
Las dosis de semillas, con los estudios del “Anejo V. Elección de Especies para la 
Repoblación”, será de 70-80 kg/ha. 
 
La densidad de plantación de ejemplares con cepellón elegida es de 1.600 pies/ha, y 
el número total de ejemplares de cada especie para realizar la repoblación es la siguiente: 
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Especie Ejemplar por ha Número 
Pinus halepensis 700 2.835 
Ceratonia siliqua 150 608 
Juniperus oxicedrus 150 608 
Juniperus phoenicea 150 608 
Quercus ilex subsp. ballota 100 405 
Pistacia lentiscus 50 203 
Rhamnus lycioides 30 122 
Phillyrea angustifolia 30 122 
Chamaerops humilis 30 122 
Quercus coccifera 40 162 
Thymus piperella 35 142 
Thymus vulgaris 35 142 
Rosmarinus officinalis 35 142 
Anthyllis cytisoides 30 122 
Hedera helix  35 142 
 TOTAL 1.600 6.485 
Tabla 11. Ejemplares por cada hectárea y número de especies necesarias para la repoblación. 
 
4.5. Procedimiento de Plantación 
 
La siembra de las especies Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y 
Stipa tenacissima L., como ya se ha nombrado anteriormente, se hará por el método de 
lanzamiento y en menor medida, por el de hidrosiembra. La siembra de estas especies en 
los taludes, irá acompañada de mantas orgánicas. La dosis de semillas de las herbáceas 
será de 70-80 kg/Ha. 
 
El procedimiento de plantación de las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas 
será la siguiente:  
 Colocación de  la planta a un lado del lugar donde se va a plantar, y 
apertura de un hoyo de 20x20x40 cm con la ayuda de una azada.  
 Sujeción  del plantón por el cepellón o el cuello de la raíz  verticalmente y 
con las raíces bien extendidas, para que  planta no quede superficial o 
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excesivamente enterrada, procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del 
suelo.  
 Entierro de la planta de 3 a 4 cm por encima del cuello de la raíz para que 
al asentar la tierra alrededor quede aproximadamente al nivel adecuado. 
 Llenado del hoyo, y compactación ligera de tierra de los alrededores para 
evitar  que queden bolsas de aire en contacto con la raíz.  
 Finalmente conviene dar un pequeño tirón a la planta para que las raíces 
queden bien trabadas y bien distribuidas en el suelo. 
 
Y por último, el procedimiento de plantación de la especie Hedera helix, se realizará 
igual que las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas, pero con una distribución 
diferente, de una forma lineal, donde no haya dificultad para ello en las zonas superiores de 
los taludes.    
 
 5. RED DE DRENAJE 
 Se pretende drenar la zona de restauración de la cantera de la Font del Carritx, con 
el propósito que el agua pluvial infiltrada y el agua de escorrentía no produzca cárcavas 
causando inestabilidades no deseadas en los taludes que lo conforman. También evitarán la 
acumulación de agua en las zonas más bajas de la cantera, y la trasladaran ladera abajo 
hasta el pozo de conexión existente en la zona de actuación 1, y hasta el  barranco  en la 
zona de actuación 2, como se ve en el  “Plano 8. Planta de Red de Pluviales” y “Plano.8.1. 
Detalles Red de Pluviales”. En este apartado se recoge la descripción de los trabajos para la 
construcción de la red de recogida de pluviales de la zona de restauración. Las actuaciones 
que se proyectan tienen como objetivo  evitar la libre circulación de las aguas por el interior 
de la superficie restaurada que puedan ocasionar riesgos por erosión de la misma. 
 La red de pluviales, como se ve en el “Plano 8. Planta Red de Pluviales”  estará 
formado por tres colectores: 
 Colector A: Responsable del drenaje de las aguas captadas en el pie de los 
taludes existentes y proyectados en el Sur de la zona de actuación 1. 
 Colector B: Captará las aguas de escorrentía al Oeste de la zona de 
actuación 1. 
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 Colector C: Encargado de captar parte de las aguas de escorrentía de la zona 
de actuación 2. 
 
5.1. Canalizaciones 
Las canalizaciones estarán formadas por dos tipos de tuberías: 
• Tuberías de captación de drenaje de PVC perforado, con un diámetro nominal 
de 150 mm, que suponen una longitud total de conducción de unos 1.500 m 
en pie de taludes para drenaje. 
• Tuberías de conexión de los tramos con el pozo en la zona de actuación 1, y 
con el punto de vertido en el barranco del Carritx en la zona de actuación 2, 
que serán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) SN-8 corrugada de 
doble capa, con un diámetro nominal de 300 mm, de doble pared, y su 
exterior de color negro para la protección de los rayos UV, e interior liso de 
color blanco.    
 
 PVC (150 mm) PEAD (300 mm) 
Colector A 853,30 42,50 
Colector B 274,10 84,40 
Colector C 397,00 14,70 
TOTAL 1524,40 m 141,60 m 
Tabla 12. Canalizaciones que forman la red de drenaje en la zona de 
restauración de la cantera de la Font del Carritx del término municipal 
de Xeresa. 
 
5.2. Obras de Fábrica 
Las obras que se realizarán para la instalación de la red de drenaje son las 
siguientes:  
• Construcción de arqueta registrable con base de hormigón de 10 cm y 
dimensiones interiores de 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de 
cambio de alineación significativa, de modo que permita el mantenimiento de 
la red con tapas de fundición dúctil.  
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• Relleno de zanja con hormigón HM-20 para proteger la tubería de PEAD SN-8 
de doble capa, con un espesor mínimo de 15 cm por encima de su generatriz 
superior. 
• Realización de una conexión con el pozo existente en la zona de actuación.  
 
 Arqueta 
registrable 
Relleno zanja 
hormigón HM 20 
Colector A 14 12,75 
Colector B 6 25,32 
Colector C 8 4,41 
TOTAL 28 42,48 
Tabla 13. Arquetas registrables y relleno de la zanja con hormigón 
para proteger la tubería PEAD SN-8 necesarias para la red de 
drenaje. 
 
 
6. TRABAJOS POSTERIORES  
 
Los trabajos posteriores, que tienen como objetivo ayudar a la completa instalación 
de la masa forestal, se realizarán después de la plantación o nacimiento de las plántulas 
para conseguir que la masa forestal acabada de crear sea estable, son las siguientes: 
 
• Instalación de protectores: las especies como el pino carrasco sufren el ataque 
de los conejos y de otros herbívoros salvajes o domésticos. A las plantas en el 
monte de uno o dos años los conejos las muerden en el tallo principal, 
cortándoles la guía e inutilizándolas, aún sin comer nada de sus tejidos. Esta 
circunstancia provoca en algunos casos daños importantes. 
 
Para estos fines se fabrican en la actualidad protectores individuales de plantas. 
Utilizaremos un modelo construido en plancha de plástico rígido, con forma 
cilíndrica o prismática, que se ancla al suelo con la ayuda de una vara metálica o 
un palo. En climas cálidos deben ir perforadas para evitar un excesivo 
calentamiento del aire alrededor de la planta.  
 
Introducen una modificación de la forma de la parte aérea de la planta. Los 
fabricantes comentan la posible ventaja de reducir la transpiración de la planta al 
protegerla de los vientos y al crear una atmósfera más saturada alrededor, a la 
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vez que se reduce la evaporación del agua del suelo en las zonas cercanas al 
cuello de la raíz, lo que redundaría en un crecimiento global mayor y en un menor 
número de marras. Se aplicarán al pino carrasco, encina… 
 
• Reposición de marras: esta operación consiste en la sustitución de plantas 
muertas en los años inmediatos. El porcentaje admisible de marras deberá ser, 
para nuestra densidad inicial de plantación (1.600 plantas/ha), menor de un 10%. 
 
El año admisible para la reposición de marras será el año siguiente de la 
plantación para todas las especies, excepto para las del género Quercus, las 
cuales se harán a los dos años. 
 
• Castilletes de piedra: consiste en colocar  3 o 4 piedras planas alrededor de la 
planta de manera que la proteja del pisoteo (no hay que olvidar que se trata de un 
área recreativa) y de la insolación, favoreciendo la humedad. Se aplicarán a la 
coscoja, lentisco, aladierno, albaida, romero, tomillo y pimentera y a todas las 
plantas de 1 o 2 savias.  
 
• Riegos: el riego pie a pie, con cisternas provistas de mangueras y haciendo 
alcorques en cada árbol, tiene como objetivo reducir las marras. Sólo es lógico 
aplicarlos en plantaciones de baja densidad y sobre terrenos pequeños y de fácil 
accesibilidad. Se realizarán entre los meses de junio y julio. 
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VI.  CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
 1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
De acuerdo con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del 
Real Decreto legislativo1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental el 
proyecto no estaría sujeto a Estudio de Impacto Ambiental al no estar en ninguno de los 
supuestos del Anejo I de dicha ley, sin embargo, se ha optado por realizar un estudio dado 
que podría considerar susceptible de estar incluido dentro del supuesto b) del grupo I del 
Anejo II  ficha ley que indica que los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones de cualquier otra actividad comprendida en dicho 
anejo, sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, 
que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo I. Dicho 
estudio se incluye en el “Anejo VIII. Estudios de Impacto Ambiental” del presente proyecto. 
 
 2. INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA 
La actuación del presente proyecto se integra dentro de un territorio que tiene un 
elevado grado de calidad ambiental, y supone una mejora paisajística del entorno.  
Debido a la ubicación de la antigua explotación minera, es percibida por los vecinos 
del municipio de Xeresa y desde la AP-7, demostrado todo ello en el “Anejo XII. Integración 
Paisajística”, y se encuentra en un lugar con un gran valor ecológico y al mismo tiempo 
paisajístico, muy visitado por excursionistas. 
El proyecto supone un cambio en la configuración o en la percepción y la calidad 
visual del paisaje afectado por la explotación, mejorándolo exponencialmente. 
Finalmente, respecto a los recursos paisajísticos existentes, puede decirse que la 
actuación del proyecto supondrá una mejora de los mismos. Por todo lo expuesto 
anteriormente, se puede concluir diciendo, que los efectos que causará sobre el paisaje 
serán positivos. De este modo, resulta razonable calificarlo paisajísticamente viable. 
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VII.  SEGURIDAD Y SALUD 
 Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción será preceptivo 
realizar un Estudio de Seguridad y Salud; siendo suficiente con un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud al no cumplir con ninguna de las condiciones o supuestos que marca 
dicha ley.  
 En el “Anejo  IX. Estudio Básico de Seguridad y Salud”, se exponen los riesgos 
laborales que genera la actividad de restauración, así como las precauciones que han de 
tomarse, ajustándose a la legislación existente. 
 
VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Dado lo expuesto en el apartado 5 del “Anejo X. Gestión de Residuos”  y según los 
volúmenes de residuos calculados para esta obra no se estima necesaria la separación de 
los residuos generados durante los trabajos de construcción y de demolición, ya que no se 
superan las cantidades previstas en el artículo 5.5 y en la disposición cuarta del Real 
Decreto 105/2008. 
MEMORIA - 39 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
IX. PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Se calcula el plazo de ejecución óptimo en el “Anejo XI. Plan de Obra”, y se 
representa mediante la siguiente tabla de programación. 
 
    PLAN DE OBRA: RESTAURACIÓN CANTERA “LA FONT DEL CARRITX” 
UNIDADES MESES MES 1 MES 2 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 
             
REPLANTEO         
MOVIMIENTO DE TIERRAS         
DRENAJE         
ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO         
SIEMBRA E HIDROSIEMBRA         
PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES         
SEGURIDAD Y SALUD         
GESTIÓN DE RESIDUOS         
Tabla 14. Programación de trabajo para la restauración de la restauración de la cantera de la Font del 
Carritx. 
A partir de aquí se determina que El PLAZO DE EJECUCIÓN del PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE LA CANTERA DE LA FONT DEL CARRITX EN EL T.M. DE XERESA 
(VALENCIA) queda fijado en DOS MESES (dos meses), empezando las obras a principios 
de invierno (diciembre) para hacer coincidir la plantación con la parada vegetativa. 
 
X. PRESUPUESTO 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA del PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE LA CANTERA DE LA FONT DEL CARRITX EN EL TM DE XERESA 
(VALENCIA) asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
DOCE EUROS con CUAREINTA Y UN CÉNTIMOS (828.312,41 €). 
Valencia, junio de 2014 
 
 
                                                                                
Irene Gregori Lurbe 
Ing. Forestal y del Medio Natural 
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ANEJO I. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 La Climatología estudia los fenómenos meteorológicos, así como el análisis de los 
parámetros que determinan el clima de una zona. Es de elevada importancia conocer cuáles 
son los valores de las temperaturas, las precipitaciones, la evapotranspiración potencial, los 
vientos dominantes o cualquier otro de los factores climáticos a la hora de realizar un 
estudio del territorio. El estudio es muy importante para conocer las condiciones y la 
evolución de la vegetación, y de los procesos erosivos. 
 
 Según las informaciones consultadas en el “Atlas Climático de la Comunidad 
Valenciana”, el tipo de clima del término municipal de Xeresa es el denominado “Clima de la 
llanura litoral lluviosa”, representado en el mapa por la letra B, que corresponde a la zona 
sur litoral de la provincia de Valencia. Las precipitaciones oscilan sobre los 650 mm de 
promedio anual, con un máximo otoñal, y unos máximos secundarios en invierno y 
primavera. El verano, sin embargo, es muy seco. El aumento pluviométrico se explica por la 
orientación de la costa, casi perpendicular a los flujos del nordeste que genera la 
ciclogénesis mediterránea o la “gota fría”. En verano el predominio de “pantanos 
barométricos” en superficie, bajo las altas presiones subtropicales, agudiza la sequía. La 
temperatura media de enero fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se aproxima a 
los 25ºC.  
 
Figura I.1. Mapa de zonas climáticas de la Comunidad Valenciana según Clavero. 
ANEJO I - 1 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
 Para realizar el estudio climatológico, se han utilizado los datos facilitados por 
el “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana”, que tiene en cuenta el período de años 
comprendido entre 1961 y 1990. 
 
2. ELECCIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
El municipio de Xeresa no hay ningún observatorio meteorológico, y por ello, se 
deben elegir los más cercanos al lugar. En la comarca de la Safor, se encuentran los 
siguientes observatorios: 
 
OBSERVATORI CÓDIGO LATITUD  LONGITUD ALTITUD 
Benifairó de la Valldigna Pluviométrico 
Termométrico 
8-076 39º 03’ N 0º 17’ W 35 m 
Simat de la Valldigna Pluviométrico 8-074 39º 03’ N 0º 19’ W 59 m 
Gandía, HE 
 
Pluviométrico 8-071A 38º 58’ N 0º 11’ W 22 m 
Gandía, Vital Pluviométrico 
Termométrico 
8-071 38º 58’ N 0º 11’ W 22 m 
Piles Pluviométrico 
Termométrico 
8-058E 38º 57’ N 0º 07’ W 5 m 
Vilallonga Pluviométrico 
Termométrico 
8-068E 38º 53’ N 0º 12’ W 90 m 
Oliva, SEA Pluviométrico 8-058A 38º 55’ N 0º 07’ W 22 m 
Tabla I.1. Observatorios meteorológicos de la comarca de la Safor. 
  
De los observatorios presentes en la tabla más cercanos a Xeresa, elegiremos los de 
Gandía, Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna para realizar el estudio climático, 
que son los más cercanos a la zona de estudio. 
    
3. ANÁLISIS DE DATOS CLIMÁTICOS 
  
 3.1. Temperaturas 
 
 Las temperaturas medias y las extremas, son los datos que más interesan desde el 
punto de vista ecológico. Para realizar el estudio, tendremos los observatorios 
termométricos de Gandía Vital y de Benifairó de la Valldigna.  
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Benifairó 
Valldigna 
E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
T 10,1 10,8 12,4 14,2 17,7 21,3 24,3 24,4 22,0 17,7 13,1 10,3 16,5 
TM 15,7 16,7 18,8 20,7 24,1 27,3 30,2 30,0 27,5 22,9 18,4 15,5 22,3 
Tm 4,5 4,8 6,0 7,6 11,4 15,3 18,5 18,9 16,5 12,4 7,9 5,1 10,7 
Ma 26,0 26,5 33,4 35,0 35,5 37,0 41,0 42,0 37,2 33,0 29,2 25,8  
ma -7,5 -5,0 -3,6 -2,0 3,4 7,0 11,0 10,6 6,4 2,7 -1,8 -3,6  
Tabla I.2. Características termófilas en ºC del observatorio climatológico de Benifairó de la Valldigna. 
 
Gandía 
Vital 
E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
T 10,9 11,6 13,7 15,2 18,4 22,5 25,6 26,5 23,9 20,0 15,6 11,9 18 
TM 15,5 16,6 19,3 20,2 23,7 27,9 31,0 31,2 28,9 24,5 19,7 16,3 22,9 
Tm 5,6 6,3 7,6 9,1 12,1 15,6 18,4 18,9 17,1 13,0 9,0 6,7 11,6 
Ma 23,0 27,0 29,0 29,0 35,0 36,0 39,0 38,0 35,0 32,0 28,0 24,0  
ma -2,0 -2,0 -1,0 2,0 6,0 9,0 15,0 14,0 7,0 2,0 1,0 -5,0  
Tabla I.3. Características termófilas en ºC del observatorio climatológico de Gandía Vital. 
 
MEDIA E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
T 10,5 11,2 13,1 14,7 18,1 21,9 25,0 25,5 23,0 18,9 14,4 11,1 17,3 
TM 15,6 16,7 19,1 20,5 23,9 27,6 30,6 30,6 28,2 23,7 19,1 15,9 22,6 
Tm 5,05 5,55 6,8 8,35 11,8 15,5 18,5 18,9 16,8 12,7 8,45 5,9 11,2 
Ma 24,5 26,8 31,2 32,0 35,3 36,5 40,0 40,0 36,1 32,5 28,6 24,9  
ma -4,8 -3,5 -2,3 0 4,7 8,0 13 12,3 6,7 2,35 -0,4 -4,3  
Tabla I.4. Media de las características termófilas en ºC de los observatorios climatológicos. 
 
 
Figura I.2. Representación gráfica de la media de las características termófilas. 
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Siendo: 
 T = Temperatura media mensual y anual 
 TM= Temperatura media de las máximas mensuales y anuales 
 Tm= Temperatura media de las mínimas mensuales y anuales 
 Ma= Máximas absolutas mensuales 
 ma= Mínimas absolutas mensuales 
 
 3.1.1. Período de frío y período cálido 
 La duración del período son los meses con riesgo de heladas o meses fríos.  Las 
heladas son presentes cuando las temperaturas son igualo inferiores a 0 C° y los meses 
fríos, cuando la temperatura media de las mínimas, sea inferior a 7 C°. Para realizar el 
estudio, al igual que en el apartado de temperatura, tendremos los observatorios 
termométricos de Gandía Vital y de Benifairó de la Valldigna.  
 Los períodos de frío en las estaciones estudiadas son las siguientes: 
 
 
E F M A M J Jl A S O N D 
Benifairó  RPF RPF RPF         RPF 
Gandía Vital RPF RPF           
Tabla I.5. Períodos de frío de los observatorios climáticos de Benifairó de la Valldigna y Gandia. 
Donde:   
RT: Riesgo total de heladas (Tª˂0°C) 
RF: Riesgo frecuente de heladas (0°C˂ Tª˂3°C) 
RPF: Riesgo poco frecuente de heladas (3°C˂ Tª˂7°C) 
 
Período de frío 
Período cálido 
  
 La información que el “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana” aporta sobre el 
número medio anual de días de heladas, con una temperatura inferior a 0°C, del 
observatorio de Benifairó de la Valldigna, siendo los siguientes valores: 
 
 Nº  de 
heladas 
Primera 
helada 
Última 
helada 
Nº días con 
Tª˂0°C  
Benifairó  de la 
Valldigna 11,7 16 Diciembre 9 Marzo 83 
Tabla I.6. Heladas en el observatorio climático de Benifairó de la Valldigna. 
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 Cuando las temperaturas llegan a causar una descomposición en la fisiología de las 
plantas, o provoca la destrucción de alguno de sus tejidos o células, estamos hablando de 
un período cálido. Estos efectos, varían en función de las especies, de la edad de los tejidos 
y de la exposición a altas temperaturas. 
 Para determinar el período cálido, se debe tener presente los meses en que la 
temperatura media de las máximas supera los 30°C, y con los datos de la Tabla.I.5, 
observamos que este periodo abarca los meses de Julio y Agosto, tanto en el observatorio 
de Gandía como el de Benifairó de la Valldigna. 
  
 3.2. Pluviometría  
 
Uno de los datos que más destacan en este estudio, son los pluviométricos, y entre 
ellos, las precipitaciones medias anuales y las precipitaciones medias mensuales. Las 
estaciones pluviométricas  que vamos a utilizar para el estudio de la pluviometría son de 
Gandía, Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna. 
Simat    E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
Pm 71,5 55,6 67,4 54,7 49,8 23,2 5,4 20,7 71,7 129,9 115,8 81,9 747,7 
Dm 3,1 2,7 2,9 3,4 3,2 2,1 0,6 1,1 2,4 3,1 3,7 3,6 32,6 
Tabla I.7. Características pluviométricas en mm del observatorio climatológico de Simat de la Valldigna. 
Benifairó 
 
E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
Pm 65,8 43,8 62.7 55,4 43,6 28,5 6,8 20,7 67,0 117,8 104,8 91,5 708,3 
Dm 4,3 3,6 3,6 4,8 4,8 2,7 0,8 1,5 3,5 4,8 4,8 4,9 44,1 
Tabla I.8. Características pluviométricas en mm del observatorio climatológico de Benifairó de la Valldigna. 
Gandía 
Vital 
E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
Pm 58,2 35,5 49,9 55,6 52,9 26,1 5,1 36,6 65,0 107,0 101,8 65,0 658,7 
Dm 5,2 3,7 4,6 4,6 4,5 4,1 0,7 2,8 4,1 6,2 5,4 5,4 51.4 
Tabla I.9. Características pluviométricas en mm del observatorio climatológico de Gandía Vital. 
Gandía  
He           
E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
Pm 51,1 44,5 59,7 50,0 48,7 24.9 8.7 39.1 87.8 109,1 95,5 73,9 693,4 
Dm 4,4 3,8 4,2 4,9 5,2 4,0 1,5 2,7 4,1 5,3 5,0 6,1 50,9 
Me 35,5 24,3 33,7 33,6 27 28,2 2,5 24 50,5 88,3 65,1 73,8 703,5 
Tabla I.10. Características pluviométricas en mm del observatorio climatológico de Gandía He. 
 Media  E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
Pm 61,6 44,5 59,9 53,9 48,7 25,7 6,5 29,3 72,9 115,9 104,5 78,0 702 
Dm 4,2 3,4 3,8 4,4 4,5 3,2 0,9 2,0 3,5 4,8 4,7 5,0 44,7 
Tabla I.11. Media de las características pluviométricas en mm de los observatorios climatológicos estudiados. 
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Siendo: 
 Pm= Medias de precipitación anuales y mensuales en mm. 
 Dm= Número medio de días de precipitación anuales y mensuales en mm 
 Me= Medianas mensuales y anuales de precipitación en mm. 
 
 
Figura I.3. Representación gráfica de la precipitación media de los observatorios de estudio. 
 
  En los datos de las tablas anteriores, se observa que la distribución anual de las 
precipitaciones es muy irregular, con una época estival de sequía, típica del clima 
mediterráneo, y un aumento de precipitaciones en otoño y en invierno. 
 
 El clima mediterráneo tiene un efecto directo sobre la vegetación, por una clara falta 
de precipitación  y unas temperaturas medias elevadas, resultando ser un clima semiárido, 
aunque con valores muy cercanos a los de condiciones semihúmedas. 
 
 3.3. Evapotranspiración 
 
 El conjunto de vapor de la vegetación y de la superficie del suelo hacia la atmosfera, 
es llamado evapotranspiración. 
 
 Es un cálculo necesario para realizar posteriormente una clasificación del clima, con 
los diferentes índices y clasificaciones. La fórmula que usaremos para el cálculo de la 
evapotranspiración es de Thornthwaite, y es la siguiente: 
 
ETP= 16*(10T/I)a 
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Donde: 
 ETP: Evapotranspiración en mm 
 I: Índice calórico constante, que es la suma de los doce índices mensuales “i”. 
 T: Temperatura media mensual en ºC 
 a: exponente empírico en función de I. 
 
Para obtener los valores de la I, tendremos que calcular primero los índices mensuales. 
i = (T/5)1,514 
Para calcular la “a”, aplicaremos la siguiente fórmula: 
a= 6,75*10-7*I3  – 7,71*10-5*I2  + 1,79*10 -2*I + 0,49239  
 
 Sabiendo que los valores de I (Índice calórico constante) y a (exponente empírico en 
función de I) en los diferentes observatorios son los siguientes: 
 I a 
Benifairó 76,1 1,7 
Gandía 86,2 1,9 
 
 Y aplicando la fórmula, nombrada anteriormente, calcularemos la evapotranspiración 
en mm.  
 
  ETP (mm) E F M A M J Jl A S O N D 
Benifairó 25,9 29 36,7 46,2 67,2 92,0 115 116 97,2 67,2 40,3 26,8 
Gandía 23,3 26,3 35,2 44,1 65,2 94,1 121 125 103 70,8 42,1 25,9 
MEDIA 24,6 27,7 35,9 45,2 66,2 93,1 118 121 100 69 41,2 26,3 
Tabla I.12. Evapotranspiración de los observatorios climatológicos de Benifairó de la Valldigna i Gandía . 
  
 3.4. Vientos 
 
 Los vientos dominantes son del sudeste con velocidad generalmente débil, pero 
también soplan con frecuencia vientos del sudoeste y nordeste con velocidades más 
elevadas, especialmente los del sudoeste. El valor medio de velocidad de las rachas 
máximas anuales es de 87 km/h. 
 
 La dirección predominante de los vientos es del sudeste, sólo en los meses de 
invierno dominan los vientos del sudoeste. 
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 Las mayores velocidades medias corresponden a los vientos de componente Sur, 
que junto con los del sudeste, dan lugar al mayor flujo de aire. La media mensual de 
velocidad más elevada corresponde al sudoeste con 26 km/h en el mes de febrero y la 
menor en los meses de septiembre y julio con 5 km/h. 
  
4. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 
  
 Para realizar la clasificación climática de la zona de estudio, se tendrán en cuenta la 
media de los valores calculados anteriormente que corresponden a los observatorios 
climatológicos más cercanos al municipio de Xeresa:  
 
MEDIA E F M A M J Jl A S O N D ANUAL 
T (ºC) 10,5 11,2 13,1 14,7 18,1 21,9 25,0 25,5 23 18,9 14,4 11,1 17,3 
TM (ºC) 15,6 16,7 19,1 20,5 23,9 27,6 30,6 30,6 28,2 23,7 19,1 15,9 22,6 
Tm (ºC) 5,1 5,5 6,8 8,3 11,8 15,5 18,5 18,9 16,8 12,7 8,45 5,9 11,2 
Pm (mm) 61,6 44,5 59,9 53,9 48,7 25,7 6,5 29,3 72,9 115,9 104,5 78,0 702,0 
ETP (mm) 24,6 27,7 35,9 45,2 66,2 93,1 118 121 100,0 69,0 41,2 26,3 64,0 
Tabla I.13. Media de las características climáticas de los observatorios climatológicos estudiados. 
 
 Y con estos datos, se realizan los siguientes estudios: 
 
 4.1. Índice de mediterraneidad de Rivas Martínez 
 
 Para tratar de expresar con índices bioclimáticos los límites de la región 
Mediterránea con las regiones Eurosiberianas y Saharo-Arábiga, se usan los índices de 
mediterraneidad de Rivas Martínez, Im. Para ello, utilizaremos los datos de ETP en mm y 
Pm de la tabla de las medias de los observatorios termométricos de Benifairó de la Valldigna 
y Gandía Vital.  
 
Im1 = ETPJulio/ PJulio = 118/6.5 = 18,15 
Im2 = ETPJulio+Agorto/ PJulio+Agosto = (118+121)/(6,5+29,3) =6.67 
Im3 = ETPJuni+Julio+Agorto/ PJunio+Julio+Agosto =(118+121+100)/(6,5+29,3+72,9) =3.12 
 
 Al cumplir que Im1˃4, Im2˃3,5 y  Im˃2,5, el clima se clasifica como Mediterráneo. 
 
 
 
ANEJO I - 8 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
 4.2. Índice de termicidad 
 
 El Índice de termicidad se utiliza como diagnóstico de los pisos climáticos de las 
distintas regiones corológicas, se calcula con la siguiente fórmula: 
 
It = (T+Tm+TM)*10 = (17,3 + 5,05 + 15,6)*10 = 379,5 
 
Siendo: 
 
It = Índice de termicidad 
T = Temperatura media anual 
Tm = Temperatura media de las mínimas del mes más frío 
TM = Temperatura media de las máximas del mes más frío 
 
It Región Mediterránea de piso    
˃450 Inframediterráneo    
370-450 Termomediterráneo → 351-410 Superior 
210-350 Mesomediterráneo  411-470 Inferior 
60-210 Supramediterráneo    
(-30)-60 Oromediterráneo    
˂-30 Crioromediterráneo    
Tabla I.14. Pisos climáticos según índice de termicidad. 
 
 Con la ayuda del Índice de Termicidad, y con la clasificación bioclimática de Rivas 
Martínez, podemos afirmar que la zona de estudio corresponde con el piso 
Termomediterráneo Superior.  
 
 4.3.  Índice de Emberguer 
 
 Este índice caracteriza las comarcas mediterráneas, e indica el tipo de vegetación 
que podemos encontrar en un lugar determinado dentro de la Región Mediterránea para 
unos datos climáticos concretos. Su expresión es la siguiente: 
 
Q = (100*P) / (TM2 – Tm2) = (100*702) / (30,62 – 5,052) = 77,07 
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Siendo: 
 
Q = Índice ombrotérmico de Emberguer 
P = Precipitación media anual en mm 
TM = Temperatura media de las máximas del mes más cálido 
Tm = Temperatura media de las mínimas del mes más frío 
 
 
Figura I.4. Representación gráfica del tipo de vegetación según el  Índice de Emberguer. 
.  
 Como se observa en la imagen, la zona presenta un Clima Mediterráneo 
Templado. 
 
 4.4. Índice pluviométrico de Lang 
 
 El Índice pluviométrico de Lang se calcula mediante la expresión: 
IL = Pm/Tm  
Siendo Pm: precipitación media anual (mm) 
 Tm: temperatura media anual (ºC) 
 
 Por tanto, los valores del Índice de Lang son los siguientes: 
 
IL = 702/17,3 = 40,58 
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IL Zonas climáticas 
0-20 Desierto 
20-40 Zona árida 
40-60 Zona húmeda de estepa y sabana 
60-100 Zona húmeda de bosques ralos 
100-160 Zona húmeda de bosques densos 
˃160 Zona húmeda de prados y tundras 
Tabla I.15. Zona climática según el Índice pluviométrico de Lang.  
  
 Los resultados nos indican que el lugar de estudio es una Zona húmeda de estepas 
y sabanas. 
 
 4.5. Índice de aridez de Martonne 
 
 Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 
IM = Pm/(Tm+10) 
 
IM = 702/(17,3+10) = 25,71 
 
IM Zonas climáticas 
0-5 Desiertos (Hiperáridos) 
5-10 Semidesiertos (Áridos) 
10-20 Semiáridos de tipo Mediterráneo 
20-30 Subhúmeda 
30-60 Húmeda 
˃60 Perhúmeda 
Tabla I.16. Zona climática según el Índice de aridez de Martonne. 
 
El lugar de estudio, según el índice de aridez de Martonne, es una Zona climática 
Subhúmeda.   
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 4.6. Índice termopluviométrico de Danting-Revenga 
 
 Con la siguiente fórmula, calcularemos el índice termopluviométrico de Danting-
Revenga, y con ello comprobamos que la zona de estudio es Semiárida: 
 
IDR= 100TM/PM 
IDR= 100*17,3/702 = 2,46 
 
IDR Zonas climáticas 
0-2 Húmeda 
2-3 Semiárida 
3-4 Árida 
4-5 Subdesértica 
Tabla I.17. Zona climática según el Índice termopluviométrico de 
Danting-Revenga.  
 
   
 4.7. Criterio UNESCO-FAO 
 
 La clasificación UNESCO-FAO se basa en las temperaturas medias mensuales para 
establecer los siguientes cuatro grupos. 
 
Tª mes más frío Clima 
˃15 Cálido 
10-15 Templado cálido 
0-10 Templado medio 
(-5)-0 Templado frío 
Tabla I.18. Clasificación climática UNESCO-FAO según la 
temperatura del mes más frío. 
 
 Considerando la media de los observatorios climatológicos que se han tenido 
presentes de la temperatura media, se puede afirmar que el mes con temperaturas más 
bajas es enero con 10,5ºC, por tanto nos encontramos ante un Clima Templado Cálido.   
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 4.8. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
  
 Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos, que 
son aquellos meses cuya precipitación es inferior al doble de la temperatura media, se usan 
los diagramas ombrotérmicos de Gaussen. A continuación se representan los datos de la 
zona de estudio. 
 
 
 Figura I.5. Representación gráfica del Diagrama de Gaussen, con los datos climáticos de la 
media de los observatorios. 
 
 Como se observa en el diagrama, en la zona de estudio, teniendo en cuenta los 
observatorios de Gandía, Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna, destaca un 
período seco de tres meses, comprendido  entre julio y agosto.  Al presentar solo un período 
seco, se trata de un clima monoxérico. 
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ANEJO II. EDAFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. OBJETIVO 
 
 El objetivo del presente Anejo es determinar debidamente justificando el tipo de suelo 
existente en la zona de actuación, la cantera de la Font del Carritx. 
  
2. EDAFOLOGÍA 
 
 Existen numerosas definiciones de suelo dependiendo del punto de vista desde el 
que se analice y del uso que a éste se le quiera dar. Desde el punto de vista edafológico, el 
suelo es la capa que se forma en la superficie del terreno (parte sólida más externa de la 
corteza terrestre), como consecuencia de la interacción entre la litosfera, la atmósfera, la 
hidrosfera y la biosfera. Constituye por tanto el nexo entre el mundo inorgánico y el de los 
seres vivos, sirviendo de soporte a la vegetación. En consecuencia configura un medio 
complejo de analizar por su transición entre el aire, el agua y los seres vivos de la superficie 
y de la roca subyacente. 
 
 Su formación, o “edafogénesis”, es el resultado de un largo proceso que se inicia con 
la disgregación mecánica de las rocas, acompañada por diversos procesos de 
meteorización química de los fragmentos que resultan de la misma. Estas etapas iniciales 
permitirán la instalación de unos primeros seres vivos (principalmente microorganismos) 
sobre ese substrato inorgánico. A partir de ese momento, los procesos vitales y metabólicos 
contribuyen a la meteorización de minerales, acelerando la edafogénesis y permitiendo la 
instalación de comunidades vegetales cada vez de mayor complejidad que, a su vez, 
también contribuirán favorablemente a la formación del suelo. 
 
 Así pues, los factores que influirán en la formación de suelo, y por tanto deberán 
analizarse minuciosamente, serán: la roca matriz, el clima, la vegetación, la fisiografía del 
terreno y, por último, directamente relacionado con los anteriores, el tiempo. Cualquier 
cambio a lo largo de este último de alguno de los factores anteriores, implicará un cambio 
directo en el suelo, en sus características o en su potencialidad. 
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 2.1. Criterio a adoptar 
 
 Existen numerosas características y cualidades del suelo que permiten su 
caracterización: 
 
• Característica (atributo que puede medirse o estimarse): textura, estructura, 
contenido en materia orgánica, etc. 
• Cualidad (atributo que actúa sobre la capacidad de un determinado suelo para 
soportar un determinado uso): disponibilidad de agua, resistencia a la erosión, 
peligro de inundación, etc. 
 
No obstante, resulta una tarea de gran complejidad abordar el análisis de todos estos 
factores, especialmente considerando que el presente Proyecto tiene un carácter puramente 
académico y por tanto no se dispone de documentación suficiente en relación a la 
determinación de características del suelo (ensayos  físicos y químicos a partir de la toma de 
muestras). Es por ello que el sistema empleado para la caracterización es recurrir al uso de 
clasificaciones preestablecidas. Cabe destacar que si bien queda totalmente justificado el 
uso de tales clasificaciones para la caracterización de suelos del presente Proyecto, ésta es 
la práctica habitual en el mundo profesional para este tipo de trabajos. 
 
Son numerosas las categorizaciones disponibles en base a diversos factores y 
criterios. A continuación se describen brevemente las clasificaciones más empleadas en 
España, en las cuales se basará el presente análisis, referidas todas ellas a la génesis y las 
propiedades intrínsecas de los suelos: 
 
• Clasificación mundial de suelo U.S.D.A. (Soil Taxonomy): su sistema de 
clasificación se basa (de menor a mayor) en órdenes, subórdenes, grandes 
grupos, subgrupos, familias, series y tipos. La inclusión de un suelo en una u otra 
clasificación se basa en la presencia de horizontes diagnóstico: mólico, antrópico, 
espódico, etc. 
• Sistema de clasificación de suelos de la FAO: basada en la definición de 
unidades taxonómicas en dos niveles básicos de detalle: 28 grupos principales 
subdivididos en 153 unidades de suelo. Está basado en la clasificación anterior y 
es el sistema empleado para la publicación de mapas de suelos en todo el 
mundo. 
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TAXONOMÍA DEL SUELO USDA (1985) 
FAO (1986) 
ORDEN SUBGRUPO GRUPO 
ALFISOL 
AQUALF OCHARALF Luvisol gleyco 
BORALF CRYOBORALF Luvisol gélico 
UDALF HAPLUDALF Luvisol háplico, vértico, crómico  o cálcico 
USTALF 
HAPLUSTALF Luvisol háplico, férrico o cálcico 
PALENSTALF Planosol/ Luvisol 
RHODUSTALF Luvisol crómico 
HUMULT 
HAPLOXERALF Luvisol háplico, vértico, crómico  o cálcico 
PALEXERALF Nitisol/ planosol eútrico 
RHODOXERALF Luvisol crómico o cálcico 
ARIDISOL 
ARGID HAPLARGID Luvisol/ Calcisol 
ORTHID 
CALCIORTHID Calcisol 
CAMBORTHID Cambisol 
GYSIORTHID Gypsisol 
PALEORTHID Calcisol pétrico 
SALORTHID Solonchak 
ENTISOL 
AQUENT FUVAQUENT Gleysol/ Fluviosol 
FLUVENT 
TORRIFLUVENT 
Fluviosol UDILUVENT USTILUVENT 
XEROLUVENT 
ORTHENT 
CRYORTHENT Regosol gélico o calcáreo 
TORRIORTHENT Solonchak 
Regosol  
Leptosol 
UDORTHENT 
USTORTHENT 
XERORTHENT 
PSAMMENT 
QUARTZIPSAMMENT Regasol 
Arenosol TORRIPSAMMENT XEROPSAMMENT 
HISTOSOL HISTOSOL HISTOSOL Histosol 
INCEPTISOL 
ANDEPT 
DYSTRANDEPT Andosoll úmbrico 
Andosoll mólico 
Andosoll Vítrico 
EUTRANDEPT 
VITRATRANDEPT 
AQUEPT HAPLAQUEPT Fluviosol tiónico/ Gleysol 
OCHREPT 
CRYOCHREPT Cambisol gélico 
DYSTROCHREPT Cambisol dístico 
EUTROCHREPT Cambisol eúcrito USTOCHREPT 
XEROCHREPT Calcisol/ Cambisol calcárico/ Crómico o geyco 
TROPEPT DYSTROPEPT Cambisol dístrico 
UMBREPT 
CRYUMBREPT 
Subdivisión: úmbrico HAPLUMBREPT 
XERUMBREPT 
MOLISOL 
RENDOLL RENDOLL Leptosol rédsico 
UDOLL HAPLUDOLL Kastanozem háplico o cálcico USTOL HAPLUSTOLL 
XEROLL HAPLOXEROLL Leptosol mólico/ Lendzina/ Kastanozem/ Phaeozem cálcico 
SPODOSOL ORTHOD CRYORTHOD Podzol (háplico) HAPLORTHOD 
ULTISOL HUMULT 
XERULT 
PALEHUMULT Planosol úmbrico/ Acrisol húmico 
 PALEXERULT Planosol dístrico/ Acrisol férrico 
VERTISOL 
USTERT CHROMUSTERT 
Vertisol XERERT CHROMOXERERT PELLOXERERT 
Tabla II.1. Clasificación mundial del suelo U.S.D.A. y  sistema de clasificación de suelos de la FAO. 
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 2.2. Fuentes de información 
 
 La información consultada para abordar satisfactoriamente el análisis del suelo en el 
ámbito de la Actuación proviene de los siguientes organismos: 
 
• Centro de Edafología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
• Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
• Instituto Tecnológico Geominero de España 
 
 2.3. Clasificación 
 
 Observando los mapas de los organismos nombrados en el apartado anterior, se 
comprueba que el suelo de la zona de estudio pertenece al orden de los Entisol, suborden 
de los Orthents y al grupo Xerorthents (Clasificación mundial de suelo U.S.D.A.). 
 
 Orden Entisol 
 Son suelos muy incipientes, no tienen un perfil diferenciado. Su única característica 
es la ausencia de un claro horizonte edáfico y la dominancia de materiales minerales. Este 
ligero o nulo desarrollo de los horizontes se debe al corto tiempo de formación de los suelos, 
y porque el suelo se encuentra en posiciones geomorfológicas que favorecen la erosión y el 
rejuvenecimiento continuo del perfil por pérdida de materiales. 
 
 Suborden Orthents 
 Son los suelos de vertientes con pendientes acentuadas, donde predominan los 
procesos erosivos. En parte corresponden a los regosoles de la nomenclatura de la FAO, a 
los ránkers de erosión o a las rendzinas menos desarrolladas.  
 
 Grupo Xerorthents 
 Presentes sobre material consolidado cálcico-magnésico y en vertientes de 
pendientes acentuadas que favorecen los procesos erosivos. Los factores de altitud y 
orientación favorecen la formación de suelos de esta categoría. 
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Figura II.1. Mapa de tipos de suelos en España (Fuente: IGN 1992). 
 
 
2. GEOLOGÍA 
 
 El entorno del ámbito de estudio se sitúa en la Montaña de Xeresa, que pertenece a 
la Sierra del Mondúber,  y aparece en el Mapa Geológico de España de Alzira 770 (29-30) 
de IGME (Instituto Geológico y Minero de España). En él se ve que constituye la unión de 
las estribaciones de la Rama Sur de la Cordillera Ibérica con el sistema Prebético. 
  
 Está formada por materiales de edad comprendida entre el Jurásico y el 
Cuaternario, siendo estos últimos los más representativos. 
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 De más antigua a más moderna, se encuentran los siguientes materiales: 
 
• Materiales Jurásicos: 
 Alternancia de calizas y margas 
 Margas con braquiópodos, calizas y dolomías 
 
• Materiales Cretácicos: 
 Calizas y dolomías de distintas características 
 
Los materiales Jurásicos representan un porcentaje casi nulo en la zona de 
estudio. La Cantera de la Font del Carritx está compuesta de  materiales Cretácicos, 
que están formados por: 
 
- Dolomías con pasadas arenosas.  
Es una dolomía en bancos anchos de grano medio, a veces con ombría de 
fósiles. Presenta intercalaciones arenosas (5-10 % de cuarzo), con estratificación 
cruzada y cuarzos con elevada gordura (2-3 mm) rodados. 
 
- Alternancia de Dolomías 
Es una alternancia de dolomía blanca amarillenta (0,5-3 m), y margas 
dolomitizadas o dolomía arcillosa (0,2-1m) de color amarillo. 
 
Normalmente tienen presencia de fauna (gasterópodos, bivalvos), y el 
espesor puede llegar a alcanzar es de 50-75 m.  
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ANEJO III. VEGETACIÓN Y FAUNA DE LA ZONA 
1. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 
La vegetación es una de las partes fundamentales del medio ambiente, que junto con 
la roca madre, es la responsable de la formación de los suelos. De ella depende gran parte 
de los fenómenos e interacciones que tienen lugar en los ecosistemas. 
También es una parte consustancial del paisaje, para describir un territorio se debe 
tener en cuenta la parte vegetal. 
Los condicionantes para el desarrollo de la vegetación, son unos parámetros 
bioclimáticos que combinados con el relieve y el suelo dan los factores determinantes para 
el establecimiento de un tipo u otro de vegetación. 
1.1. Biogeografía 
Dentro de la Biogeografía, estudiaremos la Corología, que se dedica al estudio de los 
seres vivos en la tierra y según ésta, establece unas regiones naturales, que son las 
siguientes: 
 
 
 
Con la ayuda de los índices aconsejados por Rivas Martínez, la caracterización 
bioclimatológica de la zona de estudio es la siguiente: 
Zonas biogeográficas de la Comunidad Valenciana 
Reino Región Subregión Provincia Subprovincia Sector 
H
ol
ár
tic
o 
M
ed
ite
rr
án
ea
 
M
ed
ite
rr
án
ea
 
O
cc
id
en
ta
l 
Valenciano
-Catalano-
Provenzal 
Catalano-
Valenciana 
1.1. Valenciano-
Tarraconense 
 
1.2. Setabense 
Castellano-
Maestrazgo
-Manchega 
Castellana 2.2. Manchego 
Oroibérica 2.3. Maestracense 
Murciano–Almeriense 3.  Alicantino-Murciano 
Tabla III.1. Clasificación de zonas biogeográficas de la Comunidad Valenciana. (Fuente: Rivas Martínez). 
 
Reino Holártico→ Región Mediterránea→ Subregión Mediterránea Occidental→ 
Superprovincia Iberolevantina→ Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal→ Subprovincia 
Catalano-Valenciana→ Sector Setabense 
Reino Región Superprovincia Sector Provincia Subregió
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1.2. Piso bioclimático y ombroclima 
 
1.2.1. Piso bioclimático 
 
Se define piso climático a cada uno de los tipos termoclimáticos que suceden en una 
seria altitudinal o latitudinal (Rivas Martínez, 1987).  
La clasificación de los diferentes pisos está basada en el índice de termicidad, 
calculado en el “Anejo I. Estudio climático”, resultando el siguiente valor: 
It = (T+Tm+TM)*10 = (17,3 + 5,05 + 15,6)*10 = 379,5 
 
Y con este valor, se puede afirmar que la zona de estudio corresponde con el piso 
Termomediterráneo Superior. 
1.2.2. Ombroclima 
Dentro de cada piso bioclimático, pueden diferenciarse varios tipos de vegetación en 
función de la precipitación. Los ombroclimas en la Región Mediterránea son los siguientes: 
 
Ombroclima Intervalo Precipitación (mm) 
Desiertos (Hiperáridos) ˂200 mm 
Semidesiertos (Áridos) 200-300 mm 
Semiáridos de tipo Mediterráneo 350-600 mm 
Subhúmeda 600-1000 mm 
Húmeda 1000-1600 mm 
Perhúmeda ˃1600 mm 
Tabla III.2. Clasificación de Ombroclima según intervalo de precipitación de la Comunidad 
Valenciana. Fuente: Rivas Martínez. 
 
 
En el anejo de estudio climático, la precipitación media anual de los observatorios de 
Gandía, Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna, es de 702 mm anuales, así que el 
ombroclima es Subhúmedo. 
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1.3. Series de vegetación. Vegetación climática 
Siguiendo la clasificación de Rivas Martínez, S. (Mapas y Series de vegetación en 
España. 1982. ICONA. Madrid), la zona donde se encuentra la cantera de la Font del 
Carritx, pertenece a: 
• Piso mesomediterráneo (H) 
o Serie de los encinares mesomediterráneos (Hc)  
 Serie termo-mesomediterránea valenciano-tarraconense 
murciano-almeriense setabense basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). Rubio longifoliae- Querceto rotundifoliae 
sigmetum (27c) 
 
En la siguiente tabla, aparecen las etapas de regresión y bioindicadores de la serie a 
la que pertenece la zona de estudio (27c). 
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES. SERIE 27c 
Nombre de la serie 27 c. Iberolevantina de la encina 
Árbol dominante Quercus rotundifolia 
Nombre fitosociológico Rubio longifoliae-Queceto 
rotundifoliae sigmetum 
I. Bosque Quercus rotundifolia 
Rubia longifolia 
Quercus coccifera 
Smilax aspera 
II. Matorral denso Cytisus patens 
Hedera helix 
Retama sphaerocarpa 
Genista valentina 
III. Matorral degradado Ulex parviflorus 
Erica multiflora 
Thymus piperella 
Heliantemum lavandulifolium 
IV. Pastizales Brachypodium ramosum 
Sedum sediforme 
Brachypodium distachyon 
Tabla III.3. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 27C. (Fuente: Rivas Martínez). 
 
1.4. Vegetación actual. Catálogo florístico 
Después de haber realizado un estudio de la vegetación de forma generalizada, 
siguiendo la clasificación de Rivas Martínez, nos centraremos en el estudio de las especies 
existentes en la zona de estudio y alrededores. La elección de una u otra especie para 
restaurar la cantera, dependerá de este estudio. Estas especies deberán presentar una 
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continuidad estructural con las especies actuales presentes lo más alta posible en las zonas 
más cercanas a la cantera. 
 
 1.4.1. Zona forestal 
 La cantera de la Font del Carritx, se encuentra en una zona forestal donde la 
vegetación le confiere un elevado valor ecológico, tanto por su diversidad como por la 
presencia de comunidades vegetales cercanas a la vegetación potencial propia de esta 
área.  
 La sucesión vegetal es propia de los montes mediterráneos, que pasa de los pastos 
secos a los arbustos, y estos a los más evolucionados, para culminar con los bosques de 
carrascas, que es la vegetación potencial de la zona de estudio. 
 La degradación de los bosques mediterráneos es causada mayoritariamente por 
incendios para la obtención de pastos y el uso de la madera para hacer carbón. A pesar de 
ello, la vegetación actual de la zona, presenta formaciones bien conservadas.  
 Siguiendo la Guía del Paraje Natural Municipal del Parpalló Borrell, que pertenece a 
la Sierra del Mondúver,  se nombran a continuación las especies más presentes en la zona 
de estudio. 
 1.4.1.1. Los Arboles 
 Los pinares, que ocupan grandes superficies en la Sierra del Mondúber, dan un 
elevado valor ecológico a la zona. La mayoría de ellos, son Pinus halepensis, los cuales 
tienen una gran afinidad con los matorrales. También se encuentran algunas unidades de 
Pinus pinaster y Pinus pinea en zonas altas y suelos con elevada profundidad.  
 La vegetación potencial de esta zona es la asociación nombrada Rubio longifoliae- 
Quecetum rotundifoliae (Costa Peris y Figuerola, 1982) constituida por  carrascas, y dentro 
de ella, el árbol de la especie Quercus ilex, subsp. ballota. Ocupan una pequeña superficie 
presentándose en zonas que cumplen una humedad y profundidad del suelo adecuadas.  
 Debido a la acción antrópica y a otras condiciones edáficas y climáticas, se 
presentan algunas unidades arbóreas distintas a las ya mencionadas, como especies de 
Ceratonia siliqua en zonas húmedas, Arbutus unedo, Fraxinus ornus, Olea europaea, y otras 
especies sin valor forestal con finalidad ornamental. 
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Tabla III.4. Especies de árboles más abundantes en la zona de estudio. 
 
ÁRBOLES 
 
Familia Nombre científico Nombre común Imagen 
Pinaceae Pinus halepensis Miller Pino carrasco 
Pi blanc 
 
Pinus pinaster Aiton Pino rodeno 
Pi marítim 
 
Fagaceae Quercus ilex, subsp. ballota 
(Desf.) Samp 
Carrasca 
Carrasca 
 
Leguminosae Ceratonia siliqua L. Algarrobo 
Garrofer 
 
Oleaceae Fraxinus ornus L. Fresno 
Fleix 
 
Olea europaea L. Acebuche 
Olivera borda 
 
Cupressaceae Juniperus oxicedrus L. Enebro 
Ginebre 
 
Juniperus phoenicea L. Sabina 
Savina negral 
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 1.4.1.2. Los arbustos y subarbustos 
 
 El matorral o máquia se presentan en la zona con las distintas etapas de substitución 
de la vegetación potencial. Es la formación vegetal con mayor representación, y son 
consecuencia de la degradación de los bosques, que ha dado lugar a la susticución 
uniforme en el mismo. 
 La asociación Querco coccifera-Pistacea lentiscus es la primera etapa degradativa 
de la formación potencial del carrascal termomediterráneo, que es una comunidad de 
arbustos con predominio de coscojares (Quecus coccifera), lentiscares (Pistacea lentiscus), 
y espinales (Chamaerops humilis). 
 Otras especies propias de la maquia más evolucionada en la zona de estudio, son 
los brezos (Erica multiflora), diversas especies de estepas (Cistus albidus, Cistus clusii), el 
romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris), el espino negro (Rhamnus 
lycioides), el aladierno (Rhamnus alaternus) y el enebro (Juniperus oxicedrus). 
 Las segundas etapas degradativas del carrascal, son arbustos menos evolucionados, 
con abundancia de especies que rebrotan después de un incendio nombradas pirófitas por 
su capacidad de adaptación, y son la aliaga (Ulex parviflorus), el palmito (Chamaerops 
humilis), algunas estepas (Cistus monspeliensis y Cistus salvifolius), el brezo (Erica 
multiflora) y la pimentera (Thymus piperella). 
 Dentro de la zona LIC de la Sierra del Mondúver, en el cual está la cantera de la Font 
del Carritx, se han documentado matorrales con laurel silvestre, que corresponden a la 
asociación Laurus noblis-Fraxinetum orni, y se consideran restos de antigüedades 
laurisilvas. Estos arbustos son pequeños fragmentos de vegetación con pocos laureles 
(Laurus nobilis), pero con abundantes ejemplares de otras especies de hoja ancha, como el 
durillo, el rusco y el aladierno, entre otros. 
 Considerados hábitats de interés comunitario por la legislación europea, la Directiva 
Hábitats lo recoge por ser comunidades vegetales amenazadas de desaparición y que se 
deben conservar. 
 También se localizan algunas plantas enredaderas como  la hiedra (Smilax aspera) y 
la madreselva (Lonicera implexa),  acompañadas de algunas especies termófilas como el 
algarrobo, el palmito o la rubia. 
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ARBUSTOS/ SUBARBUSTOS 
 
Familia Nombre científico Nombre común Imagen 
Ericaceae 
 
Erica multiflora L. Brezo 
Cepell 
 
Arbutus unedo L. Madroño 
Arbocer 
 
Palmae Chamaerops humilis L. Palmito 
Margalló 
 
Cistaceae Cistus albidus L. Estepa blanca 
 
Cistus clusii Dunal subsp. 
multiflorus Demoly 
Romero macho 
Romer mascle 
 
Cistus salvifolius L. Juarzo morisco 
Estepa negra 
 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Espino blanco 
Espinaler 
 
Rubus ulmifolius Schott Zarzamora 
Esbarzer 
 
Myrtaceae Myrtus communis L. Mirto 
Murta 
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Apocynaceae Nerium oleander L. Adelfa 
Baladre 
 
Labiatae Thymus piperella L. Pimentera 
Pebrella 
 
Thymus vulgaris L. Tomillo 
Timonet 
 
Rosmarinus officinalis L. Romero 
Romer 
 
Phlomis purpurea L. Matagallo 
Matagall 
 
Anacardiaceae Pistacia lentiscus L. Lentisco 
Llentiscle, mata 
 
Fagaceae Quercus coccifera L. Coscoja 
Coscoll 
 
Rhamnaceae Rhamnus alaternus L. Aladierno 
Aladern 
 
Rhamnus lycioides L. Espino negro 
Garguller 
 
Liliaceae Ruscus aculeatus L. Rusco 
Rusc 
 
Oleaceae Phillyrea angustifolia L. Olivillo 
Aladern de fulla estreta 
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Leguminosae Ulex parviflorus Pourr. Aliaga 
Argelaga 
 
Anhyllis cytisoide L. Albaida 
Estepa groga 
 
Caprifoliaceae Viburnum tinus L. Durillo 
Marfull 
 
Caprifoliaceae Lonicera implexa Ait. Madreselva 
Lligabosc 
 
Thymelaeaceae Daphne gnidium L. Torvisco 
Matapoll 
 
Tabla III.5. Especies de arbustos y subarbustos más abundantes en la zona de estudio. 
 
 1.4.1.3. Los pastizales 
 La última degradación del carrascal Termomediterráneo, la constituyen los 
pastizales. 
 En las zonas más cercanas a la cantera, el pastizal dominante es el fenal 
(Brachypodium phoenicoides), y suele estar acompañada por el esparto (Stipa tenacissima), 
la pimentera (Thymus piperella) y el tomillo (Thymus vulgaris). 
 Aunque los pastizales están considerados la última etapa de degradación de la 
vegetación, son hábitats muy importantes que deben ser conservadas por su biodiversidad y 
por su importancia en la regeneración en las comunidades vegetales. 
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Tabla III.6. Especies de plantas más abundantes en la zona de estudio. 
 
PLANTAS 
Familia Nombre científico Nombre común   Imagen 
Ranunculaceae Clematis flammula L. Vidriella 
Flàmula 
 
Rubiaceae Rubia peregrina L. Rubia 
Rapallengua 
 
Liliaceae Smilax aspera L. Zarzaparrilla 
Arítjol 
 
Asparagus acutifolius L. Esparraguera 
 
Gramineae Stipa tenacissima L. Esparto 
Espart 
 
Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roemer & Schultes 
Fenal 
Fenàs 
 
Araliaceae Hedera hélix L. Hiedra 
Hedra 
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2. ESTUDIO DE LA FAUNA 
Para realizar el estudio de la fauna, se ha seguido el libro “Introducció a la fauna 
vertebrada de la Safor” de Jesús Villaplana. 
En la Sierra del Mondúver, se encuentra una gran diversidad de especies 
pertenecientes a los diferentes grupos faunísticos, a excepción, lógicamente, de los peces. 
Está habitada por fauna de notable interés, por su diversidad y por el importante papel 
ecológico, y por ello, numerosas especies constan de protección legal. 
Esta diversidad se debe principalmente a la heterogeneidad y al buen estado de 
conservación de la cobertura vegetal, que consta de refugio y de alimentos para los 
organismos. 
Respecto a su protección, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real 
Decreto 439/1990) recoge muchos de los vertebrados presentes en la Sierra del Mondúver. 
Las especies catalogadas tienen un interés especial, ya sea por estar amenazadas de 
peligro de extinción o por ser sensibles a la alteración del hábitat.  
Son áreas muy interesantes para albergar la mayoría de especies de las familias  de 
los Colúbridos, Lacértidos,  Scíncidos y Vipéridos, muchas de ellas incluidas en los listados 
de especies protegidas. Las aves mantienen importantes repoblaciones nidificantes, de las 
especies de Orden Falconiformes, Strigeformes y miembros rupícolas, como el mirlo de cola 
blanca (Oenanthe leucura), el solitario (Monticola solitarius). En cuanto a los mamíferos, se 
encuentran la mayoría de especies, en especial las del orden Carnívora e Insectívora. Las 
especies del Orden Chiróptera, menos Pipistrellus pipistrellus, también se refugian en 
nombrosas cuevas existentes en esta área. 
 
2.1. Los anfibios 
En las zonas más húmedas, se presentan diversas especies de sapos, que se 
consideran de interés especial, y están protegidas por el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 
En las últimas décadas, por ser animales muy sensibles a la contaminación del agua y 
a la presencia de insecticidas, la población ha sido reducida. La mayoría son nocturnos, y se 
mantienen ocultos bajo piedras y troncos durante el día. 
Las especies de anfibios presentes son los siguientes: 
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ANFIBIOS 
Orden Familia Nombre científico Nombre común Imagen 
Anura Bufonidae Bufo bufo Sapo común  
Gripau comú 
 
Bufo calamita Sapo corredor 
Gripau corredor 
 
Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo de espuelas 
Gripau d’esperons 
 
 Pelodites punctatus Sapillo moteado 
Gripauet 
 
Discoglosidae Alytes obstetricans Sapo partero común 
Gripau paridor 
  
Ranidae Rana perezi Rana verde común 
Granota verda 
 
Tabla III.7. Anfibios más abundantes en la zona de estudio. 
 
 
2.2. Los reptiles 
  
 En la comarca de la Safor, presentan una elevada diversidad, con una presencia 
aproximada de 18 especies diferentes, cuyas poblaciones parecen tener una cierta 
estabilidad. La mayoría de ellas, tienen un área de distribución amplia en la península, y se 
pueden a otros países europeos, pero de la vertiente mediterránea. Los reptiles están 
protegidos por la ley,  por realiza un importante papel ecológico, por tener poblaciones 
reducidas y por ser en algunos casos endemismos ibéricos. 
 Por los matorrales frecuentan la serpiente blanca y la serpiente verde, que pueden 
entrar en competencia entre ellas. En los muros de piedra o márgenes de camino, son 
presentes  reptiles como la víbora hocicuda, la culebra lisa meridional y la de herradura. 
Las lagartijas habitan en matorrales densos, como la cola larga, o también en zonas 
abiertas con escasa vegetación, la cenicienta y la común. 
El lagarto habita tanto bosques como matorrales y pastizales, pero prefiere áreas con 
vegetación no muy elevada.  
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REPTILES 
Orden Familia Nombre científico Nombre común  Imagen 
Chelónia Emididae Emys orbicularis Galápago europeo  
Totuga d’aigua europea 
 
Mauremys caspica Galápago leproso 
Tortuga d’aigua 
 
Sauria Gekkonidae Tarentola 
mauretánica 
Salamanquesa común 
Dragó comú 
 
Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada 
Dragó rosat 
 
Lacertidae Psammodromus 
algirus 
Lagartija colilarga 
Sagrantana cua llarga 
 
Psammodromus 
hispanicus 
Lagartija cenicienta 
Sagrantana cendrosa 
 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica 
Sagrantana ibérica común 
 
Lacerta lepida Lagarto ocelado 
Sarvatxo 
 
Ophidia Columbridae Malpolon 
mospessulanus 
Culebra bastarda 
Serp verda 
 
Elaphe scalaris Culebra de escalera 
Serp blanca 
 
Coronella girondica Culebra lisa meridional 
Colobra llisa meridional 
 
Coluber hippocrepis Culebra de herradura 
Serp de ferradura 
 
Natrix natrix Culebra de collar 
Colobra de collar 
 
Natrix maura Culebra viperina 
Serp d’aigua 
 
Viperidae Vipera latasti Víbora hocicuda 
Escurçó ibèric 
 
Tabla III.8. Reptiles más abundantes en la zona de estudio. 
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2.3. Las aves 
Las aves son el grupo más numeroso de vertebrados de la sierra del Mondúver, 
favorecido por la diversidad de hábitats: acantilados, formaciones boscosas, matorrales y 
zonas abiertas. 
Especies como el vencejo real, el vencejo común y el cernícalo, son aves adaptadas a 
vivir en los acantilados calcáreos y zonas rocosas con poca vegetación. 
Algunas especies de aves rapaces de gran tamaño, como el búho real y el águila real 
(Aquila chysaetos), pueden llegar a verse sobrevolando las cimas de las peñas, y también 
habitan los acantilados. 
En los matorrales, hay una gran variedad de especies, entre las cuales destacamos la 
cucurra cabecinegra (Sylvia melanocephala), el carbonero común (Parus major), que a 
pesar de tener un origen forestal, se adaptan perfectamente a todas las zonas. 
Las aves que pertenecen a las especies del Orden Falconiformes, Strigiformes y los 
miembros rupícolas de la familia de los Córvidos,  mantienen importantes poblaciones 
nidificantes. De costumbres igualmente rupícolas son el solitario (Monticola solitarius), la 
collalba negra (Oenanthe leucura), típicos habitantes de los ecosistemas de la Sierra del 
Mondúver. 
 
AVES 
 
Orden Familia Nombre científico Nombre común Imagen 
Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Cernícalo 
Soliguer 
 
Galliformes Phasianidae Alectoris rufa Perdiz común  
Perdiu roja 
 
Columbiformes  Columbidae Columba palumbus Paloma torcaz 
Torcaç 
 
Stretopelia turtur Tórtola común 
Tórtola 
 
Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Cuco 
Cucut 
 
Strigiformes Strigidae Otus scops Autillo 
Xot  
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Athene nocturna Mochuelo común  
Mussol 
 
Bubo bubo Buho real 
Brúfol 
 
Tyto alba Lechuza común 
Òbila 
 
Apodiformes Apodidae Apus apus Vencejo común 
Falcia comuna 
 
Apus melba Vencejo real 
Falcia de panxa blanca 
 
Upudidae Upupa epops Abudilla 
Puput 
 
Picformes Picidae Picus viridis Pito real 
Carpinter 
 
Jynx torquilla Torcecuello 
Coll-tort 
 
Passeriformes Alaudidae Galerida cristata Cogujada común 
Caullà 
 
Galerida theklae Cogujada montesina 
Caullà 
 
Hirundinidae Ptyonoprogne 
rupestris 
Avión roquero 
Roquer 
 
Hirundo rustica Golondrina común 
Oronella 
 
Delichon urbica Avión común 
Oronet 
 
Motacidillae Motacillidae Motacilla alba Lavandera blanca 
Cueta blanca 
 
Lanidae Lanius senator Alcaudón común 
Capsot comú  
 Sturnidae Sturnus vulgaris Estornino pinto 
Estornell 
 
Sturnus unicolor Estornino negro 
Estornell negre 
 
ANEJO III - 15 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
Muscicapidae Sylvia melanocephala Cucurra cabecinegra 
Xera de cap negre 
 
Erithacus rubecola Petirrojo  
Pit-roig 
 
Phoenicurus ochrurus Colirrojo tizón 
Cua roja 
 
Luscinia 
megarhynchos 
Ruiseñor común 
Rossinyol 
 
Turdus merula Mirlo común 
Merla 
 
Oenanthe leucura Collalba negra 
Merla de cua blanca 
 
Monticola solitarius Roquero solitario 
Solitari 
 
Paridae Parus major Carbonero común 
Totestiu 
 
Ploceidae Passer domesticus Gorrión común 
Teuladí comú 
 
Fringillidae Carduelis carduelis Jilguero 
Cadernera 
 
Tabla IV.9. Aves más abundantes en la zona de estudio. 
 
 
2.4. Los mamíferos 
Los mamíferos nos indican la madurez de un ecosistema, y la presencia de algunos 
mamíferos carnívoros ponen de manifiesto el buen estado de las formaciones vegetales. 
Estos predadores son el gato montés (Felis silvestris), la comadreja (Mustela nivalis), la 
gineta (Gennetta genetta) y el tejón común (Meles meles). Más abundante es el zorro 
(Vulpes vulpes), que se ha adaptado a ambientes más antropizados. Estos animales tienen 
costumbres nocturnas, y por ello su observación es difícil. 
Una de las especies de mamíferos que ha incrementado su abundancia en los últimos 
años, es el jabalí (Sus scrofa), los fosos del cual suelen verse en zonas fangosas. También 
es presente el conejo (Orictolagus cuniculus), el cual se puede detectar por la presencia de 
madrigueras y defecaciones, al igual que los ratones y las musarañas. Estos animales son la 
mayoría de las presas de los mamíferos carnívoros. Es muy común el erizo oscuro 
(Erinaceus europaeus), especie que en los años anteriores se ha visto amenazada por 
atropellos en carreteras y caminos. 
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Tabla IV.10. Mamíferos más abundantes en la zona de estudio. 
 
 
MAMÍFEROS 
Orden Familia Nombre científico Nombre común Imagen 
Insectívora Erinaceidae Erinaceus europaeus Erizo europeo 
Eriçó comú  
Soricidae Crocidura russula Musaraña común 
Mussaranya 
comuna  
Suncus etruscus Musarañita 
Fussarany 
 
Chiroptera Rhinolophidae Rinolophus ferrum-
equinum 
Rinolofo grande 
Rata penada  
Pipistrellus pipistrellus Murciélago común 
Rata penada 
 
Lagomorpha Leporidae Orictolagus cuniculus Conejo común 
Conill 
 
Lepus europaeus Liebre común 
Llebre 
 
Rodentia Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto 
Rata cellarda 
 
Muridae Rattus norvegicus Rata común 
Rata comuna 
 
Rattus rattus Rata campestre 
Rata negra  
Apodemus sylvaticus Ratón de campo 
Ratolí de camp 
 
Mus spretus Ratón moruno 
Ratolí mediterrani 
 
Carnívora Canidae Vulpes vulpes 
 
Zorro 
Rabosa 
 
Mustelidae Mustela nivalis Comadreja 
Mustela 
 
Meles meles Tejón común 
Teixó  
Viverridae Gennetta genetta Gineta 
Gineta  
Felidae Felis silvestris Gato montés  
Gat sarval  
Artiodactyla Suidae Sus scrofa Jabalí  
Porc senglar 
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ANEJO IV. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
1. OBJETO 
 
 El presente Anejo pretende, partiendo del conocimiento del estado actual de los 
terrenos afectados, describir minuciosamente la actuación, justificándola debidamente, 
abordando el análisis detallado de las dos zonas en las que se ha dividido el área total. 
 
 Asimismo se justifica atendiendo a diversos criterios la adopción de las especies para 
cada una de las referidas zonas. 
 
2. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS 
 
 El ámbito de la Actuación comprende una cantera en estado de abandono de 
actividad situada en el término municipal de Xeresa (Valencia), denominada Cantera de la 
Font del Carritx. 
 
 La superficie total afectada por los trabajos de explotación es de 65.225 m2. Como 
consecuencia del desarrollo de éstos, se distinguen claramente dos zonas: 
  
• La zona 1: situada al Sur del Barranco del Carritx, en el margen izquierdo del 
mismo, con una superficie de 46.936 m2. Se trata de la zona más afectada por la 
explotación de la cantera y en la cual ya se manifiestan evidencias de labores de 
rehabilitación de la misma. 
 
• La zona 2: situada al Noroeste, en el margen contrario del Barranco del Carritx, 
sensiblemente perpendicular al mismo, con una superficie de 18.289 m2. 
 
En ambas zonas existen sendas plataformas horizontales, que en el caso de la 
primera se subdivide a su vez en diversos niveles en concordancia con las cotas del terreno 
natural anterior, resultantes de los trabajos de explotación realizados. La segunda zona 
presenta una plataforma a dos/tres niveles, flanqueada también por los taludes resultantes 
de su excavación. 
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 Por la zona 1 discurren 246’50 m del trazado de la vía pecuaria de la Peña Negra, 
coincidente con el itinerario PR-V 153. Desde los inicios de las labores de explotación se ha 
utilizado esta senda como vía de circulación interna entre ambas zonas. 
 
Fotografía IV.1. Zona de actuación 1 de la cantera de la Font del Carritx. 
 
 En la zona 2 únicamente existe continuidad del itinerario PR-V 153, en una longitud 
de 279’70 m. La vía pecuaria se desvía hacia el Oeste en el límite entre ambas zonas, en 
dirección a la Font del Carritx, situada en la zona alta de la montaña. 
 
 
Fotografía IV.2. Zona de actuación 2 de la cantera de la Font del Carritx. 
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En ningún punto de la zona resulta afectado el cauce del Barranco del Carritx, así 
que ha permanecido incluso en el tiempo de la actividad minera. Únicamente la vía de 
circulación interna lo atraviesa al pasar de la primera a la segunda de las zonas descritas, 
pero sin incidir en su escorrentía. 
Tampoco resulta afectada, ni ahora, ni con las labores previstas, la Fuente del 
Carritx, que queda dentro de la propiedad, en la zona más alta al Oeste. 
  
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 3.1. Análisis y diagnóstico del problema 
  
 La explotación de la cantera se realizó por el método de cielo abierto, mediante el 
sistema de abancalar en distintos niveles, comunicados entre sí por los correspondientes 
accesos.  
 
Según los responsables últimos de la explotación, el sistema utilizado en el inicio de 
los trabajos de arrancamiento de la cantera en la zona 1, por parte del primer titular de la 
propiedad, fue la utilización de explosivos. Posteriormente, una vez cambiada la titularidad a 
los responsables últimos, se prosiguió con el arrancamiento tanto en esta zona como en la 
zona 2, pero esta vez utilizando únicamente medios mecánicos. La diferencia entre los 
métodos extractivos empleados en ambas zonas queda patente en los efectos provocados: 
la zona 1 presenta un vacío de magnitudes muy superiores al de la zona 2. 
 
Resulta evidente que la implantación de la actividad extractiva conlleva una serie de 
efectos importantes sobre el medio: 
 
• Efecto visual: resulta muy superior al generado por otro tipo de industrias. Se 
produce una degradación del paisaje, principalmente por: 
 
o Eliminación superficial de la vegetación, apareciendo áreas diferentes al 
entorno. 
o Modificación de la topografía: creación de zonas con fuertes pendientes. 
o Aparición de zonas susceptibles de erosión. 
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o Introducción de zonas con geometrías regulares, diferentes a las del 
entorno natural. 
 
• Efecto edáfico: el suelo sufrirá una modificación de su estructura interna como 
consecuencia de la explotación. 
 
o Mezcla de suelo con material extraído. 
o Mezcla de diferentes horizontes de suelo. 
o Retirada de un horizonte de su situación inicial. 
o Creación de zonas susceptibles de erosión superficial. 
 
• Efecto geotécnico: las labores de extracción provocan un efecto geotécnico 
negativo que puede manifestarse incluso después del abandono de la 
explotación: inestabilidad de taludes, subsidencias de los rellenos, modificación 
de la capacidad portante del terreno, etc. 
 
• Efecto morfológico: la extracción de material supone una alteración de la 
morfología inicial de la zona. Después del cese de la actividad el resultado son 
taludes y pendientes distintos a los originales. 
 
• Efecto hidrológico: la alteración de la parte más superficial del terreno provoca la 
modificación de las corrientes de infiltración. En consecuencia la actual base de 
la cantera, con una permeabilidad muy inferior a las condiciones superficiales 
iniciales, presenta mayor susceptibilidad a sufrir inundaciones en períodos de 
lluvias, y su eliminación se producirá por evaporación. 
 
3.2. Posibles alternativas 
 
Existen diferentes actuaciones que se podrían realizar en los terrenos afectados: 
 
• Restauración: se trata de la intervención cuyo objetivo es mantener las 
condiciones previas a la explotación minera. Desde el punto de vista económico 
resulta la solución más inviable debido a su elevado coste y a la necesidad de 
aportar un gran volumen de materiales del exterior para conseguir las mismas 
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condiciones iniciales. Técnicamente es una solución difícil de llevarse a cabo, 
aunque no cabe duda que para el efecto paisajístico sería la más adecuada. 
 
• Reformación: consiste en realizar el tratamiento necesario para que el área 
afectada vuelva a ser habitable por la flora y fauna silvestre propia del lugar. La 
reformación implicaría la limpieza y el recubrimiento de la base con tierra vegetal, 
así como la revegetación del área en el caso de peligro de erosión o falta de 
tierra para el crecimiento de la vegetación introducida o bien directamente la 
restauración que consiste en la introducción de las mismas especies que había 
antes de la explotación, creando un ecosistema natural similar al inicial. 
 
• Rehabilitación: consiste en adecuar el espacio alterado para actividades 
diferentes a las originarias. Así pues, se pretende conseguir un aprovechamiento 
nuevo.  
 
En principio los usos posibles son muy amplios, y su elección depende de muy 
diversos factores. En algunos proyectos es factible combinar diferentes usos, lo 
cual permite una mayor flexibilidad y adaptación en respuesta a las 
circunstancias de cada terreno. Es práctica habitual la combinación de áreas de 
recreo con zonas forestales.  
 
Se trata de la alternativa más rentable económicamente. 
 
Si bien los objetivos establecidos para la zona afectada son mantener los usos 
originales previos a la explotación, la solución óptima de Restauración resulta inviable 
económicamente (restituir al estado original los terrenos). En consecuencia se adoptará la 
actuación definida como Rehabilitación, adecuando los terrenos afectados por la explotación 
de la cantera de la Font del Carritx, minimizando el movimiento de tierras a ejecutar y 
tratando de restaurar la vegetación original de la zona.  
 
Los principales usos posibles son: 
 
• Uso agrícola: este es uno de los usos más utilizados para la recuperación de 
esta clase de terrenos abandonados. Una de las ventajas de este uso es que el 
establecimiento de la vegetación es barato y supone una mejora económica de la 
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zona, por la venta de las cosechas, y la inversión en la rehabilitación es 
amortizada rápidamente. 
 
Este uso es adecuado para excavaciones con una topografía suave, gran 
extensión y próximas a zonas cultivadas. 
 
Como factor limitante más importante de este uso, encontramos la pendiente y en 
función de ésta se determinan los distintos usos: 
o Para cultivos agrícolas la pendiente máxima es de 5º (10%) 
o Para pastos la pendiente máxima es de 15º (25%) 
 
La implantación del uso agrícola supone una serie de actuaciones 
complementarias como son la reducción de la erosión, el drenaje de la zona, la 
adición de enmiendas y aportes de tierra si no existe suelo agrícola útil, así como 
fertilizantes para el establecimiento de un suelo con buenas características. 
 
Si bien se aprecia que existen actualmente bancales de reciente explotación 
citrícola adyacentes a la superficie de actuación, no es ésta una actividad propia 
del entorno, pues el enclave montañoso en el que se sitúa dificulta enormemente 
la obtención de recursos hídricos (el único punto de captación próximo es la Font 
del Carritx, y según fuentes del Ayuntamiento del municipio, el órgano 
competente para su explotación (la Confederación Hidrógrafica del Júcar, CHJ) 
ha prohibido taxativamente cualquier derivación y modifica totalmente el paisaje, 
muy transitado por montañeros a través del itinerario PR- V 153. En 
consecuencia se descarta esta opción para los terrenos afectados. 
 
• Repoblación forestal protectora: su instauración resulta sensiblemente más 
cara que la anterior. No obstante, en tierras de calidad  suficiente puede resultar 
más económica. La rentabilidad es más baja y los resultados se observan a largo 
plazo. 
Se suele realizar en superficies de más de 0,25 Ha. Puede hacerse en suelos de 
baja fertilidad con pendientes de hasta 35º (75%) y en sitios pedregosos. 
 
El espesor del suelo y sus condiciones físico-químicas son factores de gran 
importancia para este uso y que determinan las especies que pueden ser 
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utilizadas. Además hay que tener en cuenta que si esta repoblación va a afectar a 
un área, como ocurre en nuestro caso, de continuo paso de montañeros, las 
especies a seleccionar deberán ser tolerantes, resistentes al pisoteo, de baja 
profundidad y normalmente de crecimiento lento. Evidentemente habrá que tener 
en cuenta otro tipo de factores (ecológicos, biológicos y económicos) antes de 
llevar a cabo la selección de las especies que pueden resultar más limitantes que 
los anteriores, aunque algunos de ellos puedan coincidir. 
 
• Uso recreativo: la imposibilidad de captación de agua, unido al limitante 
económico y a la negativa municipal en cuanto al mantenimiento de una supuesta 
zona recreativa, nos permite desestimar de entrada este uso para los terrenos 
afectados.  
 
• Vertedero de estériles: como en muchas ocasiones, las minas y canteras, se 
encuentran próximas  a áreas urbanas  e  industriales. Un uso muy frecuente de 
los huecos finales de excavación es el de depósitos de basuras, escombros y 
residuos industriales sólidos. El vertido de esos residuos debe  llevarse a cabo de 
forma completamente controlada, realizándose un estudio inicial de las 
propiedades hidrogeológicas y geotécnicas de las formaciones rocosas sobre las 
cuales se van a construir, las condiciones climatológicas y geográficas, las 
limitaciones socioeconómicas, etc. 
  
En la mayoría de casos, se impermeabiliza la base y los taludes finales de los 
huecos, por ejemplo con arcillas, para después ir colocando los residuos en 
capas de reducido espesor, por ejemplo de unos 2 m en el caso de las basuras 
urbanas, que una vez compactadas se recubren con tierra o material inerte en 
unos 20 cm, repitiéndose el proceso hasta la cota prevista, y extendiendo 
finalmente sobre la última tongada una capa de tierra vegetal de unos 30 cm que 
podrá sembrarse para su revegetación. En todos los casos se deberá disponer de 
los elementos de drenaje internos superficiales. 
 
El relleno, habitualmente se realiza en áreas de pequeñas dimensiones de 0.3 a 
1 ha con el fin de reducir la superficie descubierta y poder proceder a la 
recuperación simultánea de otras zonas. Debe ponerse especial cuidado en 
aquellas situaciones donde se requiera el drenaje de las aguas de lluvia que 
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hayan percolado sobre los depósitos, así como la colocación de dispositivos para 
la evacuación de los gases producidos durante los procesos de fermentación 
anaerobia. 
 
Este uso de los huecos de las minas abandonadas es muy codiciado por algunas 
autoridades municipales, pudiendo llegar a desembocar en puntos altamente 
desagradables y molestos si los vertidos se realizan de forma incontrolada y con 
emisión continua de humos, olores e incluso de aguas contaminadas. En 
cualquier caso se deberá seguir las normas existentes en la legislación vigente 
(Directiva 99/31/CEE). 
 
La posibilidad de abrir la cantera para este uso se considera no viable debido a la 
poca extensión que ésta ocupa y al impacto que ello supondría para los 
habituales montañeros que utilizan el itinerario PR- V 153 para acceder a la cima 
del Mondúver. 
 
Finalmente, analizadas las posibles alternativas que pueden plantearse para los 
terrenos afectados, se considera que el objetivo del Proyecto, realizando una repoblación 
forestal protectora, es el más acertado ya que protege e integra la zona en su entorno 
natural además de proteger y rehabilitar el suelo degradado y minimizar el impacto visual 
que produce la cantera. Además tanto desde el punto de vista económico como técnico, 
esta elección es factible.    
 
4. PLANTEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO 
 
4.1. Morfología del área a restaurar 
 
La explotación minera a cielo abierto modifica la geomorfología del espacio en 
explotación (cambio de formas): la red hidrográfica, la pendiente y las vertientes 
preexistentes son substituidas por nuevas configuraciones con nuevas características. En 
segundo lugar se ven afectados los procesos que se desarrollan sobre estas formas: erosión 
y sedimentación de partículas así como toda la dinámica del agua. 
 
En definitiva, no sólo se crean unos espacios degradados, con una morfología nueva 
y unas dinámicas propias, sino que se crea un espacio singular, disimilar de su entorno. La 
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restauración de estos espacios con mucha frecuencia pasa por la creación de una nueva 
geomorfología. Esto comporta la estructuración de una red de drenaje adaptada a las 
nuevas condiciones morfológicas, que sea eficaz y sin riesgos. De la misma forma implica la 
creación de vertientes geomorfológicamente estables y dotadas de un substrato de 
crecimiento para las plantas. 
 
Para la obtención de estos elementos morfológicos es necesario aplicar los criterios 
constructivos habituales. Se pueden sintetizar diciendo que se trata de realizar los trabajos 
necesarios para alcanzar el objetivo de mantener la seguridad de las personas en todo 
momento y en cualquier punto de la explotación. Por razones obvias hay que asumir estos 
objetivos de seguridad durante la fase funcional y también una vez abandonada la 
explotación. 
 
Además de estos objetivos de seguridad, la legislación actual obliga a aplicar 
medidas correctoras de los impactos ambientales que se generan como consecuencia de la 
explotación. Entre estas medidas se contempla la introducción de la vegetación en los 
nuevos espacios, condicionada por la estabilidad de las formas construidas, por la 
semejanza de los nuevos espacios con su entorno (no o poco modificados) y por la 
existencia de un medio de crecimiento de la vegetación capaz de cumplir con la función de 
mantenerla. 
 
La recuperación de la geomorfología, a menudo comporta la necesidad de gestionar 
volúmenes importantes de material de rechazo que se han de ubicar en el interior de la zona 
de explotación. 
 
La creación de nuevas formas del relieve se hace de acuerdo con les tres principios 
generales siguientes: 
 
• Estabilidad geotécnica máxima, incluyendo el riesgo moderado. 
• Adecuada gestión de las aguas afloradas o pluviales. 
• Protección de las geoformas y control de la erosión como consecuencia de 
precipitaciones excepcionalmente intensas. 
 
Todo ello debe ser compatible con las exigencias de estabilidad de la cubierta 
edáfica necesaria para el establecimiento de la vegetación. 
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Las condiciones de estabilidad geotécnica se pueden observar en la zona 
circundante a la explotación. Son una buena referencia para el diseño de nuevas geoformas: 
la presencia y la altura de los taludes naturales, el ángulo de inclinación de las vertientes 
estables y sin erosión y las características de la red de drenaje preexistente. 
 
La buena gestión del agua aflorada en la explotación es imprescindible para 
mantener la estabilidad de los taludes próximos y para evitar los movimientos en masa. La 
red interna de drenaje de la explotación debe recoger esta agua y debe evacuarla de forma 
segura a la red de drenaje regional. También debe evitarse la entrada en los taludes del 
agua de escorrentía de las precipitaciones ordinarias, bien sea mediante cunetas 
perimetrales bien sea con cordones de tierras con la consistencia suficiente. 
 
4.2. Los substratos 
 
Una vez se ha establecido la morfología de las diferentes unidades de la cantera a 
restaurar, hay que proporcionar un substrato edáfico que permita el desarrollo del tipo de 
formación vegetal deseado. En determinados casos puede ser suficiente el propio material 
de rechazo de la cantera, previo un control que determine sus características, pero 
habitualmente habrá que preparar unos substratos que tengan las propiedades físicas y la 
capacidad de suministro de nutrientes convenientes para las plantas que se quiere que se 
desarrollen. Siempre que sea posible, se procurará el aprovechamiento del suelo natural de 
la zona obtenido a partir del decapado previo a la explotación (capaceo), conservándolo en 
buenas condiciones y restituyéndolo como tierra vegetal sobre las superficies restauradas. 
 
Para mejorar la fertilidad química y biológica de los substratos puede ser conveniente 
añadir pequeñas dosis de materiales orgánicos residuales (lodos de depuradora, compost 
de diversa procedencia, estiércoles) o restos vegetales procedentes de un desbroce 
reciente. 
 
4.3. Las siembras 
 
Las siembras tienen diferentes finalidades. La cubierta vegetal reduce la escorrentía 
superficial y la erosión. En condiciones susceptibles de presentar procesos erosivos 
importantes (taludes de gran pendiente con substratos muy erosionables), las siembras 
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iniciales tienen como objetivo principal la fijación del substrato. Se suelen utilizar especies 
de rápido crecimiento, con frecuencia denominadas especies estárter, capaces de formar un 
estrato herbáceo denso con relativa rapidez. Entre estas especies, las gramíneas tienen un 
papel relevante, ya que son capaces de formar numerosas hojas a ras del suelo y porque 
enraízan densamente en el suelo. 
 
4.4. Las plantaciones 
 
El principal objetivo de las plantaciones en las canteras es acelerar la sucesión 
creando la composición, la estructura física y la función del ecosistema de referencia 
(entendido como el que representa el paisaje del entorno del área a restaurar o el paisaje 
preexistente).  
 
Con frecuencia las comunidades de referencia en el ámbito mediterráneo incluyen 
especies leñosas, árboles y arbustos, dominando la cubierta vegetal o como grupos de 
vegetación leñosa dentro de una matriz de herbáceas, con leñosas de reducidas 
dimensiones (subarbustos) y suelo desnudo. 
 
Los ecosistemas, incluso los aparentemente más sencillos, constituyen una compleja 
red de interacciones dinámicas: reconstituirlos de forma completa partiendo de cero no es 
posible. Pero hay medios que pueden facilitar el ensamblaje de diferentes partes del 
ecosistema y la reorganización del resto. La introducción de plantas leñosas tiene un 
objetivo doble. Por un lado, recuperar estas especies, con frecuencia emblemáticas y 
necesarias para el funcionamiento del ecosistema en su conjunto. Por otro, promover su 
papel como especies clave, que pueden atraer otras especies, y contribuir a restablecer la 
integridad del ecosistema. 
 
La vegetación mediterránea se caracteriza por su crecimiento relativamente lento y 
de pauta estacional. La colonización espontánea de las especies leñosas también es lenta, 
por falta de semillas, por la ausencia de agentes dispersantes de semillas (como algunas 
aves), o por la rigurosidad del ambiente (suelos de baja calidad y condiciones 
meteorológicas desfavorables). Con la plantación se pretende acelerar la fase de 
colonización, introduciendo plantas seleccionadas y creando mejores condiciones para su 
establecimiento. 
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Por otro lado, las plantas introducidas deben generar una comunidad funcional que 
requiera la mínima intervención (en todo caso, un nivel de intervención análogo al del 
ecosistema de referencia).  
 
Además de una mejor integración paisajística y ecológica, la plantación de especies 
locales ofrece otras ventajas importantes: son especies adaptadas a las condiciones 
edáficas y climáticas, y también a los agentes bióticos (insectos polinizadores, herbívoros, 
micorrizas, plagas, potenciales, etc.), de la zona a recuperar. En consecuencia, son las 
especies que mejor garantizan una sucesión sostenible de la nueva comunidad vegetal. 
 
Los criterios para definir la composición y la densidad de les plantaciones se basan, 
obviamente, en los sistemas de referencia. Debe favorecerse la diversidad de las especies 
(tipo funcional, formas de ocupación del espacio, interacción con la fauna) teniendo en 
cuenta las respectivas respuestas a las condiciones adversas o a perturbaciones naturales 
como el fuego (capacidad de supervivencia, de competencia, de rebrote, etc.), así como los 
requerimientos o condicionantes específicos de la zona a restaurar (pedregosidad del 
substrato, pendiente). En esta línea, las propuestas de plantación se presentan según los 
diferentes tipos de situaciones. 
 
5. ZONAS DE ACTUACIÓN 
 
La superficie total afectada por los trabajos de explotación (65.225 m2) se divide en 
dos zonas de actuación: 
 
5.1. Zona de actuación 1 
  
Con una superficie de 46.936 m2 se sitúa al Sur del Barranco del Carritx, en la 
margen izquierda del mismo. Se trata de la zona de mayor superficie, así como de mayor 
afección por las labores de explotación de la cantera, como consecuencia de la extracción 
mediante el uso de explosivos en la fase inicial de explotación. 
 
Actualmente ya se manifiestan evidencias de labores de rehabilitación en la zona 
situada más al Este (sección 1-1’ de la documentación gráfica del Proyecto), consistentes 
principalmente en la instalación de vegetación leñosa introducida en las motas y cordones 
para la cobertura (parcial o total) de la pared rocosa o del talud (“pantalla visual”). 
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Se distingue claramente una morfología tipo pared con fuertes pendientes (ángulos 
en torno a los 65º - 80º) en la mayor parte de la superficie de la zona: se trata de las zonas 
altas adyacentes a los límites de la cantera más alejadas al cauce del Barranco del Carritx. 
 
Por otro lado en las zonas bajas, situadas al Norte y más próximas al Barranco del 
Carritx, se aprecian plataformas sensiblemente horizontales, como resultado de las labores 
de acopio y circulación de vehículos para el transporte de materiales realizadas durante la 
fase de explotación de la cantera. 
 
El objetivo principal para esta zona será el conseguir integrar en el entorno las 
paredes y las plataformas sensiblemente horizontales resultantes de la explotación. Para 
ello, se prevé la ejecución de los siguientes trabajos: 
 
• Manteniendo el criterio de rehabilitación realizado en el área situada más al Este 
de esta zona 1, se prevé la ejecución de taludes cuyas paredes no sobrepasen 
los 25 m de altura, asegurando de este modo la estabilidad del frente. Siempre 
que las condiciones de ejecución de los trabajos lo permitan, se tratará de lograr 
la integración en el entorno de la zona más alta de la pared del talud, reduciendo 
la pendiente en la parte superior de la pared, en uno o diversos tramos. Asimismo 
para la ejecución de los nuevos taludes proyectados se prevé la introducción de 
irregularidades en las paredes, de modo que rompan la monotonía de los bancos 
de explotación, tanto vertical como horizontal. Finalmente, resulta interesante la 
creación de pequeñas discontinuidades en las paredes que permitan en el futuro 
el establecimiento de nidos de pájaros y la colonización por parte de plantas 
espontáneas. 
 
• Para evitar la acumulación de agua en el pie de los taludes, se ha proyectado la 
ejecución de los bancales resultantes con pendiente exterior hacia la cabeza del 
talud inferior, posibilitando la salida del agua. Si bien esta opción resulta 
técnicamente suficiente para drenar el agua de las precipitaciones, se ha previsto 
reforzarla mediante la ejecución de un sistema de drenaje a pie de talud 
consistente en la instalación de una tubería perforada de PVC con relleno de 
material drenante y arquetas intermedias, para la captación de las aguas de 
escorrentía de las paredes. 
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• Relleno de las zonas cuya pendiente es contraria a la caída natural de las aguas 
hacia el Barranco del Carritx (sección 1-1’), mediante el aporte para sub-base del 
material procedente de la excavación para la ejecución de los nuevos taludes, 
debidamente compactado, asegurando su estabilidad geotécnica. 
 
• Aporte y extendido de tierra vegetal (espesor mínimo de 20 cm) en las superficies 
resultantes (bancales y zonas sensiblemente horizontales), respetando los 
caminos y sendas existentes. 
 
 
• Siembra desde la cabecera del talud (revegetación pasiva) e hidrosiembra sobre 
la superficie del mismo (revegetación activa). Se pretende fomentar la 
revegetación del talud mediante las semillas dispersadas desde la cabecera. En 
este caso, las siembras pueden ser manuales. Después de la siembra es 
necesario cubrir las semillas para facilitar su germinación. Por otro lado, la 
hidrosiembra localizada se realizará a las zonas más favorables del talud, como 
concavidades y grietas que pueden recoger materiales finos o estratos con 
materiales poco consolidados potencialmente colonizables por las plantas. La 
hidrosiembra se aplicará en dos fases. La primera aplicación contiene todos los 
componentes principales (las semillas, los fertilizantes, el substrato y, 
eventualmente, los compuestos húmicos) y parte del acolchado (mulch), el fijador 
y el agua. La segunda aplicación tiene como objetivo cubrir las semillas para 
favorecer su germinación utilizando una mezcla con el resto de acolchado, fijador 
y agua. 
 
• Plantación de las especies vegetales seleccionadas. La plantación se realizará en 
la base de la pared rocosa con una distribución de especies irregular y en varias 
filas de amplitud, conforme a los esquemas de plantación adjuntos. Se prevé que 
las lianas se planten al lado de la pared rocosa y las leñosas un poco más 
alejadas; y si es posible plantar también lianas en la cabecera (tutorizándolas 
para fijarlas a la pared rocosa). 
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Figura IV.1. Esquema de plantación. 
 
 
Figura IV.2. Esquema de plantación. Perfil de la zona de actuación. 
 
 
5.2. Zona de actuación 2 
 
Con una superficie de 18.289 m2, se sitúa al Noroeste de la actuación, en la margen 
contraria del Barranco del Carritx, sensiblemente perpendicular al mismo. Se aprecia que su 
estado de degradación es muy inferior al de la zona 1. Es evidente que las labores de 
explotación en esta zona no han alcanzado los niveles de esta última. 
 
Morfológicamente se distinguen dos zonas: la zona Este cuyo buzamiento es en 
sentido Norte-Sur, con una pendiente ligera (en torno a 15º), principalmente con presencia 
de substrato pedregoso. La zona Oeste, de menor degradación, con buzamiento principal en 
sentido Oeste-Este, y con una pendiente superior a la anterior, pero siempre inferior a los 
30º. 
 
En esta zona se pretende integrar en el entorno los ligeros taludes resultantes de la 
explotación. Para ello, se prevé la ejecución de los siguientes trabajos: 
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• Relleno de los puntos bajos (sección 6-6’) mediante el aporte para sub-base del 
material procedente de la excavación para la ejecución de los nuevos taludes en 
la zona 1, debidamente compactado, asegurando su estabilidad geotécnica. 
• Ejecución de la red de drenaje de aguas pluviales para evitar la entrada y la 
acumulación de agua en el talud, que podría conllevar problemas de inestabilidad 
y/o erosión (energía cinética considerable al circular el agua por la superficie del 
talud). Se proyecta la instalación de una tubería perforada de PVC con relleno de 
material drenante y arquetas intermedias, todo ello con las pendientes adecuadas 
y debidamente conectado al punto de vertido previsto en el Barranco del Carritx. 
• Aporte y extendido de tierra vegetal (espesor mínimo de 20 cm) en las superficies 
carentes de substrato, respetando los caminos y sendas existentes. El relleno se 
realizará manteniendo aproximadamente la topografía del terreno actual, esto es, 
ondulado, de modo que se rompa la uniformidad y en consecuencia aumente el 
rendimiento de la restauración. 
• Siembra manual de especies de rápido crecimiento en la zona, con el objetivo de 
obtener una cobertura vegetal, fijar rápidamente el substrato y reducir la 
escorrentía superficial y la erosión. 
• Plantación de las especies vegetales seleccionadas. La plantación se realizará 
con una distribución de especies irregular. 
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INDICE V. ELECCIÓN DE ESPECIES 
1. ELECCIÓN DE ESPECIES 
La selección de especies para la repoblación de la cantera a restaurar, es una de las 
decisiones más importantes del proyecto, ya que para que éste tenga un buen resultado, la 
elección de las especies debe ser correcta. 
 Al ser una repoblación protectora y  su fin es conseguir una cubierta vegetal, lo que 
se pretende conseguir es lo siguiente: 
- Una vegetación que ejerza la función de sujeción del suelo. 
- Una cubierta vegetal concordante con la existente en los alrededores de la zona 
en cuestión. 
- Que los objetos del proyecto se realicen en el menor tiempo posible. 
Teniendo presente el objetivo de la implantación, se debe conseguir un estrato 
arbóreo y un ecosistema forestal, y para ello es necesario la plantación de especies 
herbáceas, arbustivas, subarbustivas y arbóreas, con un carácter protector, y cumpliendo las 
características de las plantaciones específicas.    
También se debe tener en cuenta la vegetación existente en los alrededores, ya que 
pronto comenzaran a colonizar los espacios ecológicos creados con la regeneración. Por 
ello, si la regeneración de la cantera es correcta, se conseguirá el objetivo marcado en el 
proyecto, una situación capaz de automantenerse y evolucionar. 
Para la selección de las especies que se van a utilizar en la restauración de la 
cantera de la Font del Carritx, se ha tenido en cuenta principalmente las especies ya 
existentes en la zona que la envuelve, ya descritos en el “Anejo III. Vegetación y Fauna de la 
Zona”, y los factores fitogeográficos, climáticos y edáficos más adecuados para la zona de 
explotación de la cantera. 
Es importante que sean especies pertenecientes a la región mediterránea, con 
elevada resistencia a la sequía y sin necesidad de suelos profundos. También es necesaria 
la presencia de plantas fijadoras de suelos, ayudando a disminuir la erosión del mismo, y 
favoreciendo el desarrollo de comunidades vegetales más complejas. 
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Como resumen final, las especies elegidas deben cumplir las siguientes 
características: 
- Mejores características a la hora de estabilizar el suelo. 
- Crecimiento rápido para crear una cubierta vegetal y fijar el suelo. 
- Resistentes a plagas, incendios y enfermedades. 
- Especies que se propaguen fácilmente. 
- Resistencia a la compactación del suelo. 
- Especies longevas. 
- Crear un ambiente que sea agradable a la vista. 
- Especies autóctonas. 
- Disponibles en vivero. 
- Buen mantenimiento de la especie después de ser plantada. 
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2. ESPECIES SELECCIONADAS 
Siguiendo todos estos parámetros, las especies elegidas para la repoblación son las 
siguientes:  
 NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
 
Estrato 
Arbóreo 
 Pino carrasco 
 
 Pinus halepensis Miller 
 
 Algarrobo  Ceratonia siliqua L. 
 Enebro  Juniperus oxicedrus L. 
 Sabina  Juniperus phoenicea L. 
 Carrasca 
 
 Quercus ilex subsp. ballota 
(Desf.) Samp 
Estrato 
Arbustivo/ 
Subarbustivo 
 
 Lentisco/mata 
 
 Pistacea lentiscus L. 
 Espino negro 
 
 Rhamnus lycioides L. 
 
 Olivillo  Phillyrea angustifolia L. 
 Palmito 
 
 Chamaerops humilis L. 
 
 Coscoja 
 
 Quercus coccifera L. 
 
 Pimentera 
 
 Thymus piperella L. 
 
 Tomillo 
 
 Thymus vulgaris L. 
 
 Romero  
 
 Rosmarinus officinalis L. 
 
 Albaida  Anthyllis cytisoides L.  
 
Estrato 
Herbáceo 
 Esparto  Stipa tenacissima L. 
 Fenal 
 
 Brachypodium phoenicoides 
(L.) Roemer & Schultes 
 Hiedra  Hedera helix L. 
Tabla V.1. Especies elegidas para la restauración de la cantera de la Font del Carritx. 
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3. FICHAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
 
 
 Nombre científico:  Pinus halepensis Miller 
 
 Nombre común: Pino carrasco 
 
 Familia: Pinaceae 
 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Especie mediterránea situada entre el nivel del mar y 1000 m de 
altitud. Se extiende principalmente por las regiones mediterráneas.  
Su comportamiento ecológico permite calificarlo de termófilo, heliófilo, xerófilo y basófilo. 
Presenta gran tolerancia con suelos calizos. Fácilmente adaptables a suelos 
impermeables, esqueléticos y muy secos, soporta dosis de cal mayores que cualquier 
otro pino. Se distingue este pino por su gran resistencia a la sequía. La precipitación 
media anual en su área es superior a los 250 mm. En nuestra zona su óptimo está en 
500 mm.  
Los climas en que vive son xerotermomediterráneo, termomediterráneo y 
mesomediterráneo. Se sitúa en llanos o montañas, más frecuentemente en pendientes 
suaves, prefiriendo las orientaciones de solana por su termofília. 
 Hoja: Acídulas normalmente envainadas por 2, finas y flexibles, de color verde claro, 
de 6-12 cm de largas y 0,5-0,8 mm de grueso, aguzadas en el ápice pero no punzantes. 
 Conos: Los conos machos son amarillentos, miden de 5 a 8 mm y se agrupan 
alrededor de los nuevos ramillos. Los conos femeninos son rosados y miden de 10 a 12 
mm, aparecen solitarios o verticilados en el ápice de los brotes.   
 Porte: Árbol de talla media que viene influido por las condiciones difíciles en las que 
suele vegetar, y llega a alcanzar los 22 m de altura en buenas condiciones. Copa muy 
clara y luminosa, a causa de la escasa persistencia del follaje. Ramas delgadas, muy 
alargadas, las inferiores horizontales, las restantes erecto-patentes. La corteza es 
blanquecina, cenicienta o plateada en el tronco joven y en las ramas, engrosando más 
tarde y agrietándose, tomando coloración oscura. 
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 Nombre científico: Quercus ilex subsp. ballota 
 
 Nombre común: Encina 
 
 Familia: Fagaceae 
 
 
 Descripción:  
 Hábitat y estación: Existe en casi todas las provincias (centro, oeste y parte 
meridional de la península. Se extiende entre el nivel del mar y los 2.000 m. Presenta 
gran resistencia a la sequía y a la continentalidad (resiste fuertes calores y fríos), 
tolerando una gran sequedad del aire. Indiferente a la exposición. En comarcas con 
ombroclima seco o subhúmedo de climas continentales, submediterráneo, meso y 
termomediterráneos. En nuestra zona el límite de la precipitación media anual está en 
torno a los 350 mm. 
Resisite las bajas temperaturas y la sequía. Prefiere tierras sustanciosas, sueltas, 
profundas, pero acepta sustratos mediocres, planicies y colinas poco elevadas y terrenos 
secos o algo frescos. 
 
 Hoja: Son alternas, ovales o lanceoladas, con el margen más o menos dentado, a 
veces entero, de 2 a 9 cm de longitud; son coriáceas con el haz lampiño y el envés con 
tomento blanquecino; de 5 a 14 pares de nervios secundarios y peciolo de 0,3 a 1 cm. 
 
 Fruto: En nuez, bellota, de 1,5 a 3,5 cm de longitud, con pedúnculo corto, verdes al 
principio y castaño oscuro en la madurez. Una parte está cubierta por una cúpula leñosa 
con escamas casi planas. 
 
 Porte: Árbol corpulento, permaneciendo en forma arbustiva en su límite altitudinal 
superior. Copa redondeada, amplia y densa. Especie noble, amplio y elástico y de 
enorme vitalidad. Forma una sombra densísima. Tiene un gran valor protector por su 
función creadora de suelos óptimos, por la densidad de su cubierta, por la potencia de su 
sistema radical y su reducida transpiración capaz de conservar la humedad. 
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 Nombre científico: Ceratonia siliqua L. 
 
 Nombre común: Algarrobo 
 
 Familia: Leguminosae 
 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Muy característico de la región mediterránea, muy cultivado por 
sus frutos, que son las algarrobas.   
La principal limitación para su cultivo es de tipo climático, coincidiendo su localización 
con áreas geográficas de suelo calcáreo y clima mediterráneo. 
 
 Hoja: Compuestas en pares, hasta cinco, de foliolos ovalados y coriáceos de color 
verde oscuro.  
 
 Flor: Florece a finales de verano principios de otoño formando racimos de flores sobre 
las ramas viejas. Las flores sin corola son poco aparentes. Los árboles pueden ser 
masculinos, femeninos o hermafroditas.  
 
 Fruto: Produce como fruto una legumbre colgante grande, de 15 a 20 cm, alargada y 
arqueada. 
 
 Porte: Árbol perenne de hasta 12 m de altura, que puede llegar a medir 15 m o 
quedar reducido a porte arbustivo. con copa ancha y redondeada. Corteza casi lisa y de 
color gris pardusco. A veces podemos encontrarlo naturalizado dentro de las garrigas, 
pero sin alcanzar grandes dimensiones. 
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 Nombre científico: Juniperus oxicedrus L. 
 
 Nombre común: Enebro 
 
 Familia: Cupressaceae 
 
 
 Descripción:  
 Hábitat y estación: Es natural de la región mediterránea en sentido amplio, desde 
Portugal a Irán. En la Península Ibérica aparece ampliamente distribuido. Se sitúa entre 
200 y 1.000 m de altitud. Se encuentra extendido por la península.  
Tiene gran resistencia al frío y a la sequía, es resistente a prolongados e intensos 
períodos de aridez. Prefiere las laderas de solana en los montes. Soporta cualquier tipo 
de suelo, tolera los suelos calcáreos y silíceos, así como muy arenosos. 
 
 Hoja: Sus hojas son aciculares, en verticilos de tres, de 12 a 20 mm de longitud, color 
verde, con dos franjas blancas en el haz, ápice punzante. 
 
 Flor: Especie dioica. Florece a finales de invierno o en primavera. 
 
 Fruto: Arcéstide. Gálbulos globosos de 10 a 13 mm, verdes al principio y rojizos o 
castaños en la madurez, con 3 semillas    
 
 Conos: Los conos machos son amarillentos y aparecen, como los femeninos, en las 
axilas de las hojas. 
 
 Porte: Árbol perennifolio de hasta 15 m de altura, muy ramoso, con copa aovada o 
cónica. Corteza parda grisácea, fibrosa, que se desprende en tiras delgadas. Tronco 
derecho y grueso de 15 a 20 cm de diámetro. Raíces potentes. 
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 Nombre científico: Juniperus phoenicea L. 
 
 Nombre común: Sabina 
 
 Familia:  Cupressaceae 
 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Se encuentran sobre suelos arenales y dunas litorales, también 
sobre suelos rocosos, a una altitud de entre 0 hasta 1.000 m.   
Cabe destacar su acción protectora en suelos de montaña, usándose por ello en 
repoblaciones. Se desarrolla en todo tipo de suelo y condiciones. Soporta climas muy 
secos, fuertes heladas y vientos intensos. 
 
 Hoja: La sabina es un árbol que tiene las hojas con forma de escama, que se 
superponen las unas sobre las otras, generalmente dispuestas en cuatro filas. Hojas 
adultas escuamiformes, decusadas, imbricadas, con margen estrecho escarioso 
 
 Flor: Su floración tiene lugar al final del invierno o en primavera. 
 
 Fruto: Tienen forma esférica con una cubierta un poco carnosa. La forma del gálbulo, 
además del tamaño general de la planta y su forma, permite diferenciar la sabina del 
ciprés, que es el otro árbol con formas de escama, pero en este caso el gálbulo tiene 
forma de pequeña piña. El  gálbulo mide de 8 a 14 mm, globoso u ovoideo, finalmente 
rojo oscuro. 
 Porte: Es un pequeño arbolillo perenne, de hasta 8 m. de altura. La copa es densa, 
muy parecida a la del ciprés. El tronco puede aparece retorcido o inclinado por efecto del 
viento y los años. Tronco derecho muy corto y robusto, que se ramifica desde la base. 
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 Nombre científico: Pistacia lentiscus L. 
 
 Nombre común: Lentisco 
 
 Familia: Anacardiaceae 
 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Habita en los matorrales heliófilos que surgen de la degradación 
de los bosques perennifolios. Suele aparecer en regiones cálidas, siendo de interés 
forestal por vivir bien sobre terrenos áridos y secos. Brota bien de raíz y su cepa 
vigorosa da retoños abundantes durante largo tiempo. Forma  parte de coscojares, 
carrascales térmicos y sabinares negrales; suelen ser también sus compañeros romeros 
y jaras entre otros. Se ve excluido de las zonas montanas, ya que no resiste los fríos ni 
las heladas. En ocasiones da masas extensas, como especie dominante o mezclado con 
otras especies leñosas de análogo temperamento. 
 
 Hoja: Son muy características las hojas compuestas paripinadas con foliolos 
coriáceos, así como el aroma resinoso que desprende la planta. 
 
 Flor: Florece de marzo a junio. Son pequeñas y están agrupadas en racimos densos 
axilares. Su color es amarillento o rojizo, y son apétalas. Los machos con cáliz de 5 
sépalos y 5 estambres de antenas purpúreas, y los femeninos con cáliz de 3 a 4 sépalos 
y pistilo con 3 estigmas.  
 
 Fruto: En drupa, globosa, de unos 4 mm; al principio es rojo pero cuando madura es 
negro. 
 
 Porte: arbusto que no supera los 2 m de altura, aunque puede llegar a los 8 m si se le 
deja crecer. La copa es muy ramificada y densa. La corteza es gris y lisa pero que con el 
tiempo se agrieta y se oscurece. 
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 Nombre científico: Rhamnus lycioides L. 
 
 
 Nombre común: Espino negro 
 
 Familia: Rhamnaceae 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Se encuentra en la zona oeste de la región mediterránea. Suele 
formar parte de matorrales secos acompañante del bosque esclerófilo de encinas, sobre 
suelos poco profundos. Crece en climas secos y suelos pedregosos preferentemente 
calizos. Se encuentra a una altitud entre 800 y 1.500 m de altura. 
 
 Hoja: Sus hojas son verdes, enteras, planas, estrechas, linear-espatuladas, obtusas, 
sésiles y alargadas, aunque a veces se ensanchan ligeramente hacia el ápice. Los 
nervios laterales están poco o nada marcados. Se disponen normalmente formando 
fascículos.  
 
 Flor: Son de color verde-amarillento con cuatro lóbulos triangulares, muy pequeñas y 
pueden presentarse solitarias o en inflorescencias laxas al finar de las ramas. 
 
 Fruto: Drupa de color negro al madurar. 
 
 Porte: Arbusto de estatura media o baja, de 1 a 2 m, espinoso y con abundantes 
ramas que forman una maraña. La corteza de los tallos es de color grisáceo y estos están 
rematados con espinas. 
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 Nombre científico: Phyllirea angustifolia L. 
 
 
 Nombre común: Olivillo 
 
 
 Familia: Oleaceae 
 
Descripción: 
 
 Hábitat y estación: Componente habitual de los matorrales de los pisos bioclimáticos 
termomediterráneo y mesomediterráneo cálido, junto a especies como madroños o 
durillos, o en lugares más secos junto al palmito, el acebuche o el espino negro. Es una 
planta que no tolera bien las heladas, por lo que no asciende mucho en las montañas. Se 
distribuye por toda la región mediterránea en laderas soleadas, zonas rocosas y 
matorrales. .Requiere exposición soleada. Es indiferente edáficamente, aunque prefiere 
suelos descarbonatados. 
 
 Hoja: Hojas opuestas, muy parecida a la del olivo, estrechas de hasta 6 cm de largo, 
enteras o dentadas, de color verde oscuro. Limbo verde oscuro en el haz y envés más 
pálido.  
 
 Flor: Las flores son pequeñas de color blanco verdoso o amarillo azufre, olorosas 
dispuestas en racimos axilares.  Florece de marzo a mayo. 
 
 Fruto: fruto carnoso de color negro azulado, del tamaño del guisante. Tiene un elevado 
contenido de grasas.  
 
 Porte: Arbusto perennifolio de 2-3 m de altura, con ramas largas y flexibles de corteza 
fina y grisácea y hojas opuestas, simples, algo duras, desprovista de pelos, con el 
margen entero o, a veces, con dientes insignificantes espaciados. Miden 2,5-6 cm de 
longitud y tienen escaso pecíolo. La base es atenuada y el ápice agudo. 
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 Nombre científico: Chamaerops humilis L. 
 
 
 Nombre común: Palmito 
 
 Familia: Palmae 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: Habitan en la Región Mediterránea occidental. Se encuentra en 
lugares abiertos y secos, en vertientes de montaña, siempre cerca del litoral. Es un 
bioindicador del piso Termomediterráneo y puede llegar a 1.000 m de altitud. Es 
indiferente al tipo de suelo, y botánicamente es interesante como elemento componente 
de las maquias mediterráneas. Esta planta resiste los incendios, rebrota después de un 
fuego. 
 
 Hoja: Las hojas son grandes y glaucas, formando un penacho terminal con un largo 
peciolo leñoso y comprimido, armado de espinas, con forma de palmito, plegadas a lo 
largo de los nervios, dividido en segmentos (10-20) en disposición palmeada. 
 
 Flor: Las flores son unisexuales y dioicas. Son pequeñas y están formadas por seis 
piezas de color amarillo, dispuestas en panículas ramosas protegidas por espatas, 
gruesas y coriáceas. Florece en primavera, de marzo a mayo, siendo su polinización 
fundamentalmente anemófila. 
 
 Fruto: Son pequeños dátiles de forma ovoidal, y su color varía desde el amarillo hasta 
el rojo. Maduran en otoño.   
 
 Porte: Pequeño arbusto perenne que no suele sobrepasar los 2 m de altura, con 
tronco columnar que puede llegar a medir varios metros de altura, tiene forma de cono y 
está abierto de piezas imbricadas y fibras grises y blancas. 
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 Nombre científico: Quercus coccifera L. 
 
 Nombre común: Coscoja 
   
 Familia: Fagaceae 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat y estación: especies características de la región mediterránea, principalmente 
en su parte occidental. Se extiende por la mayor parte de la península, principalmente en 
su mitad meridional. Se sitúa entre el nivel del mar y los 1100 m de altitud. Su estación 
es   termófila e indiferente en cuanto al sustrato, predomina sobre terrenos secos o 
pedregosos, ya sean silíceos o calizos, pues por su frugalidad gana en ellos la 
competencia frente a especies más exigentes. Es más xerófila que la encina, ocupa un 
ámbito de precipitaciones medias anuales comprendidas entre 200 y 1500 mm.  Se sitúa 
en los climas meso y termomediterráneo, siendo rara en el submediterráneo. Es 
bastante indiferente a la exposición, prefiriendo solanas secas a umbrías húmedas. En 
conjunto, es especie de climas templados y cálidos, secos o poco húmedos, y 
semiáridos. 
 Hoja: Alternas, ovaladas, duras, con el margen dentado y espinoso, de 1,5 a 5 cm de 
longitud, coriáceas y lustrosas, lampiñas por el haz y el envés, peciolo de 0,1 a 0,5 cm. 
 Flor: Femeninas solitarias dentro de un involucro acrescente (cúpula), y masculinas 
en amentos ramificados. 
 Fruto: Las bellotas aparecen aisladas o en parejas, esféricas u ovoideas, con una 
cubierta de color castaño lustroso en la madurez, con una cúpula que recubre de 1/3 a 
1/2 de su longitud, con escamas leñosas, extendidas o recurvadas, rígidas, pinchudas. 
 Porte: Arbusto o pequeño arbolillo perenniforme de hasta 6 m de altura, aunque suele 
aparecer en forma de mata, con sistema radical poco profundo. Corteza grisácea y lisa. 
Especie monoica. 
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 Nombre científico: Thymus vulgaris L. 
 
 Nombre común: Tomillo 
 
 Familia: Labiatae 
 
 Descripción: 
 
 Hábitat y estación: Se sitúa a 2000 m de altitud. Se distribuye en toda la región 
mediterránea occidental y mitad oriental. Es frecuente en suelos calizos y arcillosos, 
sobre matorrales xerófilos. Necesita abundante luz, y resiste bien las heladas y sequías 
moderadas. Es abundante en sitios secos, áridos y pedregosos. 
 
 Hoja: Muy pequeñas, de unos 6 mm de longitud, según la variedad pueden ser verdes, 
verdes grisáceas, amarillas o jaspeadas. Son opuesta, oblongo-lineales, de margen 
revoluto y no lineadas. 
 
 Flor: Aparecen a mediados de primavera hasta bien entrada la época estival y se 
presentan en racimos terminales que habitualmente son de color violeta o púrpura, 
aunque también pueden ser blancas. 
 
 Porte: Arbusto pequeño, de 15 a 40 cm de altura, forma una mata tupida. Tallos muy 
ramificados, leñoso. 
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 Nombre científico: Thymus piperella L. 
 
 Nombre común: Pimentera 
 
 Familia: Labiatae 
 
 Descripción: 
 
 Hábitat y estación: Habita sobre sustratos variados de naturaleza básica, bajo bioclima 
termo y mesomediterráneo seco-subhúmedo. Forma parte de matorrales heliófilos de 
diversa índole, no siendo infrecuente que colonice suelos descarnados e incluso 
roquedos. Manifiesta un notable carácter pionero que se evidencia particularmente tras 
los incendios forestales. Se distribuye principalmente por la provincia de Valencia, 
irradiando ligeramente hacia Alicante, Albacete y Murcia. 
 
 Hoja: Hojas pequeñas, ovadas y planas, unidas a los tallos por un pequeño  peciolo, 
con numerosas glándulas esferoidales de color rojizo y nerviadura bien marcada. 
 
 Flor: Están dispuestas en verticilastros laxos. Cáliz tubular de color rojizo, a veces 
púrpura, bilabial y con cinco dientes. Corola rosada. Florece de julio a noviembre. 
 
 Porte: Mata pequeña, con numerosos tallos leñosos erectos que arrancan desde la 
base de la planta, que contienen numerosas hojas. 
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 Nombre científico: Rosmarinus officinalis L. 
 
 Nombre común: Romero 
 
 Familia: Labiatae 
 
 Descripción: 
 
 Hábitat y estación: Se sitúa de 0 a 1400 m de altitud en lugares abrigados. Es típica 
del sur de Europa y de la cuenca mediterránea. Prefiere los climas templados, templado-
cálidos pero no los semiáridos. Especie termófila y de exposición de solana. Aunque es 
una especie muy plástica, que vive en diferentes tipos de terrenos, prefiere los calcáreos 
y sueltos. 
 
 Hoja: Pequeñas, numerosas, opuestas y sentadas. Con forma lineal, coriáceas. De 
color verde oscuro por el haz y blanco-tomentosas en el envés, con un nervio central muy 
resaltado. 
 
 Flor: Hermafroditas sentadas, de color azul o lila pálido, rara vez rosa o blanco, con 
cáliz verde o algo rojizo. Son flores bilabiadas, axilares y acampanadas, muy aromáticas 
y melíferas. Se localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados, 
soldados a la corola y con un pequeño diente. Florece de marzo hasta septiembre.  
 
 Porte: Arbusto que puede medir hasta 3 metros de altura, de tallos erectos y muy 
ramificados, pudiendo presentar pubescencia los más jóvenes. Planta poco exigente, 
leñosa, subarbustiva.  
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 Nombre científico: Anthyllis cytisoides L. 
 
 Nombre común: Albaida 
 
 Familia: Leguminosae (Fabaceae) 
 
 Descripción: 
 
 Hábitat y estación: Vive sobre suelos secos, calizos. Se adapta muy bien a la sequía, 
pero no tolera las heladas, de ahí que no se aleje de la costa. En garrigas y vertientes 
secas. 
 
 Hoja: Sus hojas son trifoliadas. 
 
 Flor: Las flores tienen la forma de mariposa típica de la familia y tienen un color 
amarillo. Aparecen agrupadas a lo largo de las ramas.  Su floración es desde mediados 
de marzo hasta mayo. El cáliz está cubierto de pelo. 
 
 Fruto: Los frutos son una legumbre de forma ovalada  y puntiaguda que encierra una 
sola semilla. 
 
 Porte: Es un semiarbusto mediano que puede medir hasta 90 cm de alto, de porte más 
o menos circular, algo parecido a la bolina. Las hojas le dan un color algo blanquecino o 
grisáceo a la planta, ya que tiene numerosos pelitos por ambas caras, necesarios para 
retener agua. 
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 Nombre científico: Stipa tenacissima L. 
 
 Nombre común: Esparto 
 
 Familia: Gramineae (Poaceae) 
 
 Descripción: 
 Hábitat y estación: Se distribuyen en la región mediterránea occidental. Se desarrolla 
principalmente sobre suelos calizos empobrecidos, incluidos los ricos en yesos, desde el 
nivel del mar hasta 2.000 metros de altitud. Es una especie abundante de zonas 
semiáridas, donde las precipitaciones anuales son bajas. 
 
 Hoja: Son esclerófilas largas y rígidas, coriáceas y revolutas, pueden llegar a medir un 
metro, son estrechas (de menos de 5 mm de ancho) y están enrolladas sobre ellas 
mismas. 
 
 Flor: Las flores aparecen en la finalización de los tallos fértiles, fuertes y rígidos, y 
están agrupadas en espiguillas con una larga arista, a modo de plumero, llamada 
panícula.      
 
 Porte: Planta perenne vivaz con numerosos tallos erectos desarrollados a partir de la 
misma raíz, que forma matas compactas, densas y elevadas que pueden sobrepasar el 
metro y medio de altura. 
 
 Fruto: A partir de las flores agrupadas en la panícula se desarrollan los frutos, que 
tienen forma de pequeños granos, capaces de dispersarse a distancias de 2,5 metros 
desde la mata de origen por el viento. 
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 Nombre científico: Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roem. et Schultes 
 
 Nombre común: Fenal 
 
 Familia: Gramineae (Poaceae) 
 
 Descripción: Planta fijadora de suelos, que favorece el desarrollo de comunidades 
vegetales más complejas.  
 
 Hábitat: Distribución mediterránea occidental. Es presente en pastos y matorrales 
mesoxerófilos, en suelos carbonatados, generalmente de textura arcillosa; pisos 
mesomediterráneo, supramediterráneo, colino y montano, con ombrotipo al menos 
subhúmedo; también semiárido y seco, en suelos con compensación edáfica. 
 
 Hoja: Sus hojas son muy largas, pueden medir desde 10 a 40 cm de longitud, y algo 
rígidas y estrechas, con nervios marcados en el haz, que es peloso; lígula membranosa. 
 
 Flor: Inflorescencia en racimo, con hasta 13 espiguillas lanceoladas; lema de las flores 
mucronada o con arista corta (<2,5 mm) en su extremo. 
 
 Porte: Planta herbácea, perenne, de hasta 100 cm, rizomatosa. 
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 Nombre científico: Hedera helix 
 
 Nombre común: Enredradera 
 
 Familia: Araliaceae 
 
 Descripción:  
 
 Hábitat: Se encuentra en zonas sombrías, son plantas trepadoras y utilizan los árboles 
para ascender por ellos y buscar la luz, los cuales les sirve de tutor, pero también puede 
vivir en el suelo, como planta tapizante, con o sin dosel. En general tolera las bajas 
temperaturas, y prefiere la atmósfera con humedad, tolera el rociado del follaje  
 
 Hoja: Las hojas son persistentes, de color verdes intenso, brillantes, coriáceas, de 
bordes enteros, alternas, pecioladas, con forma acorazonada, palmeadas y lobuladas, 
con la cara muy nerviada y olor aromático. Las hojas de las ramas son fértiles del tipo 
ovalado romboidal, y las de las ramas estériles triangulares y jaspeadas. 
 
 Flor: Flores insignificantes, se encuentran en el extremo de las ramas fértiles, lleva 
umbelas de flores amarillas, formando panículas. Florece entre septiembre y octubre. 
 
 Fruto: Bayas de color azul oscuro y forma esférica.  La polinización anemófila o la 
autopolinización favorece la fructificación de las bayas amarillentas y después negras, 
opacas, maduras en primavera, probablemente venenosas. 
 
 Porte: Es una planta perenne, trepadora con tallo leñoso, cuyas hojas brotan de largas 
ramas, que llegan a alcanzar grandes dimensiones, tanto en diámetro como en longitud. 
Se enreda mediante sus raíces, y sube sobre otras plantas, o sobre paredes rocosas, 
trepando hasta 20 m. También se puede encontrar extendidas por tierra bajo encinas. 
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4. MÉTODO DE REPOBLACIÓN 
 Una vez elegidas las especies que van a utilizarse en la zona a restaurar, se debe 
diseñar la ubicación de cada una de ellas así como el método de plantación. Por ello se 
describen a continuación los diferentes métodos de repoblación, valorando los pros y 
contras con el objetivo de determinar el más adecuado para esta situación. 
 
 Para la correcta elección de la técnica a emplear deben tenerse en consideración los 
siguientes factores: 
 
• La topografía. 
• Las condiciones climáticas. 
• La dimensión de la superficie a repoblar. 
• La textura. 
• La compactación del terreno. 
• La pedregosidad. 
• La disponibilidad de recursos hídricos. 
• Las condiciones económicas. 
 
Para el presente Proyecto los factores relativos a la textura, la compactación del 
terreno y la pedregosidad no serán determinantes, puesto que el suelo que se utilizará será 
el óptimo para el desarrollo de las especies seleccionadas. 
 
Existen dos métodos básicos para introducir las nuevas especies:  
 
• La siembra: consiste en colocar directamente sobre el terreno a repoblar semillas 
de las nuevas especies.  
• La plantación: consiste en colocar plantas forestales (a raíz desnuda o con 
envase) mediante el enterramiento adecuado del sistema radical. 
 
En la siguiente tabla pueden verse las limitaciones que presentan los distintos 
métodos de siembra y plantación. 
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Pendiente Tamaño Pp Humedad Pedrego-
sidad 
Accesi 
bilidad 
Existencia 
agua 
Coste 
Pl
an
ta
ci
ón
 Manual 
 
 
- X - - - X - X 
Mecánica 
 
 
X - X - XX X -  
Si
em
br
a 
En fila X (<15ºC) X X X X X - X 
Lanzamiento X (<15ºC) - XX X X X - X 
Hidrosiembra - - XX X  X X XX 
Aérea - X 
(>10ha) 
X X - - XX XX 
Tabla V.2. Etapas de regresión y bioindicadores. Encinares iberolevantinos meso(termo)mediterráneos. 
 
x = Limitación media xx = Elevada limitación 
 
Una  vez analizadas las ventajas e inconvenientes de uno y otro método de 
repoblación (siembra y plantación) se opta por elegir los siguientes métodos: 
 
• Siembra por lanzamiento e hidrosiembra para el caso de especies herbáceas, 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y Stipa tenacissima L. 
• Plantación manual con cepellón para el caso de árboles, arbustos y plantas. 
 
A continuación se exponen las características principales de los métodos de 
revegetación escogidos: 
 
• Siembra: este método se utilizará haciendo una mezcla de las semillas de 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y Stipa tenacissima L.,  que 
se repartirán de forma más o menos uniforme por las zonas  de los taludes y 
también acompañando a los árboles y arbustos. Se hará por el método de 
lanzamiento y en menor medida, por el de hidrosiembra. La plantación de estas 
especies en los taludes, irá acompañada de mantas orgánicas.  
 
El método de lanzamiento posee unas características concretas que se exponen 
a continuación:  
 
o No se permite en pendientes superiores al 20%. 
o El coste económico es muy bajo.  
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o El terreno no debe estar muy compactado. 
o Se necesitan gran cantidad de semillas. 
o El equipamiento es muy bajo. 
o Se debe realizar en estaciones templadas con lluvia suficiente. 
o Como se ha indicado, la distribución de las semillas es aleatoria.  
 
Como principales inconvenientes de este método cabe destacar:  
 
o Precisa de gran cantidad de semillas por las pérdidas sufridas a causa de 
la depredación de los animales, condiciones climáticas y competencia con 
la mala hierba.  
o La distribución no es muy buena en esta técnica pues las semillas se 
lanzan aleatoriamente.  
o Es más exigente en condiciones climáticas y edáficas que la plantación.  
o La siembra se debe realizar con el terreno bien preparado.  
 
El método a seguir es intentar distribuir la siembra de la forma más uniforme 
posible. Para ello los lanzamientos se harán en diferentes direcciones para evitar 
problemas de irregularidad y se harán dos pasadas en direcciones 
perpendiculares.  
 
La época de siembra debe ser la adecuada para evitar problemas de crecimiento 
y germinación en las plantas. Por ello se elegirán épocas con lluvias suficientes 
que aseguren el correcto crecimiento y un máximo número de plantas que 
germinen. Así las fechas elegidas son finales de diciembre y mediados de enero, 
épocas de temperaturas suaves y de mayores precipitaciones que beneficien la 
germinación de las semillas.  
 
Otro aspecto importante es la dosis de siembra, ya que si no se aplica la dosis 
adecuada no se obtendrán los resultados buscados. Por ello también es 
importante la calidad de la semilla y se procurará adquirir éstas en casas 
comerciales autorizadas, que aseguren el buen estado de la semilla. Se elegirán 
las semillas con la tasa de germinación más alta y se realizará una mezcla lo más 
homogénea posible para evitar excesivas competencias. 
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El siguiente cuadro ofrece dosis orientativas para la siembra de diferentes tipos 
de planta: 
 
Método Cultivo 
protector 
(kg/ha) 
Especies 
naturales 
(semillas/m2) 
Gramíneas y 
leguminosas 
(kg/ha) 
Árboles y 
arbustos 
(semillas/m2) 
Pendiente fuerte 
con acolchado  
10 10 25-40 5 
Pendiente fuerte 
sin acolchado 
50-100 20 150 5-10 
Pendiente ligera 
sin acolchado 
10 10 50 5-10 
Tabla V.3. Dosis de siembra según pendiente y tipo de planta. 
 
Con los datos anteriores y los de pureza y germinación, se calculará la dosis que 
se debe aplicar en Kg/Ha: Dosis real = (TRG/(Kg/Ha estimado))*100, siendo el 
TRG =%pureza* % germinación, de valor 80%. En consecuencia, la dosis de 
semillas de las herbáceas será de 70-80 Kg/ha. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la plantación de estas especies en los taludes, 
irá acompañada de mantas orgánicas, que son tejidos agujados, permeables, 
formados por la unión de mallas y fibras biodegradables de origen vegetal. Se 
extienden y se fijan a la superficie del suelo, en este caso, sobre los taludes. 
Estos geotextiles biodegradables, facilitan la colonización de la vegetación en 
terrenos áridos degradados, erosionados e inclinados, retienen la humedad, 
facilitan la fijación de semillas, protegen el terreno del viento y de fuertes 
precipitaciones degradándose a medida que el talud es colonizado por la 
vegetación. Por tanto, es una técnica temporal que ha de emplearse junto con las 
hidrosiembras y las plantaciones de las semillas de las especies Brachypodium 
phoenicoides (L.) Roem. et Schultes, y Stipa tenacissima L. 
 
Las mantas orgánicas que se van a utilizar consisten en un acolchado de fibra de 
coco  que se presenta en rollos y se extienden sobre la superficie a tratar, en este 
caso en los taludes de la cantera, con pendientes muy acentuadas y con grandes 
riesgos de erosión. En la parte posterior llevan un papel especial que evita la 
pérdida de las semillas. Las mantas orgánicas, debido a su estructura 
tridimensional, ayudan a la estabilización de los terrenos al disminuir los impactos 
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de las gotas de lluvia y reducir la escorrentía superficial, facilitando la infiltración 
del agua en el suelo. 
 
• Plantación: dentro de la modalidad de plantación se ha elegido la de plantación 
con cepellón porque asegura un mayor grado de éxito en el arraigo y una menor 
interrupción del crecimiento después de su colocación en el terreno. Este método 
es especialmente adecuado para plantar planta pequeña y tierna, pues con la 
grande los costos de extracción, embalaje y transporte son prohibitivos.  
Si la plantación se realiza adecuadamente son pocas las unidades que marran en 
su arraigo. Para ello la plantación se llevará a cabo, generalmente, en el envase 
en el que han sido cultivadas ya que sin envase, al caer el cepellón al fondo del 
surco se puede desmoronar perdiendo en gran medida las ventajas que poseía. 
El principal inconveniente de que se deba plantar con envase es el factor 
económico, ya que el proceso resultará algo más caro. 
La plantación de la especie Hedera helix, se realizará en las llanuras superiores a 
los taludes, para que los cubra y se agarre a ellos al mismo tiempo, de una forma 
discontinua, haciendo un trabajo de sujeción del suelo de los taludes y mejorando 
el impacto visual de los mismos. 
Al realizar la plantación, al ser una zona de sequía, se colocarán bolas de 
hidrogel, que absorben el agua cientos de veces su peso y la proporciona 
paulatinamente a las raíces de todo tipo de plantas, mejora las características del 
suelo, como son la retención y la disponibilidad de agua, la aireación y la 
descompactación.  
 
4.1. Estado fitosanitario de la planta 
 
No deberán utilizarse plantas que presenten los siguientes defectos: 
 
• Plantas parcial o totalmente desecadas. 
• Plantas con heridas no cicatrizadas. 
• Plantas con el cuello dañado. 
• Raíces principales internamente enrolladas o torcidas. 
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• Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas. 
• Plantas que presenten graves daños causados por organismos vivos. 
• Plantas que presenten indicios de recalentamiento, fermentación o humedad 
debido al almacenamiento en vivero. 
• Tallo desprovisto de una yema terminal sana (coníferas). 
• Acículas más recientes gravemente dañadas (coníferas). 
• Tallos con muchas guías (coníferas). 
 
Se deberán utilizar plantas en envases con las siguientes condiciones: 
 
• Altura de la planta inferior a 2,5 veces la del contenedor y 5 veces su diámetro. 
• La humedad del contenedor, desde la partida de la planta, se deberá mantener 
casi a saturación hasta el momento de su plantación. 
• La raíz principal, deberá poseer ramificaciones laterales, que deben de llegar 
hasta la pared y repartirse por toda la altura del cepellón. 
• No se admitirán plantas envasadas que no dispongan de sistema de 
autorrepicado. 
• Las paredes de los envases deberán disponer de estrías, con el fin de evitar la 
aparición de enrollamiento de raíces en el fondo. 
 
Es necesario que las plantas presenten en los viveros de procedencia unas 
características vegetativas similares a las que tendrá en el lugar en que se va a realizar la 
plantación. 
  
4.2. Época de plantación 
 
Se procede en los días con tempero adecuado, dentro de la campaña de plantación. 
La plantación se realiza siempre a savia parada. Se plantará desde la parada vegetativa de 
la planta en vivero, hasta el principio del invierno, y será interrumpida en aquellos días de 
fuerte viento, heladas o sequía que lo aconsejen. 
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4.3. Procedimiento de plantación 
 
Una vez que comienza la plantación propiamente dicha debe precederse de la 
siguiente manera. Se coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre 
con ayuda de una azada un hoyuelo sobre la labor. El hoyo tiene que ser de tamaño 
suficiente para que entre la planta (20x20x40 cm), tanto si es a raíz desnuda como si viene 
con cepellón. En el caso ya poco frecuente de que la planta venga en bolsa siempre hay que 
quitar la bolsa o cualquier otro tipo de envase plástico donde ésta se haya producido. Si la 
planta presenta daños evidentes o malformación de raíces, debe ser eliminada. Se procede 
entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el plantón por el cepellón o el 
cuello de la raíz y se coloca cuidadosamente, de tal forma que ésta quede verticalmente y 
con las raíces bien extendidas. La planta no debe quedar superficial o excesivamente 
enterrada, procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo. Si la raíz queda 
descubierta, ésta se secará y la planta morirá y si por el contrario queda muy enterrada se 
pudrirá el cuello de la raíz. Normalmente se procederá enterrando la planta de 3 a 4 cm por 
encima del cuello de la raíz para que al asentar la tierra alrededor quede aproximadamente 
al nivel. 
 
Una vez colocada la planta se procede al llenado del hoyo, y se pisa ligeramente 
alrededor para compactar la tierra y evitar que queden bolsas de aire en contacto con la 
raíz. En suelos secos y con buen drenaje puede dejarse la planta ligeramente hundida para 
favorecer la acumulación del agua de lluvia. Por el contrario en suelos pesados hay que 
colocar la planta ligeramente elevada, para evitar pudriciones por la acumulación del agua.  
 
Finalmente conviene dar un pequeño tirón a la planta para que las raíces queden 
bien trabadas y bien distribuidas en el suelo. 
 
 
4.4. Densidad de plantación 
 
La densidad elegida es de 1600 pies/ha. Así pues si la superficie total de la cantera 
es de 65.225 m2, y teniendo en cuenta que no se considerarán las superficies 
correspondientes a las sendas, caminos y paredes de taludes, el área a repoblar con plantas 
en cepellón corresponden a un total de 40.500 m2. A continuación se muestra el cuadro con 
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la proporción de cada una de las especies y el número total de las mismas  que se 
emplearán en la reforestación. 
 
Especie Ejemplar por ha Número 
Pinus halepensis 700 2.835 
Ceratonia siliqua 150 608 
Juniperus oxicedrus 150 608 
Juniperus phoenicea 150 608 
Quercus ilex subsp. ballota 100 405 
Pistacia lentiscus 50 203 
Rhamnus lycioides 30 122 
Phyllirea angustifolia 30 122 
Chamaerops humilis 30 122 
Quercus coccifera 40 162 
Thymus piperella 35 142 
Thymus vulgaris 35 142 
Rosmarinus officinalis 35 142 
Anthyllis cytisoides 30 122 
Hedera helix  35 142 
 TOTAL 1.600 6.485 
Tabla V.4. Ejemplares por cada hectárea de cada una de las especies de plantación. 
 
4.5. Cuidados posteriores 
 
Una vez realizada la plantación, se puede considerar que está instalada en el monte 
una masa arbórea en clase de edad natural de diseminado o repoblado cuyo tratamiento 
corresponde a la Selvicultura, y así será en todo lo relativo a clareos, claras, desbroces y 
podas cuando se alcance la edad de monte bravo. 
 
No obstante, hay una serie de operaciones de cuidado de la masa que 
tradicionalmente se han incorporado a las técnicas de repoblación y que son incluidas en el 
presupuesto. Se entiende por trabajos posteriores, aquellas operaciones realizadas a los 2 o 
3 años de la plantación o siembra, y que tienen como objetivo ayudar a la completa 
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instalación de la masa forestal, las cuales se realizan después de la plantación o nacimiento 
de las plántulas para conseguir que la masa forestal acabada de crear sea estable. 
 
• Instalación de protectores: las especies como el pino carrasco sufren el ataque 
de los conejos y de otros herbívoros salvajes o domésticos. A las plantas en el 
monte de uno o dos años los conejos las muerden en el tallo principal, 
cortándoles la guía e inutilizándolas, aún sin comer nada de sus tejidos. Esta 
circunstancia provoca en algunos casos daños importantes. 
 
Para estos fines se fabrican en la actualidad protectores individuales de plantas. 
Utilizaremos un modelo construido en plancha de plástico rígido, con forma 
cilíndrica o prismática, que se ancla al suelo con la ayuda de una vara metálica o 
un palo. En climas cálidos deben ir perforadas para evitar un excesivo 
calentamiento del aire alrededor de la planta.  
 
Introducen una modificación de la forma de la parte aérea de la planta. Los 
fabricantes comentan la posible ventaja de reducir la transpiración de la planta al 
protegerla de los vientos y al crear una atmósfera más saturada alrededor, a la 
vez que se reduce la evaporación del agua del suelo en las zonas cercanas al 
cuello de la raíz, lo que redundaría en un crecimiento global mayor y en un menor 
número de marras. Se aplicarán al pino carrasco, encina. 
 
 
• Reposición de marras: esta operación consiste en la sustitución de plantas 
muertas en los años inmediatos. El porcentaje admisible de marras deberá ser, 
para nuestra densidad inicial de plantación (1.600 plantas/ha), menor de un 10%. 
 
El año admisible para la reposición de marras será el año siguiente de la 
plantación para todas las especies, excepto para las del género Quercus, las 
cuales se harán a los dos años. 
 
• Castilletes de piedra: consiste en colocar  3 ó 4 piedras planas alrededor de la 
planta de manera que la proteja del pisoteo (no hay que olvidar que se trata de un 
área recreativa) y de la insolación, favoreciendo la humedad. Se aplicarán a la 
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coscoja, lentisco, aladierno, albaida, romero, tomillo y pimentera y a todas las 
plantas de 1 ó 2 savias.  
 
• Riegos: el riego pie a pie, con cisternas provistas de mangueras y haciendo 
alcorques en cada árbol, tiene como objetivo reducir las marras. Sólo es lógico 
aplicarlos en plantaciones de baja densidad y sobre terrenos pequeños y de fácil 
accesibilidad. Se realizarán entre los meses de junio y julio. 
 
Se aplicarán tres riegos como mínimo. El primero de asiento, una vez finalizada 
la plantación. Más adelante, cuando decida el técnico encargado de la obra, se 
aplicará un segundo riego que será en el mes de julio y un tercero en el mes de 
agosto.  
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ANEJO VI. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. DRENAJE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente Anejo es justificar y dimensionar el sistema de evacuación de 
aguas pluviales. 
 
El proceso de dimensionamiento básicamente consiste en, partiendo de los caudales 
de cálculo y según una serie de hipótesis, determinar las características de las distintas 
secciones, satisfaciendo unas restricciones de diseño, como las velocidades y 
profundidades máximas y mínimas.  
 
2. RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
2.1. Descripción general 
 
Por la topografía escarpada del terreno induce inicialmente a la posibilidad de 
resolver el drenaje de las aguas pluviales únicamente por escorrentía superficial, existen 
una serie de condicionantes que imponen la necesidad de disponer de una red de captación 
de aguas pluviales: 
 
• La posibilidad de producirse inestabilidades de los taludes por una posible 
acumulación de agua en su pie ante precipitaciones torrenciales. 
• El efecto erosivo del agua circulando sobre los taludes: las fuertes pendientes le 
proporcionan una gran velocidad (energía cinética). 
• La vivienda existente, situada exteriormente al Noreste de la zona 1, es un punto 
bajo, susceptible de acumulación de aguas como consecuencia del incremento 
de caudal que le llegará debido a la desaparición actual del suelo en la zona 
degradada (eliminación de captación por infiltración). 
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Distinguiremos tres colectores para la red de pluviales: 
 
• El colector designado por “A”: se trata del responsable del drenaje de las aguas 
captadas en el pie de los taludes existentes y proyectados en el Sur de la zona1 
de la actuación. Se dispone un total de 14 arquetas registrables de dimensiones 
interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación 
significativa. Las tuberías de captación serán de PVC perforada  corrugado, de 
diámetro nominal 150 mm, con pendientes variables según tramo, tratando de 
ajustarse en la medida de lo posible a las rasantes definitivas, minimizándose en 
consecuencia los costes derivados de la excavación y relleno de las zanjas. La 
conexión entre estos tramos y el pozo de conexión existente se realizará 
mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 
diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 
hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 
superior. 
 
• El colector designado por “B”: captará las aguas de escorrentía al Oeste de la 
zona1 de la actuación. Para ello se ha proyectado la ejecución de 6 arquetas 
registrables de dimensiones interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal 
y de cambio de alineación significativa, de modo que permita el mantenimiento de 
la red. Las tuberías de captación serán idénticas a las del colector A, esto es, de 
PVC perforada corrugado, de diámetro nominal 150 mm, con pendientes 
variables según tramo, ajustándose en la medida de lo posible a las rasantes 
definitivas. Asimismo, la conexión entre estos tramos y el pozo de conexión 
existente se realizará nuevamente mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de 
doble capa, de 300 mm de diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, 
debidamente protegida con hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. 
por encima de su generatriz superior.  
 
• El colector designado por “C”: será el encargado de captar parte de las aguas de 
escorrentía de la zona 2 de la actuación. Las tuberías de captación serán 
idénticas a las de los colectores A y B anteriores. Distribuidas en los tramos se  
dispondrán un total de 8 arquetas registrables de dimensiones interiores 
40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación significativa.  
La conexión con el punto de vertido en el Barranco del Carritx se ejecutará 
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mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 
diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 
hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 
superior. 
 
Figura VI.1. Planta de red de pluviales de la cantera. 
 
 
 
2.2. Cálculos de la red de pluviales 
 
2.2.1. Datos de partida 
 
De entre los diversos métodos para determinar el caudal máximo de desagüe en una 
sección considerada, se ha recurrido a la expresión de Bürkli-Ziegler: 
 
Qm=3,9*S*I1*K*(J/S)1/4 
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Siendo: 
• Qm = Caudal en litros / segundo 
• S = Superficie de la cuenca de recepción en hectáreas 
• K = Coeficiente de escorrentía superficial 
• I1 = Intensidad de lluvia máxima en una hora, en mm/h 
• J = Pendiente media de la cuenca expresada en % 
 
Para calcular el coeficiente de escorrentía superficial pueden usarse los valores de la 
siguiente tabla: 
Vegetación  
Topográfica 
Textura del suelo 
Arenosos Francos Arcillosos 
BOSQUES  
Llano 0,10 0,30 0,40 
Ondulado 0,25 0,35 0,50 
Accidentado 0,30 0,50 0,60 
PASTOS 
Llano 0,10 0,30 0,40 
Ondulado 0,12 0,36 0,55 
Accidentado 0,22 0,42 0,60 
ZONAS DE CULTIVO 
Llano 0,30 0,50 0,60 
Ondulado 0,40 0,60 0,70 
Accidentado 0,52 0,72 0,82 
Tabla VI.1. Valor Del coeficiente de escorrentía (K). 
 
Siendo la clase textural del suelo de la zona franco y la cuenca forestal accidentada, 
el valor del coeficiente de escorrentía superficial a adoptar en los cálculos es de 0’50. 
 
La pendiente y la superficie de la cuenca vertiente dependerán del tramo 
considerado. 
 
Para la determinación de la intensidad de lluvia máxima en una hora, en mm/h, I1, el 
periodo de retorno que se va a considerar será de diez años puesto que elevar esta cifra 
encarece sustancial e innecesariamente el coste de esta pequeña obra de fábrica. 
 
Al estar  la zona donde se proyecta construir la red de pluviales está cerca de una 
estación meteorológica, el valor de I1 (10) se puede obtener con suficiente aproximación con 
la siguiente expresión: 
I1(10)=0,4·I24 (10) 
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Con la ayuda del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, se comprueba que 
para un periodo de retorno de 10 años, en el observatorio más cercano a la zona de estudio, 
que es el de Benifairó de la Valldigna,  la precipitación máxima diaria es de 190’20 mm/h. 
  
Por lo tanto: 
I1(10)=0,4·190,20=76,08 mm/h 
 
   
 Habiendo obtenido ya los valores de K y I1(10),  y sabiendo la superficie de la cuenca 
de recepción en hectáreas de cada tramo y la pendiente media de la cuenca, con la 
expresión de Bürkli-Ziegler, calcularemos el caudal en l/s de cada tramo.  Se debe tener en 
cuenta que los tramos A3-A4, A4-A5 y A5-A6, para los cálculos de caudal, aparecen en 
conjunto, siendo el tramo A3-A6. 
 
La siguiente tabla refleja los caudales resultantes por tramos a partir de los datos 
indicados: 
 
TRAMO S (Ha) J media (%) Qm (l/s) Qm (m3/s) 
A1-A3 0,165 7,576 63,720 0,064 
A2-A3 0,111 6,757 45,997 0,046 
A3-A6 0,400 15,385 147,782 0,148 
A7-A6 0,430 5,882 122,686 0,123 
A6-CONEXIÓN - - 380,185 0,380 
B1-B2 0,883 6,909 219,131 0,219 
B2-CONEXIÓN - - 219,131 0,219 
C1-C4 0,455 23,913 181,779 0,182 
C2-C4 0,255 10,870 96,578 0,097 
C3-C4 0,127 12,076 58,697 0,059 
C4-C6 0,317 2,371 77,792 0,078 
C5-C6 0,181 27,778 94,591 0,095 
C6-C7 0,205 18,815 94,272 0,094 
C7-BARRANCO - - 603,709 0,604 
Tabla VI.2. Cálculo del caudal máximo de desagüe en cada tramo.  
 
 El diseño de la red de pluviales se realizará considerando condiciones de régimen 
uniforme para el caudal máximo calculado. La característica fundamental de este tipo de 
flujo es que no depende de la coordenada espacial, y en consecuencia se mantienen 
constantes sus variables: caudal (Q), pendiente (i), calado (y), sección (A) y velocidad media 
(v). 
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2.2.2. Formulación y proceso de cálculo 
 
 Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning-
Strickler,  aceptada por la práctica totalidad de los especialistas como la más adecuada para 
el cálculo del flujo uniforme en canales de características uniformes: 
 
Q= (1/n)·i1/2·Rh2/3·A   (1)              v= (1/n)·i1/2·Rh2/3 (2) 
 
 Donde: 
 
• Q = caudal máximo de cálculo, en m3/s. 
• v = velocidad del fluido en m/s. 
• A = sección de la lámina de fluido en m2. 
• n = coeficiente de Manning, cuyo valor adoptado para las tuberías de PEAD y de 
PVC previstas es de 0,008. 
• i = pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción, m/m).  
• Rh= radio hidráulico de la lámina de fluido, en m. (área sección ocupada/perímetro 
mojado) 
 
Para los cálculos hidráulicos, se utilizará el diámetro interior de la tubería, y no el 
diámetro nominal, que corresponde al exterior para tuberías de materiales plásticos.  
 
La formulación expuesta considera la sección del colector objeto de análisis 
totalmente llena. Sin embargo, los conductos circulares de las redes se encuentran 
parcialmente llenos un calado y conforme se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura VI.2. Sección transversal de tuberías parcialmente llenas. 
 
Desarrollando la anterior fórmula de Manning considerando las características 
geométricas deducidas de la figura anterior, ésta podrá expresarse en función del ángulo θ  
que caracteriza el grado de llenado de la conducción: 
 
Q(θ)= (1/n)·i1/2·[(D/4)*(1- (senθ /2·θ)]2/3·[(D2/4)·(θ - senθ·cosθ)] (3) 
 
Donde: 
• n = coeficiente de Manning, cuyo valor adoptado para las tuberías de PEAD y de 
PVC previstas es de 0,008. 
• D = Diámetro interior de la tubería en mm 
 
 Conocido el caudal de desagüe de la sección como resultado de los cálculos 
hidrológicos, la pendiente, el coeficiente de Manning de la conducción y el diámetro de la 
misma, la única incógnita resulta el ángulo θ . Su determinación mediante esta expresión 
resulta compleja, pues deberá efectuarse por iteraciones sucesivas. 
 
 Al objeto de evitar el tener que utilizar la anterior fórmula, se procede en los cálculos 
posteriores a establecer la relación Q/Qlleno y recurrir a la conocida tabla de Thormann y 
Franke para secciones circulares (adjunta a continuación), que relaciona Q/Qlleno, v/vlleno y 
h/D, teniendo en cuenta además la fricción del aire ocluido. 
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 Así pues, el proceso de cálculo hidráulico de la red de pluviales consistirá en los 
siguientes pasos: 
 
• Para la sección considerada, establecido el caudal de desagüe, la pendiente y el 
coeficiente de Manning de la conducción, estimar el diámetro interior de ésta 
requerido, despejando el mismo de la fórmula (1) de Manning.  
 
• Para el diámetro teórico obtenido, determinar el diámetro comercial. 
 
• Con el diámetro comercial propuesto, calcular el caudal a sección llena por 
aplicación directa de la fórmula (1) de Manning, y determinar la relación Q/Qlleno. 
 
• Con la relación Q/Qlleno entrar en la tabla de Thormann y Franke y obtener las 
relaciones v/vlleno y h/D. 
 
• Finalmente, con las relaciones anteriores, y sabiendo el diámetro de la conducción y 
la velocidad a sección llena (por aplicación de la fórmula (2) de Manning), se 
obtienen la velocidad del flujo con el caudal de cálculo y el calado en la conducción. 
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Qp/Qll h/D vp/vll  Qp/Qll h/D vp/vll  Qp/Qll h/D vp/vll  Qp/Qll h/D vp/vll 
0,001 0,023 0,17  0,056 0,158 0,55  0,155 0,263 0,74  0,660 0,600 1,05 
0,002 0,032 0,21  0,057 0,159 0,56  0,160 0,268 0,74  0,670 0,607 1,06 
0,003 0,038 0,24  0,058 0,160 0,56  0,165 0,272 0,75  0,680 0,613 1,06 
0,004 0,044 0,26  0,059 0,162 0,56  0,170 0,276 0,76  0,690 0,620 1,06 
0,005 0,049 0,28  0,060 0,163 0,57  0,175 0,281 0,76  0,700 0,626 1,06 
0,006 0,053 0,29  0,061 0,164 0,57  0,18 0,285 0,77  0,710 0,633 1,06 
0,007 0,057 0,30  0,062 0,166 0,57  0,185 0,289 0,77  0,720 0,400 1,07 
0,008 0,061 0,32  0,063 0,167 0,57  0,190 0,293 0,78  0,730 0,646 1,07 
0,009 0,065 0,33  0,064 0,168 0,58  0,195 0,297 0,78  0,740 0,653 1,07 
0,010 0,068 0,34  0,065 0,170 0,58  0,200 0,301 0,79  0,750 0,660 1,07 
0,011 0,071 0,35  0,066 0,171 0,58  0,210 0,309 0,80  0,760 0,671 1,07 
0,012 0,074 0,36  0,067 0,172 0,58  0,220 0,316 0,81  0,770 0,675 1,07 
0,013 0,077 0,36  0,068 0,174 0,59  0,230 0,324 0,82  0,780 0,682 1,07 
0,014 0,080 0,37  0,069 0,175 0,59  0,240 0,331 0,83  0,790 0,689 1,07 
0,015 0,083 0,38  0,070 0,176 0,59  0,250 0,339 0,84  0,800 0,697 1,07 
0,016 0,086 0,39  0,071 0,177 0,59  0,260 0,346 0,85  0,805 0,701 1,08 
0,017 0,088 0,39  0,072 0,179 0,59  0,270 0,353 0,86  0,810 0,705 1,08 
0,018 0,091 0,40  0,073 0,180 0,60  0,280 0,360 0,86  0,815 0,709 1,08 
0,019 0,093 0,41  0,074 0,181 0,60  0,290 0,367 0,87  0,820 0,713 1,08 
0,020 0,095 0,41  0,075 0,182 0,60  0,300 0,374 0,88  0,825 0,717 1,08 
0,021 0,098 0,42  0,076 0,183 0,60  0,310 0,381 0,89  0,830 0,721 1,08 
0,022 0,100 0,42  0,077 0,185 0,61  0,320 0,387 0,89  0,835 0,725 1,08 
0,023 0,102 0,43  0,078 0,186 0,61  0,330 0,394 0,90  0,840 0,729 1,07 
0,024 0,104 0,43  0,079 0,187 0,61  0,340 0,401 0,91  0,845 0,734 1,07 
0,025 0,106 0,44  0,080 0,188 0,61  0,350 0,407 0,92  0,850 0,738 1,07 
0,026 0,108 0,45  0,081 0,189 0,62  0,360 0,414 0,92  0,855 0,742 1,07 
0,027 0,110 0,45  0,082 0,191 0,62  0,370 0,420 0,93  0,860 0,747 1,07 
0,028 0,112 0,45  0,083 0,192 0,62  0,380 0,426 0,93  0,865 0,751 1,07 
0,029 0,114 0,46  0,084 0,193 0,62  0,390 0,433 0,94  0,870 0,756 1,07 
0,030 0,116 0,46  0,085 0,194 0,62  0,400 0,439 0,95  0,875 0,761 1,07 
0,031 0,118 0,47  0,086 0,195 0,63  0,410 0,445 0,95  0,880 0,766 1,07 
0,032 0,120 0,47  0,087 0,196 0,63  0,420 0,451 0,96  0,885 0,770 1,07 
0,033 0,122 0,48  0,088 0,197 0,63  0,430 0,458 0,96  0,890 0,775 1,07 
0,034 0,123 0,48  0,089 0,199 0,63  0,440 0,464 0,97  0,895 0,781 1,07 
0,035 0,125 0,48  0,090 0,200 0,63  0,450 0,470 0,97  0,900 0,786 1,07 
0,036 0,127 0,49  0,091 0,201 0,64  0,460 0,476 0,98  0,905 0,791 1,07 
0,037 0,129 0,49  0,092 0,202 0,64  0,470 0,482 0,99  0,910 0,797 1,07 
0,038 0,130 0,50  0,093 0,203 0,64  0,480 0,488 0,99  0,915 0,802 1,06 
0,039 0,132 0,50  0,094 0,204 0,64  0,490 0,494 1,00  0,920 0,808 1,06 
0,040 0,134 0,50  0,095 0,205 0,64  0,500 0,500 1,00  0,925 0,814 1,06 
0,041 0,135 0,51  0,096 0,206 0,65  0,510 0,506 1,00  0,930 0,821 1,06 
0,042 0,137 0,51  0,097 0,207 0,65  0,520 0,512 1,01  0,935 0,827 1,06 
0,043 0,138 0,51  0,098 0,208 0,65  0,530 0,519 1,01  0,940 0,834 1,05 
0,044 0,140 0,52  0,099 0,210 0,65  0,540 0,525 1,01  0,945 0,841 1,05 
0,045 0,141 0,52  0,100 0,211 0,65  0,550 0,931 1,02  0,950 0,849 1,05 
0,046 0,143 0,52  0,105 0,216 0,66  0,560 0,537 1,02  0,955 0,856 1,05 
0,047 0,145 0,53  0,110 0,221 0,67  0,570 0,543 1,02  0,960 0,865 1,04 
0,048 0,146 0,53  0,115 0,226 0,68  0,580 0,550 1,03  0,965 0,874 1,04 
0,049 0,148 0,53  0,120 0,231 0,69  0,590 0,556 1,03  0,970 0,883 1,04 
0,050 0,149 0,54  0,125 0,236 0,69  0,600 0,562 1,03  0,975 0,894 1,03 
0,051 0,151 0,54  0,130 0,241 0,70  0,610 0,568 1,04  0,980 0,905 1,03 
0,052 0,152 0,54  0,135 0,245 0,71  0,620 0,575 1,04  0,985 0,919 1,02 
0,053 0,153 0,55  0,140 0,250 0,72  0,630 0,581 1,04  0,990 0,935 1,02 
0,054 0,155 0,55  0,145 0,254 0,72  0,640 0,587 1,05  0,995 0,955 1,01 
0,055 0,156 0,55  0,150 0,259 0,73  0,650 0,594 1,05  1,00 1,00 1,00 
Tabla VI.3. Tabla de Thormann y Franke. Variación de caudales y velocidades en función de la altura de llenado, 
con los valores correspondientes al estudio remarcados. 
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 Donde:  
 
• Relación de caudales (Qp/Qll): Relación entre el caudal circulante por la tubería 
cuando el calado es h (Qp) y el que existe para la misma tubería con igual pendiente, 
si el calado es D (Qll), o sea, en sección llena (D=diámetro interior de la tubería). 
• Relación de llenado (h/D): Relación entre el calado existente y el diámetro interior 
de la tubería. Se representa por h/D. 
• Relación de velocidades (Vp/Vll): Relación entre la velocidad del flujo cuando el 
calado es h (Vp), y la que existiría cuando el calado fuese D (Vll). 
 
 
Figura VI.3. Relación de llenado (h/D). 
 
La tabla siguiente recoge los resultados obtenidos para cada uno de los tramos: 
 
TRAMO L  
(m) 
Qm  
(m3/s) 
D nominal  
(mm) 
h/D D de cálculo 
 (mm) 
Calado  
(mm) 
% calado 
A1-A3 327,30 0,064 150 0,245 129,2 31,65 24,50 
A2-A3 222,30 0,046 150  0,216   129,2 27,91 21,60 
A3-A6 141,2 0,148 150 0,316 129,2 40,83 31,60 
A7-A6 171,50 0,123 150 0,374 129,2 48,32 37,40 
A6-CONEXIÓN 33,50 0,380 300 0,236 263,0 62,07 23,60 
B1-B2 274,10 0,219 150 0,500 129,2 64,60 50,00 
B2-CONEXIÓN 84,40 0,219 300 0,175 263,0 46,02 17,50 
C1-C4 118,10 0,177 150 0,324 129,2 41,86 32,40 
C2-C4 42,30 0,097 150 0,281 129,2 36,30 28,10 
C3-C4 48,00 0,059 150 0,211 129,2 27,26 21,10 
C4-C6 49,30 0,078 150 0,374 129,2 48,32 37,40 
C5-C6 72,30 0,095 150 0,216 129,2 27,91 21,60 
C6-C7 67,00 0,094 150 0,241 129,2 31,14 24,10 
C7-BARRANCO 14,70 0,599 300 0,276 263,0 72,58 27,60 
Tabla VI.4. Cálculo del % de calado con la ayuda de la tabla de Thormann y Franke y el Diámetro de cálculo. 
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2.2.3. Conclusiones 
 
Para la red proyectada se comprueba que se satisfacen la siguiente restricción de 
diseño: 
 
• El calado debe ser inferior al 85-90% del diámetro de la canalización, de modo que el 
resguardo resultante permita la circulación del aire y, por tanto, el mantenimiento de 
condiciones aerobias en el conducto. 
 
Se debe remarcar que el tramo A3-A6, contiene los tramos A3-A4, A4-A5 y A5-A6, y 
para el cálculo de porcentaje de calado, aunque el tramo A4-A5 tiene un diámetro nominal 
de 300 mm, diferente a los otros que es de 150mm, también tiene un porcentaje de calado 
apto, y por ello, no se han  separado para el cálculo del mismo. 
Con ello se concluye que para realizar la red de pluviales será necesario: 
Diámetro nominal (mm) Longitud (m) 
150 1524,4 
300 141,6 
Tabla VI.5. Longitud total de tubería según diámetro. 
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ANEJO VII. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1. OBJETO 
 El presente Anejo tiene como objetivo calcular y justificar los volúmenes de tierras a 
mover en la zona de Actuación. 
 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
El método empleado para el cálculo del volumen de tierras a mover no es de una 
exactitud matemática rigurosa pero es bastante aproximada y muy intuitiva. Esta 
metodología es la que se suele emplear en actuaciones de este tipo. Se han realizado un 
total de 6 perfiles, que están representados en el “Plano 6. Zonas de actuación. Situación de 
perfiles” y en el “Plano 6.1. Perfiles”, como ayuda al cálculo y tratando que el error no resulte 
excesivo. 
 
Resulta evidente que a mayor número de perfiles, menor será el error obtenido en la 
medición del volumen de desmonte o terraplén. Partiendo de esto y con el número  limitado 
de perfiles obtenidos, se recurre al método más sencillo e intuitivo para abordar los cálculos 
de volumen entre los perfiles transversales: consiste en calcular el área de desmonte o de 
terraplén del perfil afectado, y multiplicarlo por la longitud prevista para el talud considerado,  
obteniéndola de manera intuitiva a partir de las curvas de nivel en planta. 
 
3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 La siguiente tabla recoge los cálculos estimados de desmonte y terraplén 
proyectados en la actuación a partir de la metodología indicada. 
SECCIÓN DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
EN PERFIL 
(m2) 
LONGITUD 
ESTIMADA 
(m) 
TOTAL m3 
1-1' TERRAPLÉN 1 118,44 84,00 9.948,96 
TERRAPLÉN 2 4,34 133,00 577,22 
2-2' DESMONTE 1 35,13 110,00 3.864,30 
DESMONTE 2 60,80 60,00 3.648,00 
3-3' DESMONTE 1 33,15 45,00 1.491,75 
DESMONTE 2 33,52 55,00 1.843,60 
6-6' TERRAPLÉN 1 54,85 80,00 4.388,00 
Tabla VII.1. Cálculo de desmonte y terraplén de cada sección. 
ANEJO VII - 1 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
En resumen, se tendrá: 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL m3 
TERRAPLÉN 14.914,18 
DESMONTE 10.847,65 
Diferencia 4066,53 
Tabla VII.2. Diferencia de desmonte y terraplén.  
 
El balance entre desmonte y terraplén, en el supuesto de que todo el material 
extraído en las fases de desmonte es utilizable para la sub-base de los terraplenes, muestra 
un déficit en torno a 4.000 m3. En consecuencia, deberá aportarse este material para 
posibilitar alcanzar los niveles establecidos en los perfiles mediante la ejecución de los 
terraplenes. 
 
El desmonte proyectado se llevará a cabo en zonas ya explotadas con pendientes 
considerables, y en consecuencia muestran la roca desnuda, carente de la capa  más fértil 
del suelo. Así pues no procederá la retirada y acopio previo de este material para su uso 
posterior.  
 
Una vez finalizada la ejecución de los desmontes y terraplenes anteriores, se 
procederá al aporte y extendido de tierra vegetal (espesor mínimo de 20 cm) en las 
superficies resultantes (bancales y zonas sensiblemente horizontales), respetando los 
caminos y sendas existentes.  
 
A partir de la superficie total de la actuación (65.225 m2), deduciendo los caminos, 
sendas y paredes de taludes, se obtiene que el área a rellenar con tierra vegetal será de 
40.500 m2. Si bien se establece un espesor mínimo de 20 cm para el relleno referido, 
asegurando la fijación de las raíces, existirán zonas de espesores superiores próximos a los 
60 cm. En consecuencia, estimando un espesor medio de 25 cm, se obtiene un volumen 
total de aporte de tierra vegetal: 
 
Vtierra = 40.500·0,25 = 10.125 m3 
 
Por último cabe destacar otra tarea que conlleva la ejecución de movimiento de 
tierras: la red de pluviales. Dada la magnitud del sistema diseñado, los volúmenes 
correspondientes resultarán evidentemente muy inferiores a los obtenidos anteriormente. 
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La siguiente figura refleja las zanjas previstas para las canalizaciones proyectadas: 
 
 
 
Figura VII.1. Zanjas de 150 mm y 300mm de diámetro. 
 
A partir de las dimensiones anteriores, se obtienen los siguientes movimientos de 
tierras para los tramos de pluviales proyectados: 
 
TRAMO L (m) Φ 
nominal 
(mm) 
S excv. 
(m2/m) 
S relleno 
mat.granular 
(m2/m) 
m3 
excavación 
m3 relleno 
A1-A3 327,30 150 0,135 0,117 44,186 38,402 
A2-A3 222,30 150 0,135 0,117 30,011 26,082 
A3-A4 57,10 150 0,135 0,117 7,709 6,699 
A4-A5 9,00 300 0,531 0,161 4,779 1,449 
A5-A6 75,10 150 0,135 0,117 10,139 8,811 
A7-A6 171,50 150 0,135 0,117 23,153 20,122 
A6-CONEX. 33,50 300 0,531 0,161 17,789 5,394 
B1-B2 274,10 150 0,135 0,117 37,004 32,160 
B2-CONEX. 84,40 300 0,531 0,161 44,816 13,588 
C1-C4 118,10 150 0,135 0,117 15,944 13,857 
C2-C4 42,30 150 0,135 0,117 5,711 4,963 
C3-C4 48,00 150 0,135 0,117 6,480 5,632 
C4-C6 49,30 150 0,135 0,117 6,656 5,784 
C5-C6 72,30 150 0,135 0,117 9,761 8,483 
C6-C7 67,00 150 0,135 0,117 9,045 7,861 
C7-BARRANCO 14,70 300 0,531 0,161 7,806 2,367 
TOTAL     280,984 201,653 
Tabla VII.3. Movimiento de tierras para los tramos de pluviales. 
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4. VOLÚMENES TOTALES 
 
La siguiente tabla refleja los volúmenes totales correspondientes a las unidades de 
obra de movimiento de tierras previstas en el presente Proyecto. Cabe destacar la 
incorporación del transporte de tierras del material sobrante procedente de la excavación de 
las zanjas para la red de pluviales, el cual se ha obtenido suponiendo que no se reutiliza el 
mismo (el relleno es el indicado en la figura VII.1 anterior), debiéndose transportar el 100% 
del material a vertedero autorizado. Se introduce para esta unidad un coeficiente de 
esponjamiento estimado de 1,10, por la diferencia entre los volúmenes sobre perfil in situ y 
los posteriores a la excavación.  
 
CUADRO RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DESCRIPCIÓN   TOTAL m3 
DESMONTE 10.847,65 
TERRAPLÉN MATERIAL 
PROCEDENTE DE DESMONTE 
10.847,65 
TERRAPLÉN ZAHORRA ESTÉRIL 4.066,53 
APORTE DE TIERRA VEGETAL 10.125,00 
EXCAVACIÓN ZANJAS 280,98 
RELLENO ZANJAS MATERIAL 
GRANULAR 
201,65 
TRANSPORTE MATERIAL 
SOBRANTE 
87,26 
Tabla VII.4. Volumen total de movimiento de tierras. 
 
5. MAQUINARIA A EMPLEAR 
 
La maquinaria a utilizar dependerá de las funciones a realizar y del sistema de 
desplazamiento. 
 
El conjunto de maquinaria pesada prevista para desarrollar las tareas 
correspondientes del movimiento de tierras para el presente Proyecto es el siguiente: 
 
• Palas excavadoras y cargadoras: Son máquinas compuestas de un bastidor 
montado sobre orugas o neumáticos y una superestructura giratoria dotada de un 
brazo con cuchara, accionado por mando hidráulico o por cables. 
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Se utilizan para excavar en frentes de trabajo de cierta altura y realizan los 
movimientos siguientes: excavación de abajo hacia arriba, giro horizontal y 
descarga de la cuchara, giro horizontal de regreso al frente de trabajo. 
 
Las palas cargadoras son máquinas sobre orugas o neumáticos, accionadas por 
mando hidráulico, adecuadas para excavaciones en terrenos flojos y carga de 
materiales sueltos, en camiones o dúmper. 
 
Se utilizará la pala cargadora neumática en aquellas zonas de poca pendiente y 
fácil accesibilidad.  El uso de la pala sobre orugas únicamente se reservará para 
las zonas de difícil acceso y fuertes pendientes. 
 
Los requisitos mínimos que tiene que reunir son los siguientes: 
 
o Equipo frontal o cuchara: será empleada para el corte y la carga del 
material una vez separado del suelo. Llevará incorporado una serie de 
dientes para facilitar la excavación. 
 
o Brazo articulado: Este brazo suele incorporar unas cucharas más 
pequeñas, que pueden ser sustituidas por otros útiles como un martillo 
hidráulico, pinzas, etc. 
 
• Los bulldozer: son tractores dotados de una cuchilla frontal rígidamente unida a 
él, que forma un ángulo de 90º con el eje del tractor. La cuchilla tiene movimiento 
vertical. Se emplea para realizar excavaciones superficiales en terrenos 
compactos, para la limpieza de capas vegetales y extendido de tierras y árido. 
 
La distancia óptima de trabajo es hasta 100 m y velocidad hasta 10 Km/h 
montado sobre orugas y hasta 25 Km/h montado sobre neumáticos. 
 
El angledozer es similar al bulldozer, pero con posibilidad de dar a la cuchilla giro 
en plano horizontal. La cuchilla está más separada de la máquina y no forma un 
conjunto tan rígido, resultando menos apropiados los angledozer para los 
trabajos de potencia. 
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• Las traíllas: son máquinas diseñadas para realizar simultáneamente la 
excavación, el transporte y el extendido de tierras. Se emplean en obras lineales 
de movimiento de tierras (canteras, canales, etc.). 
 
Las traíllas pueden ser remolcadas por tractores, para distancias de transporte de 
100 m. a 500 m. o autopropulsadas, para distancias de transporte de 300 a 1500 
m. a velocidad oscila entre 30 y 60 Km/h, dependiendo de las circunstancias de la 
vía. 
 
En la actuación está prevista la utilización de la motoniveladora. Esta máquina se 
encuentra dentro de este grupo y está constituida por un tractor de 4 ruedas, el 
cual tiene un largo brazo anterior que descansa sobre un tren anterior de dos 
ruedas de dirección dirigidas desde el tractor. Todas las ruedas son inclinables 
desde sus ejes, lo que le permite desplazarse sobre terrenos de grandes 
desniveles transversales. En el tren delantero va acoplado una corona de 
rotación total la cual lleva una hoja niveladora con un ángulo de ataque que 
puede ser modificado según la naturaleza del trabajo a realizar. 
 
Este aparato permite extender y nivelar materiales sueltos, excavar cunetas en 
carreteras i caminos, regularizar taludes de una excavación, nivelando los 
materiales extraídos sobre el fondo, conservar las pistas seguidas por las 
máquinas de movimiento de tierras. 
 
• Camiones y dúmpers: el transporte de material excavado a vertedero o al lugar 
de empleo es muy usual en las obras. Esta operación comprende el transporte de 
tierras sobrantes de la excavación a vertedero, o bien el transporte de las tierras 
necesarias para efectuar un terraplén o un relleno. 
El transporte de tierras a vertedero puede formar una unidad única con la 
excavación en desmonte y el transporte de tierras para pedraplén suele estar 
incluido en la unidad de terraplén compactado, especialmente cuando esta 
unidad se realiza con bulldozer o traíllas. 
 
Tanto camiones como dúmper son medios de transporte para largas distancias, 
con una serie de peculiaridades. Mientras los primeros no pasan de un peso de 
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13 toneladas por eje (pueden circular por carreteras convencionales), los 
segundos no. Los segundos, además de su gran capacidad, tienen un diseño 
especial que los compatibilizan para soportar cargas bruscas, terrenos 
accidentados, etc. Suelen tener varios ejes tractores y calzar neumáticos todo 
terreno. Se emplean para transportes cortos, fuera de carreteras o caminos y 
tienen capacidad de carga muy variable. 
 
• Equipos de compactación: para la compactación del terreno se utilizará un 
compactador de ruedas neumáticas remolcado. Este aparato se acoplará a las 
máquinas descritas anteriormente. 
 
La compactación se realizará por el efecto del propio peso sobre el suelo. La 
característica de este tipo de máquina compactadora es que puede modificar la 
presión de las ruedas para adaptar la compactación, dependiendo del material 
que se desee compactar.  
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ANEJO VIII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes y objeto del proyecto 
 
El presente Anejo de Estudio de Impacto Ambiental, pretende partiendo previamente  
del conocimiento del estado actual de los terrenos afectados, así como de la flora y fauna 
relativa a la zona de actuación, seleccionar desde el punto de vista medioambiental la 
solución más apropiada para el Proyecto de restauración de la cantera de la Font de Carritx 
en el T.M. de Xeresa. 
 
La cantera de la Font de Carritx, se trata de una antigua explotación de áridos. 
Actualmente se encuentra totalmente inactiva aunque siguen vigentes las obligaciones 
subsidiarias del titular sobre los terrenos afectados, hasta que el Organismo competente le 
conceda al actual titular de los terrenos su baja definitiva.  
 
Parte de dichas obligaciones, son los trabajos necesarios para la regularización de 
los terrenos resultantes de la explotación, adecuándolos para su restauración y del cual es 
objeto el presente trabajo y que como parte integrante del mismo forma parte el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
1.2. Cumplimiento de la normativa 
 
La normativa vigente, más significativa, que le es de aplicación al presente Estudio 
de Impacto Ambiental es la siguiente: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
• Plan General de Ordenación Urbana de Xeresa. 
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental. 
• Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 
Ambiental. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías pecuarias. 
• Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la red de Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana. 
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Por otro lado, el presente Proyecto es susceptible de someterse a Evaluación de 
Impacto Ambiental a tenor de lo expuesto en el Anexo I de la Ley 21/2013 de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, perteneciendo el proyecto al grupo 2, como industria extractiva. 
 
Por último hay que destacar que la zona de actuación se engloba dentro dos espacios 
naturales integrados dentro de la red Natura 2000 como son: 
 
• ZEPA “Montdúver-Marjal de la Safor” de la nueva propuesta de la Generalitat 
Valenciana (aprobada mediante el Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de 
ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la 
Comunitat Valenciana.) 
• LIC Serres del Montdúver i la Marxuquera. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. Localización 
  
La actuación se localiza a unos 2.000 metros al oeste del casco urbano de Xeresa 
(Valencia), desde el que se accede por el camino del Barranco del Carritx o de la Peña 
Negra. 
La superficie total afectada por los trabajos de explotación es de 65.225 m2. Como 
consecuencia del desarrollo de éstos, se distinguen claramente dos zonas: 
  
• La zona 1: situada al sur del Barranco del Carritx, en la margen izquierda del 
mismo, con una superficie de 46.936 m2. Se trata de la zona más afectada por la 
explotación de la cantera y en la cual ya se manifiestan evidencias de labores de 
rehabilitación de la misma. 
• La zona 2: situada al noroeste, en la margen contraria del Barranco del Carritx, 
sensiblemente perpendicular al mismo, con una superficie de 18.289 m2. 
 
Cabe destacar que el área de actuación se encuentra atravesada de este a oeste por 
el barranco del Carritx, cuyo trazado no tiene incidencia alguna sobre el presente proyecto 
de rehabilitación. 
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Además, como se ha expuesto anteriormente la zona se localiza en el interior del LIC 
“Serres del Montdúver i la Marxuquera” que se extiende sobre una superficie de 7.905 ha. 
De igual modo se asienta sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
denominada “Montdúver - Marjal de la Safor”. 
 
Dentro de la parcela se encuentra la Fuente del Carritx, que queda dentro de la 
propiedad, en la Zona más alta al oeste. 
 
Por último, el ámbito del Proyecto es atravesado por una vía pecuaria conocida como 
la Vereda de la Peña Negra, con una anchura según la legislación vigente en torno a los 
20,00 m. 
 
2.2. Necesidad y descripción del proyecto 
  
Tal y como se ha expuesto anteriormente como consecuencia de los trabajos de la 
antigua explotación existen dos zonas diferenciadas, una al sur del Barranco del Carritx, que 
se sitúa colindante con el camino y otra al noroeste, al otro lado del Barranco y 
perpendicular a su margen derecha, de unos 200 metros de longitud y 50 m. de anchura 
media. 
 
Tanto en una zona como en la otra existen sendas plataformas horizontales, que en 
el caso de la primera se subdivide a su vez en muy diversos niveles en concordancia con las 
cotas del terreno natural anterior resultantes de los trabajos realizados en base a la facilidad 
de los accesos a partir del camino, flanqueada por el talud residual. La segunda zona 
presenta una plataforma a dos/tres niveles, flanqueada también por los taludes resultantes 
de su excavación. 
 
En ningún punto de la zona resulta afectado el cauce del Barranco del Carritx, que 
así ha permanecido incluso en el tiempo de la actividad minera. Únicamente el camino 
general lo atraviesa al pasar de la primera a la segunda de las zonas descritas, pero sin 
incidir en su escorrentía. 
 
Tampoco resulta afectada, ni ahora, ni con las labores previstas, la Fuente del 
Carritx, que queda dentro de la propiedad en la zona alta al oeste. 
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Como necesidad y objetivo final se pretende conjugar el cumplimiento de las 
obligaciones subsidiarias en cuanto a la seguridad y recuperación de los terrenos 
afectados realizando una integración paisajística y ecológica acorde con el entorno. Todo 
ello realizado con la premisa de evitar al máximo la afección a nuevos terrenos, salvo por 
motivos estrictos de seguridad o estabilidad de los bordes actuales. 
 
El conjunto de los trabajos de recuperación paisajística y ecológica comprende las 
creación de un tipo de suelo vegetal capaz de suministrar suficientes nutrientes y retener la 
humedad necesaria para el establecimiento y crecimiento de la vegetación a implantar. 
 
Por otro lado y en cuanto a mejorar la seguridad del macizo rocoso, y dar estabilidad 
a los bordes de los taludes existentes se reperfilará su coronación, a la vez que se creará un 
sistema de drenaje necesario en los pies de los taludes para la evacuación de las aguas de 
escorrentía procedente de los taludes superiores. 
 
2.3. Acciones inherentes sobre el medio 
 
Con respecto a las acciones inherentes sobre el medio, debemos hacer un análisis del 
proyecto tanto en su fase de construcción como en su fase de explotación o mantenimiento 
de los trabajos realizados durante el proyecto. 
 
A grandes rasgos, en nuestro caso y durante la fase de construcción se puede 
esperar un cierto movimiento de tierras, ligeros rellenos localizados, el extendido de tierra 
apta para plantación y la posterior repoblación con especies vegetales autóctonas. 
 
Fase de construcción 
• Movimiento de tierras (desmontes y rellenos) 
• Construcción de infraestructuras (instalaciones de drenaje) 
• Repoblación con especies vegetales 
• Cambio de uso del suelo (uso forestal) 
 
Fase de mantenimiento y/o explotación 
• Seguimiento plan de vigilancia ambiental 
 
Fase de abandono 
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2.4. Materiales y ocupación del suelo 
 
Los materiales previstos y que se utilizarán en el movimiento de tierras, será el 
imprescindible para los fines indicados, compensando las excavaciones con los terraplenes 
de manera que los sobrantes sean mínimos. 
 
En el caso de aportaciones externas, se trata de suelos orgánicos aptos o 
enriquecidos para la plantación de especies vegetales. 
 
En cuanto a la ocupación del suelo, el proyecto se reparte en dos áreas 
diferenciadas, la zona norte y la zona sur, ocupando entre ambas una superficie global de 
aproximadamente unos 65.000 m² en su mayoría a media ladera, con varias plataformas o 
plazas de explotación a distintos niveles. 
 
2.5. Alternativas propuestas 
 
El cuanto al estudio de alternativas, y dado la tipología de proyecto expuesto en el 
presente documento, se han sometido a estudio un total de dos opciones. 
 
La primera propuesta es la alternativa 0, es decir, dejar la cantera en el estado de 
abandono actual. Esto podría ser perfectamente viable ya que la cantera del presente 
estudio fue abandonada completamente sin realizar ningún tipo de acción restauradora pues 
se concedió la explotación de los terrenos antes que el Real Decreto (2994/1982) obligase a 
restaurar los terrenos explotados. 
 
La segunda propuesta es la alternativa 1, donde se proponen varios trabajos de 
recuperación de la explotación de áridos, garantizando en la zona de la seguridad adecuada 
en los taludes existentes y procediendo a la plantación de especies de vegetales sobre las 
plataformas o bermas de los desmontes existente en los frentes de la explotación. Esta 
alternativa tiene como objetivo la integración ecológica y paisajística siendo el uso final 
destinado como forestal. 
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2.6. Examen de alternativas y justificación de la solución adoptada 
 
Tal y como se ha comentado brevemente en el apartado anterior las alternativas 
propuestas son dos, la alternativa 0 y la alternativa 1. 
 
La alternativa 0 es la propuesta consistente en no realizar ninguna actuación sobre la 
cantera de Xeresa.  En este caso, la explotación de áridos se mantendría en las condiciones 
actuales de abandono en las que se encuentra. 
 
Esta alternativa mantendría claramente las huellas de los efectos de la explotación 
sobre el entorno, con los frentes de excavación y taludes tal y como se encuentran 
actualmente sometidos directamente a los efectos de la naturaleza. Al mismo tiempo, esta 
situación supone también mantener en la zona unas condiciones inestables de seguridad en 
los taludes existentes, y que podrían agravarse con el tiempo como consecuencia de la 
erosión y los agentes meteorológicos. 
 
En cuanto al uso de recursos por parte de esta alternativa, éstos serían nulos tanto 
en la fase de construcción como en la fase de mantenimiento y/o explotación. 
 
 La alternativa 1 es la propuesta en la que se proponen los trabajos de recuperación 
paisajística y ecológica de la explotación de áridos. Estos trabajos garantizaran la seguridad 
en los taludes existentes, adoptando medidas contra la erosión, se realizan nuevos taludes y 
bermas y se procederá a la plantación de especies de vegetales sobre las plataformas o 
bermas de los desmontes existentes y proyectados.  
 
Esta alternativa no afecta a nuevos terrenos de la cantera (sólo se actúa sobre 
aquellos afectados por la explotación de áridos) y el movimiento de tierras previsto pretende 
compensar excavaciones y rellenos para crear las plataformas, de manera que los 
materiales necesarios para unas y otras se compensen el máximo posible. 
 
El proyecto prevé la ejecución de taludes cuyas paredes no sobrepasen los 25 m de 
altura, asegurando de este modo la estabilidad del frente.  
 
Siempre que las condiciones de ejecución de los trabajos lo permitan, se tratará de 
lograr la integración en el entorno de la zona más alta de la pared del talud, reduciendo la 
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pendiente en la parte superior de la pared, en uno o diversos tramos. Resulta interesante la 
creación de pequeñas discontinuidades en las paredes que permitan en el futuro el 
establecimiento de nidos de pájaros y la colonización por parte de plantas espontáneas. 
 
Para evitar la acumulación de agua en el pie de los taludes, se ha proyectado la 
ejecución de los bancales resultantes con pendiente exterior hacia la cabeza del talud 
inferior, posibilitando la salida del agua. Si bien esta opción resulta técnicamente suficiente 
para drenar el agua de las precipitaciones, se ha previsto un sistema de drenaje a pie de 
talud consistente en la instalación de una tubería perforada de PVC con relleno de material 
drenante y arquetas intermedias, para la captación de las aguas de escorrentía de las 
paredes. 
 
Previo a los trabajos de siembra, se realiza un aporte y extendido de tierra vegetal 
(espesor mínimo de 20 cm) en las superficies resultantes (bancales y zonas sensiblemente 
horizontales), respetando los caminos y sendas existentes. 
 
En cuanto a la siembra, se realiza desde la cabecera del talud (revegetación pasiva) 
e hidrosiembra sobre la superficie del mismo (revegetación activa). Se pretende fomentar la 
revegetación del talud mediante las semillas dispersadas desde la cabecera.  
 
 
En cuanto a la plantación de las especies vegetales seleccionadas, se realizará en la 
base de la pared rocosa con una distribución de especies irregular y en varias filas de 
amplitud. Se prevé que las lianas se planten al lado de la pared rocosa y las leñosas un 
poco más alejadas. 
 
Las dos alternativas del proyecto se analizaran desde varios puntos de vista, 
incluyendo los factores ambientales, económicos y sociales, estableciendo diversas técnicas 
de decisión multi-criterio con el objetivo de elegir la solución más adecuada. Como técnica 
de decisión multi-criterio se realizará por medio de la suma ponderada. 
 
En cuanto a los criterios que se han tenido en cuenta en la toma de decisiones, estos 
son los siguientes: 
 
• Económicos. Los factores económicos se refieren a la repercusión que tiene la 
solución adoptada sobre la economía de la población y de los términos municipales 
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colindantes. Se valora más positivamente aquella alternativa más beneficiosa para el 
bienestar económico de la población. 
• Sociales. Los factores sociales en este caso vienen dados por la necesidad de 
adoptar una solución a la problemática existente y la respuesta de esta frente a los 
vecinos y residentes en el término municipal. En definitiva, se trata de la aceptación 
social que tiene cada alternativa. Se valora más positivamente aquella alternativa 
más beneficiosa para el bienestar social de la población. 
• Seguridad. Como su nombre indica, este factor representa la incidencia de cada 
alternativa sobre la seguridad personal en el municipio de Xeresa. Se valora más 
positivamente aquella alternativa más beneficiosa desde el punto de vista de la 
seguridad de la población. 
• Fase de construcción. En cuanto a su construcción, este factor se refiere a la 
dificultad de construcción de cada alternativa. Se valora más positivamente aquella 
alternativa que tiene una mayor facilidad de ejecución 
• Conservación. Este factor se refiere a los costes de conservación o mantenimiento. 
Se valora más positivamente aquella alternativa más beneficiosa cuyos costes de 
mantenimiento sean menores. 
• Estética. Tal y como se indica, este factor comprende que alternativa queda mejor 
definida en el entorno existente. Se valora más positivamente aquella alternativa más 
integrada en el medio natural presente. 
•  Impacto ambiental. Uno de los factores más relevantes en cualquier proyecto de 
construcción. A grandes rasgos y sin entrar en detalles se trata de evaluar de cada 
alternativa su afección al medio ambiente existente. Se valora más positivamente 
aquella alternativa que tengo un menor impacto sobre el medio tanto en la fase de 
construcción como en la fase de mantenimiento. 
• Funcionales. Los criterios funcionales se refieren a la capacidad de cada alternativa 
de resolver los problemas existentes en el municipio y expuestos anteriormente. Se 
valora más positivamente aquella alternativa que mejor resuelve los problemas 
existentes. 
 
 
Por último, para la resolver las diversas técnicas adoptadas es necesario asignar 
pesos a los distintos criterios expuestos anteriormente. Los valores que se han considerado 
para los pesos oscilan entre tres (3) para el peso más importante y uno (1) para el peso 
menos significativo tal y como se refleja en la siguiente tabla. 
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CRITERIOS PESO 
Económicos 2 
Sociales 2 
Seguridad 3 
Fase construcción 2 
Conservación 1 
Estética 3 
Impacto ambiental 3 
Funcionalidad 2 
Tabla VIII.1. Pesos De cada uno de los criterios. 
 
A continuación se va a proceder a la aplicación del método de la Suma Ponderada. 
 
La metodología de este método, consiste en asignar a cada criterio el peso 
correspondiente. Los pasos a seguir son básicamente los siguientes: 
 
• Definir los criterios a tener en cuenta y ponderar cada criterio asignándole un peso, 
tal y como se ha definido anteriormente. 
• Analizar cada alternativa, asignándole una calificación para cada criterio. 
• Sumar para cada alternativa los productos de sus calificaciones para cada uno de los 
criterios por las ponderaciones de estos criterios. 
 
La alternativa de mayor valor será la elegida entre el resto de alternativas posibles. 
En nuestro caso, la tabla queda representada según lo siguiente: 
 
CRITERIOS PESO  ALT 0 SP 0 ALT 1 SP 1 
Económicos  2 4 8 4 8 
Sociales 2 4 8 5 10 
Seguridad 3 2 6 8 24 
Fase construcción 2 8 16 2 4 
Conservación 1 4 4 5 5 
Estética 3 2 6 7 21 
Impacto Ambiental 3 2 6 7 21 
Funcionalidad 2 2 4 7 14 
   58  107 
                         Tabla VIII.2. Suma de los peso correspondientes según criterio y alternativa. 
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Siendo: 
ALT: Alternativa 
SP: Suma ponderada 
 
A tenor de los datos obtenidos la alternativa 1, con una mayor puntuación, se 
considera que tiene unos efectos más beneficiosos que la alternativa 0, y por tanto queda 
justificada su actuación. 
 
3. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
Con respecto al inventario ambiental del estudio se encuentra descrito y desarrollado 
en el “Anejo III. Vegetación y Fauna de la Zona” del presente proyecto. 
 
4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
4.1 Identificación de impactos 
 
Sobre los elementos y acciones citados anteriormente en cada alternativa se pueden 
producen impactos de diversa índole sobre los factores ambientales y socioeconómicos, que 
pueden resumirse en: 
 
1. Impacto sobre el clima: 
   Cambios en la dirección del viento por alteraciones topográficas. 
2. Impacto sobre la geología: 
  Alteraciones topográficas. 
3. Impacto sobre la edafología: 
  Eliminación de la capa edáfica. 
  Compactación del suelo por el uso de maquinaria pesada. 
  Contaminación del suelo por vertidos accidentales. 
  Erosión por la pérdida de suelo. 
4. Impacto sobre la hidrología: 
  Alteraciones en las masas de aguas superficiales y subterráneas. 
  Alteraciones sobre la red de drenaje. 
  Contaminación de agua por la sedimentación del polvo. 
5. Impacto sobre la vegetación: 
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  Eliminación y degradación de la vegetación de la zona. 
  Afecciones a especies vegetales de interés. 
6. Impacto sobre la fauna: 
  Alteraciones a la fauna por destrucción directa del hábitat. 
  Molestias a la fauna durante la fase de construcción. 
7. Impacto sobre el paisaje: 
  Pérdida de calidad del paisaje. 
  Impacto visual por las escombreras. 
8. Impacto sobre la calidad del aire: 
  Derivado del incremento de polvo y partículas en suspensión. 
9. Ruido: 
  Incremento del nivel sonoro (fase construcción). 
  Alteraciones a las poblaciones de la fauna. 
  Alteraciones en la calidad de vida de la población de la zona. 
10. Impacto sobre el sistema económico y demográfico: 
  Afecciones a la calidad de vida de la población local. 
  Alteraciones demográficas por el impacto socio-económico. 
  Empleo y estimulación de la economía local. 
  Cambios en el valor del suelo. 
  Modificación en el uso del suelo. 
11. Impacto sobre el sistema territorial: 
  Afecciones a la red de aguas, canalizaciones, red de comunicaciones, etc. 
 
 A continuación se detalla con mayor profundidad los impactos sobre cada una de las 
alternativas de estudio. 
 
Impacto sobre el clima 
 
Alternativa 0 
En esta alternativa el clima, y en concreto el viento, no sufre ningún tipo de impacto. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
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El movimiento de tierras no es significativo y no altera las condiciones topográficas 
del entorno como para afectar a  la dirección del viento en la zona. En esta alternativa el 
clima, y en concreto el viento, no sufre ningún tipo de impacto. 
 
• Fase de mantenimiento 
Ausencia de impactos sobre el clima. 
 
• Fase de abandono 
Ausencia de impactos sobre el clima. 
 
Impacto sobre la geología (procesos geofísicos) 
   
Alternativa 0 
En esta fase, deja de actuarse sobre el medio, y se favorecen los procesos de 
erosión, los riegos de desprendimientos, etc. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
 En el presente Proyecto quedan debidamente desarrollados los pasos a seguir en la 
restauración y corrección de los impactos producidos por  los procesos geofísicos. Se altera 
ligeramente la topografía actual, pero de forma escasa y con el objetivo de mejorar los 
frentes de excavación existentes al tiempo que se realizan las tareas de preparación para la 
plantación. 
 
• Fase de mantenimiento 
Ausencia de impactos sobre la geología. 
 
• Fase de abandono 
En esta fase, deja de actuarse sobre el medio, y se favorecen los procesos de 
erosión, los riegos de desprendimientos, etc. 
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Impacto sobre la edafología 
 
Alternativa 0 
La fase de abandono supone la paralización total de la actividad minera. El suelo deja 
de sufrir la acción compactadora de la maquinaria, y no se generan más movimientos de 
tierras. El hecho de un abandono total supone un incremento del riesgo de erosión que sufre 
el área y una degradación del suelo, incluso a pesar de la invasión espontánea de la 
vegetación. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
El remodelado del terreno genera un cambio importante sobre las condiciones 
generadas por la explotación. La remodelación supone un acercamiento al estado original 
del relieve, una mejora de la calidad del suelo y una aportación de tierra vegetal. 
La revegetación supone volver al estado inicial o próximo a éste, el suelo está 
protegido de la erosión, y mejora sus características. Por ejemplo, la vegetación arbórea 
tiende a “formar suelo" a causa de su penetración en éste, mejorando sus características 
físicas.  
 
• Fase de mantenimiento 
No se generan movimientos de tierras. Se reduce el riesgo de erosión que sufre el 
área así como la degradación del suelo. 
 
• Fase de abandono 
El hecho de un abandono total supone un incremento del riesgo de erosión que sufre 
el área y una degradación del suelo, incluso a pesar de la invasión espontánea de la 
vegetación. 
 
Impacto sobre la hidrología 
 
Alternativa 0 
El abandono de la extracción no afecta de manera significativa a las aguas 
superficiales ni a las subterráneas. El hecho más destacable es la paralización de las 
acciones de bombeo de agua que se realizaban en la fase de explotación (ya que se 
produce la acumulación de agua en la base de la explotación durante el período de lluvias). 
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En esta fase, las aguas, después de un tiempo, desaparece por infiltración y sobretodo por 
evaporación. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
 No afectan las labores de recuperación a cauce superficial permanente alguno, ya 
que la zona afectada sólo recibe las aguas de lluvia caídas directamente sobre su superficie, 
previéndose su escorrentía a través de las cunetas correspondientes. El efecto se considera 
poco significativo, pues cambia escasamente la topografía actual. Más bien se mejora y 
regulariza. 
En cuanto a la hidrogeología, con las labores no se afecta al nivel freático de la zona, 
al quedar a cota muy superior. Tampoco se produce vertido alguno. El efecto se considera 
igualmente nulo. 
 
• Fase de mantenimiento 
Con la red de drenaje propuesta se favorece la infiltración y reduce la erosión, por lo 
que el efecto se considera prácticamente nulo. 
 
• Fase de abandono 
El abandono de la fase de mantenimiento no afecta de manera significativa a las 
aguas superficiales ni a las subterráneas 
 
Impacto sobre la vegetación (flora) 
 
Alternativa 0 
La fase de abandono posibilita la recolonización del área por parte de la vegetación, 
pero esta recolonización es simbólica, de manera muy lenta y desde las etapas más 
degradadas. Por tanto, los efectos pueden ser positivos pese a la intrusión de especies 
vegetales no del todo apropiadas. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
Un fin primordial de la presente rehabilitación es la recuperación de una cubierta 
vegetal de acuerdo con el medio. Así pues, si bien la remodelación supone la desaparición 
de algunos individuos que se habían instalados en el área de explotación después de su 
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abandono, ésta es necesaria para la posterior revegetación de la zona con especies 
autóctonas que conforman la etapa clímax en la sucesión de las comunidades vegetales.  
 
El efecto por tanto, es indudablemente positivo respecto a la situación actual 
totalmente inexistente, más aún si tenemos en cuenta su regresividad actual por los efectos 
antrópicos sufridos por el área. 
 
• Fase de mantenimiento 
El efecto es positivo, ya que las operaciones de mantenimiento permiten la 
implantación de especies autóctonas y la reducción de especies invasoras no deseadas. 
• Fase de abandono 
Los efectos pueden ser positivos pese a la intrusión de especies vegetales no del 
todo apropiadas. 
 
Impacto sobre la fauna 
 
Alternativa 0 
Esta alternativa, siendo una fase de abandono, puede producirse una cierta 
recolonización de la cantera por parte de la fauna, por el hecho de que la zona deja de ser 
transitada por la maquinaria y por el personal de la explotación. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
Por la invasión antrópica que sufre la zona, la fauna está muy degradada y así 
seguirá durante la actividad, reponiéndose al menos a su estado actual o de manera similar 
al entorno cultivado una vez queden terminados los trabajos. 
En resumen el impacto sobre la fauna será nulo o incluso negativo. 
 
• Fase de mantenimiento 
La implantación de cubierta vegetal  supone, de una parte, la vuelta a los hábitats 
naturales, a causa de la revegetación y por otra, la creación de nuevos hábitats, que 
favorecen la introducción de la fauna autóctona.  
El efecto sobre la fauna será prácticamente nulo. 
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• Fase de abandono 
Al igual que en la fase anterior, el efecto sobre la fauna será prácticamente nulo. 
 
Impacto sobre el paisaje 
 
Alternativa 0 
 Aunque favorece una cierta recolonización por parte de determinada vegetación y 
microfauna,  la mejora del paisaje es escasa o nula. 
 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
La mejora paisajística de la zona, por medio de la remodelación y revegetación con 
especies autóctonas, es uno de los objetivos del presente proyecto. Por otro lado, el cambio 
de formas y volúmenes ha de estar en concordancia con el medio, con sus formas y líneas, 
por este motivo no se realiza un modelado geométrico de líneas rectas. 
En resumen, el impacto sobre el paisaje será poco determinante o incluso positivo. 
 
• Fase de mantenimiento 
En esta fase el impacto sobre el paisaje será prácticamente nulo. 
 
• Fase de abandono 
 Aunque la fase de abandono favorece una cierta recolonización por parte de 
determinada vegetación y microfauna,  la mejora del paisaje es escasa o nula. 
 
Impacto sobre la calidad del aire 
 
Alternativa 0 
Los efectos generados en la fase de explotación minera son temporales y dado que 
en esta alternativa la cantera se encuentra en la fase de abandono, la calidad del aire no 
sufre ningún tipo de impacto. 
 
Alternativa 1 
 
• Fase de construcción 
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El movimiento de maquinaria durante las operaciones de remodelado y reforestación 
ocasiona también un impacto atmosférico moderado, pero, como se ha dicho anteriormente, 
es temporal, y una vez finalizadas las obras de remodelado y revegetación finaliza. 
En resumen, el impacto sobre la calidad del aire será negativo 
 
• Fase de mantenimiento 
En esta fase el impacto sobre la calidad del aire es nulo. 
 
• Fase de mantenimiento 
En esta fase el impacto sobre la calidad del aire es nulo. 
 
Impactos derivados del Ruido 
 
Alternativa 0 
 
Los ruidos generados en la fase de explotación minera son temporales y dado que 
en esta alternativa la cantera se encuentra en la fase de abandono, no se produce ningún 
impacto derivado del ruido, siendo por tanto una alternativa positiva por su ausencia de 
impactos. 
 
Alternativa 1 
 
• Fase de construcción 
El movimiento de maquinaria durante las operaciones de remodelado y reforestación 
ocasiona un cierto ruido, pero, como se ha dicho anteriormente, es temporal, y una vez 
finalizadas las obras de remodelado y revegetación finaliza. 
En resumen, esta fase motiva un efecto negativo derivada del ruido. 
 
• Fase de mantenimiento 
En esta fase, los efectos derivados del ruido serán prácticamente nulos o en cierto 
modo positivos. 
 
• Fase de abandono 
En esta fase de abandono no se produce ningún impacto derivado del ruido, siendo 
por tanto un impacto positivo o no determinante 
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Impactos socio-económicos 
Alternativa 0 
 El abandono de la explotación supone la pérdida de numerosos puestos de trabajo, 
un cambio en la estructura económica importante, que tiene como consecuencia un 
aumento de la población inactiva. Dado que esta alternativa contribuye a esta situación, 
podemos afirmar que produce un efecto negativo sobre el medio. 
Alternativa 1 
• Fase de construcción 
  Las obras de rehabilitación suponen un incremento en la oferta de trabajo, de forma 
temporal, que puede contribuir a  la creación de puestos de trabajo y disminuir el número de 
desempleados en la población. 
  En resumen, esta fase motiva un efecto claramente positivo. 
 
• Fase de mantenimiento 
La presencia de una senda y unido a la mejora en las condiciones de seguridad de la 
zona, se puede promocionar el senderismo como oferta turística de la población de Xeresa 
como efecto dinamizador de la economía. 
 
En esta fase, los efectos por tanto serán positivos. 
 
• Fase de abandono 
 El abandono de la fase de mantenimiento puede poner en peligro las posibles rutas 
de senderismo y por tanto afectar al turismo rural y como consecuencia perder un efecto 
dinamizador de la economía.  Dado que esta fase contribuye a esta situación, el efecto que 
produce sobre el medio socio-económico es negativo. 
 
Impactos sobre el sistema territorial 
 
Alternativa 0 
 Esta alternativa no contribuye a impactos sobre el sistema territorial, ya que no afecta 
a cauces públicos, canalizaciones, infraestructuras, etc, por lo podemos afirmar que produce 
un efecto nulo. 
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Alternativa 1 
• Fase de construcción 
 Los trabajos de rehabilitación no afecta a ningún tipo de infraestructura por lo 
podemos afirmar que produce un efecto nulo. 
• Fase de mantenimiento 
En esta fase, los efectos serán al igual que en caso anterior, prácticamente nulos. 
• Fase de abandono 
En esta fase, los efectos serán nulos. 
 
4.2. Matriz de identificación de impactos 
  
 Una vez definido en el apartado anterior las acciones susceptibles de generar algún 
impacto así como los elementos del medio que pueden verse afectados es necesaria la 
realización de una matriz de identificación de impactos, la cual nos determinará aquellos 
impactos realmente significativos. 
 
 Las tablas de identificación de impactos se construyen utilizando cada una de las 
acciones que se realizan y como efecto, una relación de los posibles impactos que puedan 
resultar de las acciones. 
 
 Se ha realizado una matriz de identificación de impacto para cada alternativa 
estudiada, teniendo en cuenta las fases de cada una de ellas. 
 
 En el caso de la alternativa 0 solo se ha contemplado la fase  de abandono, mientras 
que en la alternativa 1, se han considerado las fases de construcción, mantenimiento y 
abandono. 
 Finalmente y para cada alternativa se ha construido la matriz de impactos reducida 
tras desestimar los impactos no significativos, diferenciando los impactos ambientales de los 
socio-económicos tal y como se aprecia en las matrices. 
 Los criterios utilizados en la relación causa – efecto (esto es en aquellos cruces de 
filas-columnas de la matriz), han sido: 
 
• ND: No determinante • + : Impacto positivo • -: Impacto negativo 
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 De cualquier modo, los impactos también se pueden considerar Significativos o No 
Significativos en función de la influencia que tengan sobre la alternativa y fase de estudio. 
Matriz de impactos Alternativa 0 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Fase 
Abandono 
Caracterización inicial 
de impactos de impacto 
 
 ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 
Medio 
Físico 
y Biótico 
Clima Alteraciones microclimáticas ND ND 
Geología Alteración de la topografía y geología ND ND 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de suelo - Negativo y No significativo 
Compactación de suelos ND ND 
Riesgo de erosión - Negativo y No significativo 
Hidrología 
Alteración aguas superficiales ND ND 
Alteración aguas subterráneas ND ND 
Alteración de la calidad del agua ND ND 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal + Negativo y No significativo 
Fauna Alteraciones a la fauna + Negativo y No significativo 
Paisaje  Alteraciones sobre el paisaje ND ND 
Calidad del aire Aumento de sólidos suspensión ND ND 
Calidad acústica Generación de ruidos y vibraciones ND ND 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y contribución al empleo - Negativo y No significativo 
Modificación de la dinámica poblacional ND ND 
Sistema territorial Alteración a infraestructuras existentes ND ND 
Tabla VIII.3. Matriz de identificación de Impactos en la Alternativa 0. 
 
  
Matriz de impactos reducida Alternativa 0 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Fase 
Abandon
o 
Caracterización inicial de 
impactos de impacto 
 
 ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 
 
Medio físico 
y biótico 
Edafología Riesgo de erosión - Negativo y No significativo 
Tabla VIII.4. Matriz de impactos reducida en la Alternativa 0.  
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Matriz de impactos Alternativa 1 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Fase 
Obra 
Fase 
Mantenimiento 
Fase 
Abandono 
Caracterización inicial 
de impactos de 
impacto 
 
 ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
Físico 
y Biótico 
Clima Alteraciones microclimáticas ND ND ND ND 
Geología Alteración de la topografía y geología - ND ND ND 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de 
suelo + + - Negativo No significativo 
Compactación de suelos 
 - ND ND ND 
Riesgo de erosión 
 + + - Negativo No significativo 
Hidrología 
Alteración aguas 
superficiales ND ND ND ND 
Alteración aguas 
subterráneas ND ND ND ND 
Alteración de la calidad del 
agua ND ND ND ND 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal + + + Negativo No significativo 
Fauna Alteraciones a la fauna  - + + Negativo No significativo 
Paisaje  Alteraciones sobre el paisaje ND + ND ND 
Calidad del aire Aumento de sólidos suspensión - ND ND ND 
Calidad acústica Generación de ruidos y vibraciones - ND ND ND 
 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y contribución 
al empleo + + - Negativo No significativo 
Modificación de la dinámica 
poblacional ND ND ND ND 
Sistema territorial Alteración a infraestructuras existentes ND ND ND ND 
Tabla VIII.5. Matriz de impactos en la Alternativa 1.  
 
Matriz de impactos reducida Alternativa 1 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Fase 
Obra 
Fase 
Mantenimiento 
Fase 
Abandono 
Caracterización 
inicial de impactos 
de impacto 
 
 ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
Medio 
físico y 
Biótico 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de suelo + + - Negativo/Positivo y significativo 
Riesgo de erosión 
 + + - Positivo y significativo 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal + + + Negativo/Positivo y significativo 
Fauna Alteraciones a la fauna - + + Negativo/Positivo y significativo 
Paisaje  Alteraciones sobre el paisaje  ND + ND Positivo y significativo 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y contribución al 
empleo + + - 
Negativo/Positivo y 
significativo 
Tabla VIII.6. Matriz de impactos reducida en la Alternativa 1. 
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4.3. Método de valoración de impactos 
 
  
 Una vez definido en el apartado anterior los impactos ambientales más significativos 
se establece como necesaria la caracterización de dichos impactos y establecer una 
metodología para ello. 
 
 Como resultado de la caracterización, se indicarán los impactos ambientales 
compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean en cada fase de cada alternativa 
prevista. Estos impactos se definen como:  
  
 a) Compatible. Impacto de poca importancia. Caso de impactos compatibles adversos 
habrá recuperación inmediata de las condiciones originales después del cese de la acción. 
No son necesarias acciones correctoras. 
 b) Moderado. La recuperación de los valores originales requiere un tiempo y es 
necesario aplicar medidas correctoras. 
 c) Severo. La magnitud del impacto hace imprescindible la aplicación de medidas 
correctoras. La recuperación, a pesar de todo, es larga. 
 d) Crítico. La magnitud del impacto es superior al límite aceptable. Se produce una 
pérdida de las cualidades ambientales, sin posibilidad de recuperación con la aplicación de 
medidas correctoras. 
 
4.4. Método cualitativo de valoración de impactos. Importancia del Impacto 
 
 Los criterios y sus valores considerados  a tener en cuenta en la valoración de los 
impactos del presente estudio son los siguientes: 
 
• Impacto positivo o negativo (+/-). 
 
• Plazo de manifestación: Corto plazo (CP)<1 año 
Medio Plazo (MP)< 5años 
Largo plazo (LP) ≥5 años 
• Efecto(E): Directo = ±3 
Indirecto = ±1 
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• Acumulación (A):  
 
Simple = ±1 
Acumulativo = ±2 
Sinérgico = ±8 
 
• Duración (D): Permanente (más de 10 años) = ± 6 
Temporal = ±(1-3) 
 
• Reversibilidad (RV): 
 
Reversible = - (1-4) 
Irreversible = - 6 
 
• Recuperabilidad (RC) 
 
Recuperable = - (1-4) 
Irrecuperable (<5 años): -10 
 
• Periodicidad(PR): 
 
Continuo = ±7 
Periódico = ±5 
Discontinuo o irregular = ±(1-4) 
 
• Extensión (EX). 
 
Prolongada = ±9 
Total = ±7 
Extensa = ±5 
Media = ±3 
Parcial = ±2 
Puntual = ±1 
 
• Intensidad (IT). 
 
Máxima = ±12 
Muy alta = ±8 
Alta = ±6 
Media = ±4 
Baja = ±2 
Muy baja = ±1 
 
 Como resultado de los criterios de valoración se concluye finalmente en la 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO, que viene dado por la siguiente fórmula: 
  
I = ± (E+A+D+RV+RC+PR+EX+IT) PM 
  
 La importancia del impacto podrá tomar valores entre 7 y 63.  
  
 Por último y como se ha comentado anteriormente el impacto será clasificado en las 
categorías de: 
• Impacto Compatible: RV=1 
• Impacto Moderado: RV =2-4, RC= 1-3 
• Impacto Severo: RV=6, RC=4 
• Impacto Crítico: RV=6, RC=10 
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4.5. Matriz de valoración de impactos. Valor de la Importancia del Impacto 
 
Se propone una matriz de valoración para cada alternativa, así como para la fase 
constructiva de cada una de ellas. 
 
Matriz de importancia. Alternativa 0 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTO Fases Carácter del impacto 
VA
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R
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R
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N
C
IA
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Medio Físico 
y Biótico Edafología 
Riesgo de 
erosión   * - MP 3 1 6 6 3 7 5 8 39 
Tabla VIII.7. Matriz de importancia en laAlternativa 0. 
 
Como resultado de los criterios de valoración se concluye en este caso que la 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO, resulta: 
  I = - 39 MP 
 
La clasificación del impacto existente sobre la alternativa 0 se considera SEVERO. 
 
Matriz de importancia. Alternativa 1. Fase Obra 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO Fases Carácter del impacto 
VA
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ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 
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Medio Físico 
y Biótico 
Edafología 
Alteraciones y pérdida 
de suelo *   +  CP 3 1 3 1 1 1 3 4 17 
Riesgo de erosión 
 *   +  CP 3 1 3 1 1 1 3 4 17 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal *   +  CP 3 1 3 1 1 1 3 4 17 
Fauna Alteraciones a la fauna  *   -  CP 3 1 2 2 2 2 3 4 19 
Medio Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y 
contribución al empleo *   +  CP 3 6 2 1 1 5 1 1 20 
Tabla VIII.8. Matriz de importancia en la  Alternativa 1. 
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En la fase de la obra de la rehabilitación, la mayoría de los impactos son positivos 
exceptuando la Alteración a la fauna existente quedando valorada la IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO en este caso como: 
  I = -  CP 19 
 
La clasificación de los diferentes impactos en esta fase se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN IMPACTO 
 
 
Medio 
Físico y 
Biótico 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de suelo Compatible 
Riesgo de erosión Compatible 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal Compatible 
Fauna Alteraciones a la fauna Moderado 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico Generación y contribución al empleo Compatible 
Tabla VIII.9. Caracterización y Valoración de impactos. 
 
Matriz de importancia. Alternativa 1. Fase Mantenimiento 
 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO Fases Carácter del impacto 
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Medio 
Físico 
y Biótico 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de 
suelo  *  +  CP 3 1 2 1 1 2 3 4 17 
Riesgo de erosión 
  *  +  CP 3 1 3 1 1 2 3 4 18 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal  *  +  CP 3 1 2 1 1 2 3 4 17 
Fauna Alteraciones a la fauna   *  +  CP 3 1 2 1 1 2 3 4 17 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y contribución 
al empleo  *  +  CP 3 6 2 1 1 5 1 1 20 
Tabla VIII.10. Matriz de importancia en la  Alternativa 1. Fase de mantenimiento.  
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En la fase de mantenimiento de la rehabilitación efectuada, todos los impactos son 
positivos. 
 
La clasificación de los diferentes impactos en esta fase se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN IMPACTO 
Medio 
Físico y 
Biótico 
Edafología 
Alteraciones y pérdida de suelo Compatible 
Riesgo de erosión Compatible 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal Compatible 
Fauna Alteraciones a la fauna Compatible 
Paisaje Alternancia sobre el paisaje Compatible 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico Generación y contribución al empleo Compatible 
Tabla VIII.11. Caracterización y valoración de impacto. 
 
Matriz de importancia. Alternativa 1. Fase de abandono 
 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO Fases Carácter del impacto 
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Medio 
Físico 
y Biótico Edafología 
Alteraciones y pérdida de 
suelo   * -  MP 3 2 6 6 2 7 5 4 35 
Riesgo de erosión 
   * -  MP 3 1 6 6 2 7 5 4 34 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal   * +  MP 3 1 6 1 1 7 5 4 28 
Fauna Alteraciones a la fauna    * +  MP 3 1 6 1 1 7 5 4 28 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico 
Generación y contribución 
al empleo   * -  CP 1 6 6 6 2 7 1 1 30 
Tabla VIII.12. Matriz de importancia en la Alternativa 1. Fase de abandono. 
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Por último en la fase de abandono total de la zona la práctica totalidad de los 
impactos resultan negativos, exceptuando las alteraciones a la fauna y flora de la zona. 
 
La clasificación de los diferentes impactos en esta fase se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
 
CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
ELEMENTOS  DEL MEDIO IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN IMPACTO 
 
 
Medio 
Físico y 
Biótico 
Edafología 
 
Alteraciones y pérdida de suelo 
 
Severo 
 
Riesgo de erosión 
 
Severo 
 
Vegetación Alteración de la cubierta vegetal Compatible 
 
Fauna Alteraciones a la fauna Compatible 
Medio 
Socio-
Económico 
Sistema económico-
demográfico Generación y contribución al empleo Moderado 
Tabla VIII.13. Caracterización y valoración de impacto. 
 
 Conclusiones 
 
Después de observar los resultados, se llega a la conclusión de que la alternativa 0, 
no realizar ninguna intervención sobre la cantera existente, tiene un impacto negativo 
sobre el medio. 
 
Por otro lado, realizar sobre la cantera los trabajos de restauración supondrá que el 
estado de abandono actual se amortiguará notablemente, siendo el impacto considerado 
como moderado-compatible. Sin embargo si la no se realiza un mantenimiento periódico  
adecuado, la situación puede derivar en una fase de abandono, resultando en algunos 
casos como se ha comprobando anteriormente impactos de tipo severo-moderado, aunque 
también se manifiestan impactos compatibles. 
 
 Por tanto se recomienda favorablemente la actuación de restauración con un plan de 
mantenimiento adecuado para evitar su abandono y la aparición de impactos no deseados. 
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4.6. Repercusiones sobre la Red Natura 2000 
 
Tal y como se ha descrito en los primeros apartados, la zona de actuación se 
engloba dentro dos espacios naturales integrados dentro de la red Natura 2000. 
 
Como se ha estimado en el apartado anterior, los impactos sobre la fauna y flora han 
resultado como compatibles o moderados (este último en la fase de construcción), por lo 
que la actuación tiene unas repercusiones mínimas sobre la  ZEPA “Montdúver-Marjal de la 
Safor” y sobre el LIC Serres del Montdúver i la Marxuquera. 
 
 
5. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
En este apartado se definen las medidas preventivas y correctoras necesarias, para 
que mediante su introducción, consigan anular, atenuar, corregir o modificar un impacto 
recuperable. 
 
Medidas correctoras contra la erosión y pérdida de suelo 
En la fase de construcción y de proyecto se pueden adoptar pendientes adecuadas, 
tanto en las banquetas como en los taludes que puedan minimizar este aspecto. 
Por otro lado, el aporte de tierra vegetal, y en concreto, frente a la pérdida de suelo, 
no hace esperar problemas en este aspecto. 
 
Medidas correctoras contra la vegetación 
El impacto sobre la vegetación se corregirá mediante la introducción de especies 
vegetales adecuadas y autóctonas de la zona, siendo ésta una de las actuaciones más 
importantes del proyecto de restauración. 
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ANEJO IX. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA 
 
1. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 
 
1.1. Objeto 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes, enfermedades 
profesionales y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores; y 
servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales de acuerdo con el 
Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. La puesta en práctica de lo 
indicado en el presente Estudio de Seguridad y el seguimiento de las Normas de Prevención 
de Accidentes, supone la integración de la seguridad en el Proyecto de la obra y en los 
programas de ejecución del trabajo. 
 
Si por alguna causa fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de 
ejecución de la obra, con relación a las previsiones establecidas en un principio, o hubiera 
de realizarse alguna actividad no prevista en este Estudio, serán estudiadas en sus 
aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no 
generen riesgos no previstos o incontrolados, reseñándolas en el Libro de Incidencias. 
 
El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad, 
son: 
1. Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
2. Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de 
medios. 
3. Delimitar o esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad a 
las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
4. Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 
5. Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
6. Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 
7. Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
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1.2. Datos generales 
 
• SITUACIÓN DE LA OBRA: Xeresa (Valencia) 
• AUTORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Irene Gregori Lurbe 
• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 621.934,75 € 
 
1.3. Emplazamiento 
  
El presente proyecto está situado en el término municipal de Xeresa (Valencia), en 
una antigua explotación de áridos, denominada Cantera de la Font del Carritx. 
 
1.4. Denominación 
  
El título del proyecto se denomina Proyecto de Restauración de la cantera de La 
Font del Carritx del T.M. de Xeresa. 
 
1.5. Plazo de ejecución y mano de obra 
 
El plazo de ejecución de la obra estimado en el proyecto es de DOS (2) meses. No 
obstante, este plazo es orientativo siendo el plazo de ejecución el resultante de la licitación 
de la obra.  
 
Dadas las características de la obra se prevé un número de operarios de CINCO (5), 
aunque dicho número podrá variar en función de cada fase de la obra, pudiendo llegar en 
momentos punta (intervención de oficios) a OCHO (8) operarios. 
 
1.6. Antecedentes referidos a su emplazamiento 
 
Como se ha comentado anteriormente la zona afectada por el proyecto es una 
antigua cantera. La superficie total afectada por los trabajos de explotación es de 65.225 m2. 
Como consecuencia del desarrollo de éstos, se distinguen claramente dos zonas: 
  
• La zona de actuación 1: situada al Sur del Barranco del Carritx, en la margen 
izquierda del mismo, con una superficie de 46.936 m2. Se trata de la zona más 
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afectada por la explotación de la cantera y en la cual ya se manifiestan 
evidencias de labores de rehabilitación de la misma. 
• La zona de actuación 2: situada al Noroeste, en la margen contraria del Barranco 
del Carritx, sensiblemente perpendicular al mismo, con una superficie de 18.289 
m2. 
 
1.7. Edificios colindantes 
 
No se han detectado edificios importantes, solamente pequeñas casetas en desuso. 
 
1.8. Accesos 
 
La actuación se localiza a unos 2.000 metros al Oeste del casco urbano de Xeresa 
(Valencia), desde el que se accede por el camino del Barranco del Carritx o de la Peña 
Negra. 
 
1.9. Topografía y subsuelo 
 
En las dos zonas de la cantera existen sendas plataformas horizontales, que en el 
caso de la primera se subdivide a su vez en muy diversos niveles en concordancia con las 
cotas del terreno natural anterior, resultantes de los trabajos de explotación realizados. La 
segunda zona presenta una plataforma a dos/tres niveles, flanqueada también por los 
taludes resultantes de su excavación. 
 
1.10. Climatología del lugar 
 
La zona climatológica de Xeresa, con inviernos no excesivamente fríos y veranos 
calurosos no tiene mayor incidencia sobre la obra. Se tendrán previstas las medidas 
oportunas por alguna posible helada y en el curado del hormigón en tiempo caluroso. Cabe 
destacar que pueden producirse precipitaciones torrenciales en otoño y en primavera, con lo 
que se tomarán las medidas necesarias en previsión de posibles lluvias intensas, típicas de 
la climatología mediterránea. 
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1.11. Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente 
 
El centro asistencial más próximo a la obra se encuentra en la población de Xeresa, 
y se trata del centro de Salud, situado a aproximadamente a 2 km. de distancia. 
 
El hospital comarcal se encuentra en Gandia, a unos 9 Km. de distancia desde la 
obra. 
 
Los datos de ambos centros hospitalarios son los siguientes: 
 
• Hospital Francesc de Borja: 
Passeig de les Germanies, 71 
46702 Gandia 
962 95 92 00 
• Centro De Salud Xeresa: 
C/Dr. Miguel Vivó, nº19 
46790 Xeresa 
962 895 327 
 
Para los accidentes no urgentes se recurrirá a los centros de la “Mutua”, concertada 
por la empresa para la asistencia, más próximo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
2.1. Tipo de obra 
 
El presente Proyecto consiste en el proyecto de rehabilitación de una cantera 
abandonada en el término municipal de Xeresa (Valencia). 
 
2.2. Trabajos previos 
 
Medidas de protección colectivas a transeúntes 
Cuando se realicen obras colindantes con la vía pública será necesaria la colocación 
de: 
• Valla de altura superior a 2 m, separada de la zona de tránsito exterior. 
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Trabajos previos: 
 
• Visita de inspección para determinar el comportamiento de los taludes existentes en 
el frente de la cantera. En caso de observarse taludes inestables se procederá a su 
retirada y señalización adecuada. 
 
Trabajos previos a demoliciones: 
 
• Visita de inspección para determinar la inexistencia de gases, materiales inflamables, 
etc. En caso de existencia de estos se retirarán del inmueble sin intentar destruirlos 
por combustión. Esta visita se realizará por más de una persona abriendo puertas y 
ventanas para una total ventilación. 
• Traslado provisional del cuadro eléctrico del alumbrado público existente. 
• Anular las instalaciones existentes de agua, corriente eléctrica, teléfono, etc..., 
conforme a lo dispuesto por las compañías suministradoras. 
• Ejecución de una toma auxiliar de agua aprovechando la acometida existente, a fin 
de poder regar y evitar polvos en el proceso de demolición. 
• Apuntalamiento y apeos en huecos y fachadas, siguiendo el proceso de trabajo 
inverso al de demolición, es decir de abajo hacia arriba. 
• Instalación de andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas, contenedores y 
todos los medios auxiliares previstos para la demolición, así como plataformas que 
cubrirán los accesos al edificio. 
• Colocación de vallas y señales de tráfico en las inmediaciones de las obras. 
• Retirada de materiales útiles. 
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar la  o proyección de materiales sobre 
la vía pública, tales como: 
 a) Cercado del edificio con valla de 2 m. de altura separada un mínimo de 1,5 
m. de la fachada. Este vallado estará señalizado e iluminado. 
b) Colocación de protecciones tales como redes, lonas, etc. Así como pantalla 
rígida sobresaliente 2 m. que pueda recoger los escombros o materiales que puedan 
caer. 
• Estas mismas protecciones se dispondrán sobre edificios colindantes cuya altura sea 
inferior al edificio a demoler. 
• Se dispondrán luces rojas de precaución a distancia inferior a 10 m. 
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• Se protegerán los elementos de servicio público que se puedan ver afectados por la 
demolición, tales como farolas próximas, tapas de registro, imbornales, etc… 
• Se preparará y dispondrá en obra del material y equipos necesarios para los 
operarios que han de intervenir en la demolición (palancas, cuñas, puntales, picos, 
tablones, lonas, plásticos, gafas antifragmento, botas de suelo dura, etc..). 
• En la instalación de maquinaria se mantendrán las distancias de seguridad a las 
conducciones eléctricas. 
• El personal que intervenga en la demolición deberá estar cualificado para trabajos de 
demolición. 
   
Trabajos previos en vallados y accesos: 
 
En cuanto al vallado de la actuación, dado que se trata de una gran superficie de 
terrenos se procederá al vallado de los accesos a la obra para evitar la entrada de personas 
a la obra. Se realizará con valla metálico, de altura igual o mayor de 2,00 m. sobre la cota  
0,00 m. 
 
En el acceso principal a la obra se debe de disponer de una puerta de 4,00 m como 
mínimo, de ancho de vano y cerrada con doble hoja para el acceso de vehículos y 
maquinaria a la obra en la ejecución del movimiento de tierras. Deberá existir una puerta 
independiente de la de vehículos, para entrada de personal a la obra. Dicha valla deberá 
estar provista de las siguientes señalizaciones: 
 
• Prohibido aparcar en la zona de entrada para vehículos. 
• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
• Obligatoriedad del uso del casco de seguridad tanto en la entrada de personal como 
en la de vehículos. 
• Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Cartel de obra. 
 
Se realizará una caseta para la acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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 2.3. Instalación eléctrica provisional de obra 
 
2.3.1. Riesgos detectables más comunes 
 
• Heridas punzantes en manos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está definitivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
2.3.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
• La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
• En caso de efectuarse el tendido de cables o mangueras, éste se realizará a una 
altura mínima de 2 m en los peatonales y de 5 m en los vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento. 
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• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán el objeto el proteger mediante reparto 
de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico a los vehículos. 
 
La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 
• En el caso de que se tengan que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta: 
• Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas y estancas frente a la humedad. 
• Los empalmes definitivos se realizarán utilizando cajas de empalmes 
normalizas y estancas frente a la humedad. 
• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 
colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a 2 m, para evitar accidentes por 
agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el suministro 
provisional de agua a las plantas. 
• Las mangueras de alargadera: 
• Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 
pero arrimadas a los paramentos verticales. 
• Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 
fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de 
agua (protección recomendable IP.447). 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
• Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
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• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
“pies derechos” estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
• Serán metálicos para la intemperie, con la puerta y cerrojo de seguridad (con llave), 
según UNE-20.324. 
• Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa metálica conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”. 
• Se colgarán pendientes de tablero de madera recibido a los paramentos verticales o 
bien, a “pies derechos” firmes. 
• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para la 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP.447). 
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 
• Cada toma de corriente suministra energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina herramienta. 
• La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar 
posibles contactos eléctricos directos. 
• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado de 
inaccesibilidad. 
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F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 
como necesarios. Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 
actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de tomas de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a la 
máquinas, herramientas de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el 
esquema unifilar. 
• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos 
o magnetotérmicos. 
• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
• 300 mA (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
• 30 mA (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
• 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
• El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MIBT.0232 mediante los cuales puede mejorarse la 
instalación. 
• Caso de tener que disponerse un transformador en la obra, estará dotado de una 
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 
compañía suministradora de la zona. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de las instalaciones estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
ANEJO IX - 10 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
• El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo 
en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación. 
• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
• En el caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o 
alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de 
la grúa como de los carriles, deberá ser eléctricamente independiente a la red 
general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 
los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de 
tierra. 
• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar indicado de la pica 
agua de forma periódica. 
• El punto de conexión de pica estará protegido en el interior de una arqueta 
registrable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua (grado de protección recomendable IP.447). 
• El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos 
firmes. 
• La energía eléctrica que debe suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados (o húmedos) se servirá a través de un 
transformado de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de eliminar sombras. 
• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente 
en posesión de carné profesional correspondiente. 
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en que se detecte un fallo se declarará a esta fuera de servicio mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
mandos. 
• La maquinaria eléctrica será revisada por personal especializado en cada tipo de 
máquina. 
• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 
• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 
2.3.3. Normas o medidas de protección tipo 
 
• Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso. 
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• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación, ya que podrían ser arrancados por la maquinaria o camiones 
y provocar accidentes. 
• Los cuadros eléctricos de intemperie por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m (como norma general) del borde de la excavación, carretera o 
similares. 
• El suministro eléctrico al fondo de la excavación se ejecutará por un lugar que no sea 
la rampa de acceso, para vehículos o personal y nunca junto a escaleras de mano. 
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con cerraduras de 
seguridad de triángulo (o de llave) en servicio. 
• No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “cartuchos 
fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
• La compañía suministradora eléctrica instalará el auxiliar de obras con el armario 
módulos y contadores necesarios. La potencia prevista en la instalación es de 20 kw. 
Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos indirectos serán: 
• AUXILIAR OBRA 
• 1 Diferencial 4x40A 300 mA. 
• 1 Magnetotérmico 4x40A. 
• 5 Interruptores Magnetotérmicos.2x25 A. 
• La toma de tierra será inferior a 800  de resistencia, la cual irá instalada en una 
arqueta a 1 m de la caseta. Será única en obra y a ella se conectarán todas las 
máquinas por una línea de tierra secundaria. 
• En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en cuenta el 
aumento de la resistencia debido a la longitud y sección del cable utilizado para la 
toma de tierra. 
• Toda manguera dispondrá de 4 hilos. Uno de ellos será de toma de tierra siendo su 
color el normalizado. Estas mangueras contarán con la protección IP adecuada. 
• A partir del cuadro auxiliar de obra se alimentarán los cuadros instalados en las 
distintas plantas, utilizando un cable que subirá por el hueco de la escalera. 
• Toda la instalación a nivel de terreno se realizará enterrada bajo tubo rígido, mientras 
que en el edificio será fijada a las paredes a 2 m de altura. 
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2.4. Instalaciones sanitarias 
 
Las instalaciones sanitarias (aseos y vestuarios) serán del tipo vagón prefabricado, 
colocándose en sitio apto para ello, previo permiso del propietario de la parcela o suelo 
afectado. 
 
Las instalaciones sanitarias se dimensionarán en función del número de operarios 
estimados en la obra. En este caso se ha estimado un número máximo de 8 trabajadores. 
Se instalará el comedor con una superficie aproximada de 10 m². Los aseos y 
vestuarios, con bancos corridos para sentarse y taquillas guardarropa individuales, con una 
superficie de 16 m² aproximadamente. Ambas dependencias estarán en el mismo vagón 
pero con accesos diferentes. 
 
Se colocarán varios espejos y existirá también un botiquín para primeras curas. 
 
Vestuarios y aseos: 
• Superficie mínima 2 m2/trabajador y altura de 2,30 m./min. (16 m²)  
• Previsión de asientos y armarios metálicos. Ud./trabajador. (8 Uds.) 
• Lavabos (con espejo de 1x0,5 m.) 1 grifo/10 usuarios. (1 Ud.) 
• Retretes, carga y descarga automática, papel higiénico, 1 inodoro/25 hombres (1 
Ud.), las dimensiones mínima de cabina serán de 1m. por 1,20 m. de superficie. 
• Duchas de agua fría y caliente (con percha) 1 Ud./10 trabajadores. (1 Ud.) 
 
 Comedores: 
• Superficie mínima 1,2 m2/trabajador y altura de 2,3 m/min. (10 m²) 
• 1 calienta comidas 4 fuegos por cada 50 operarios. (1 Ud.) 
• 1 grifo con pileta por cada 10 operarios. (1 Ud.) 
• Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos). 
• Mobiliario, (mesas, sillas o bancos). 
 
Todas las estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y 
calefacción. 
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 Normas generales de conservación y limpieza: 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, 
lisos e impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria.  
 
Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán en 
perfecto estado de funcionamiento, así como los armarios y bancos para su utilización. 
En el vestuario, en un tablón de anuncios colocado bien visiblemente en el exterior, 
se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia más próximo y los teléfonos del 
mismo. 
 
2.5. Medios de auxilio 
 
La empresa constructora deberá tener contratado para los trabajadores y empleados 
de la obra un seguro que cubra las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
En caso de necesidad por algún accidente laboral, en el punto 1.11. del presente 
estudio se han enumerado los centros sanitarios más próximos a la obra. 
  
2.5.1. Medios de auxilio en obra 
 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil de modelo B, con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, que contendrá el siguiente material: 
 
• Dos plaquetas de algodón de 25 g. 
• Dos tubos de pomada antibiótica (cohortan, cicatral, etc.) 
• Un estuche de sulfamina en polvo (azol, pental, etc.) 
• Dos frascos de mercromina. 
• Dos frascos de colirio óculo-penicilina. 
• Una bolsa de compresas esterilizadas. 
• Cinco rollos vendas gasa 5 x 5. 
• Cinco rollos vendas gasa 5 x 7. 
• Cinco rollos vendas gasa 5 x 10. 
• Un frasco de alcohol 96º (250 c.c.). 
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• Un frasco de agua oxigenada (250 c.c.). 
• Un rollo de esparadrapo de 5 x 5. 
• Un rollo de esparadrapo de 2,5 x 5. 
• Un frasco de tintura de yodo (4o g). 
• Tres cajas de Trinitul. 
• Dos tubos de Halibut, pomada. 
• Un frasco de amoniaco (40 g). 
• Dos cajas espasmocibalgina, buscapina (supositorio). 
• Dos tubos dolaona, propalgina, etc. (comprimidos). 
• Dos estuches cardiazol, coromina etc. (gotas y ampollas). 
• Unas pinzas de disección. 
• Unas tijeras rectas. 
• Unas tijeras curvas. 
• Una tira de goma Smart. 
• Una bolsa de goma (agua o hielo). 
• Un par de guantes de goma estériles. 
• Una jeringuilla de 5 c.c. 
• Una jeringuilla de 10 c.c. 
• Una caja de 12 agujas (surtidas). 
• Un termómetro clínico. 
 
2.6. Fases de la ejecución de la obra 
 
1) Actuaciones previas 
 
SEÑALIZACIONES Y VALLADOS. 
• Delimitación y marcaje de zonas de tránsito de vehículos. 
• Colocación de vallas que separen los accesos del tajo de obra. 
• Delimitación de la zona de acopios. 
• Señalizaciones previas (balizas luminosas, conos, señalización horizontal, vertical, 
etc.)  
• Señalización vial tanto horizontal como vertical en las zonas lindantes con el tráfico 
rodado del suelo urbano de Xeresa. 
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• Se colocará señal de STOP y señal de ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS a la 
obra. Se colocarán igualmente señales de seguridad en obra de uso obligatorio del 
casco, prohibido el paso a personas ajenas a la obra, etc. 
• Se vallará los accesos a la obra impidiendo la entrada al personal ajeno a la misma.  
• Se protegerán los desniveles y zanjas mediante el vallado y señalización 
correspondiente al tipo de zanja. 
VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 
Desde el comienzo de la Obra se utilizarán vestuarios y aseos con depuración propia 
o con acometida a la red de saneamiento. 
 
2) Movimiento de tierras 
 
El procedimiento inicial consiste en el movimiento de tierras y modelado del terreno 
en los frentes existentes, retirando las tierras existentes y trasladándolas a lugar de acopio o 
planta de gestión. 
 
El proceso continuará hasta alcanzar los niveles tanto de excavación y relleno 
previstas en las plataformas o bermas proyectadas en los taludes. 
 
En esta fase de la obra se necesitará la siguiente maquinaria: pala cargadora frontal, 
retroexcavadora, martillo rompedor, camión dumper, rodillo compactador, camión cuba para 
riego, motoniveladora, motosierra, tractor, etc. 
 
3) Modelado del terreno 
 
Refinado, nivelado, moldeado, riego y compactado de los tramos de explanada 
resultante del movimiento de tierras para la posterior plantación de especies vegetales. 
 
En esta fase de la obra se necesitará la siguiente maquinaria: pala cargadora frontal, 
retroexcavadora, martillo rompedor, camión dumper, rodillo compactador, camión cuba para 
riego, motoniveladora, etc. 
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 4) Drenaje 
 
 El drenaje de las plataformas o bermas se efectúa con la instalación de tuberías de 
drenaje. 
 
 Las zanjas se  realizará por medios mecánicos, utilizando una retroexcavadora 
media sobre ruedas. 
La profundidad y anchura de las zanjas serán de altura menor de 1,00 m. y no se 
prevé que sean necesarias entibaciones ni agotamientos dada las profundidades que se 
manejan. 
 
En esta fase de la obra se necesitará la siguiente maquinaria: retroexcavadora de tipo 
medio, compactador tipo rana y camión dumper. 
 
5) Ejecución de las instalaciones y trabajos de albañilería 
 
El procedimiento consistirá en la realización de los siguientes trabajos: 
 
• Albañilería: construcción de arquetas de registro, pozos de registro, etc 
 
En esta fase de la obra se necesitará la siguiente maquinaria: una retroexcavadora, 
camión de suministro, pala frontal, camión dumper, hormigonera (si se realiza en obra el 
hormigón y el mortero), camión hormigonera, compactador tipo rana, compactador de 
bandeja vibrante, vibrador de aguja, sierra de disco, radial, etc. 
 
6) Plantación de especies vegetales 
 
En la jardinería se ha previsto el extendido de tierra vegetal arenosa, así como la 
plantación de arbolado y arbustos diversos, incluyendo excavación de hoyo, plantación, 
abonado, tapado de hoyo y primer riego.  
 
En esta fase se utilizará: retroexcavadora, camión dumper, camión grúa, pala frontal, 
tractor agrícola, hormigonera, compactador tipo rana y pequeña maquinaria.  
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7) Ejecución de las terminaciones 
 
Serán los trabajos de ajardinamientos, remates, vallados, limpieza y puesta en 
marcha de equipos. 
 
2.7. Riesgos existentes y medidas de prevención 
 
2.7.1. En la maquinaria de obra 
 
Retroexcavadora. 
Riesgos más frecuentes. 
• Vuelco por hundimiento del terreno. 
• Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
• Atropello. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
 
Normas básicas de seguridad. 
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
• La cabina estará dotada de extintor de incendios al igual que las otras máquinas. 
• La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia adelante y tres hacia atrás). 
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta en marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 
• Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
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• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 
• Durante la excavación del terreno en la entrada al solar, la máquina estará calzada al 
terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
Protecciones personales. 
• El operador llevará en todo momento: 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Botas antideslizantes. 
• Se limpiará el barro adherido a las botas para evitar que resbalen sobre los pedales 
de la máquina. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
Protecciones colectivas. 
• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 
de la máquina. 
 
Pala frontal. 
Riesgos más frecuentes. 
• Atropello. 
• Vuelco de la máquina por hundimiento del terreno. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones.Normas básicas de seguridad. 
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
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• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 
en el suelo. 
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 
poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 
por caída. 
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
• No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes, o lesionarse. 
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• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 
el fabricante de la máquina. 
Protecciones personales. 
• El operador llevará en todo momento: 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Botas antideslizantes. 
• Se limpiará el barro adherido a las botas para evitar que resbalen sobre los pedales 
de la máquina. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
Protecciones colectivas. 
• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 
de la máquina. 
 
Camión basculante. 
El camión basculante tendrá una potencia de 216 HO. a 2.200 r.p.m., con un radio de 
giro de 8,5 m, capacidad de 6 m³ y carga máxima de 12.000 kg. 
 
Su empleo estará restringido para el transporte de tierras procedentes de la 
excavación. 
 
Formas y agentes causantes del accidente. 
• Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 
• Golpes. 
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• Colisiones. 
• Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
• Caída (al subir o bajar de la caja). 
• Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
Prevención de riesgos. 
• Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
• Ningún vehículo podrá iniciar su paso por la rampa mientras haya algún otro vehículo 
circulando por ella. 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
• Se respetarán todas las normas del Código de Circulación. 
• Si los camiones tuvieran que detenerse en la rampa de acceso, estarán frenados y 
perfectamente calzados. 
• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor 
permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
• Protecciones personales. 
• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
 
Sierra circular 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 
accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
Su uso está destinado al corte de diferentes piezas que participan en obra. En 
función del material a cortar, se emplearán dos tipos de disco: 
1. El de sierra, para corte de madera, con disco de 350 x 22 mm. 
2. El de carborundum, para cortar material cerámico, mármol, metal, etc., con disco 
de 350 x 22 mm. 
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Formas y agentes causantes de los accidentes.  
• Electrocuciones. 
• Corte y amputaciones. 
• Rotura del disco. 
• Proyecciones de partículas. 
• Incendios. 
• Polvo ambiental. 
• Golpes por objetos. 
Prevención de riesgos. 
• Los dientes del disco deben de controlarse para evitar que se produzca una fuerza 
de atracción hacia el disco. 
• Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y virutas para evitar posibles 
incendios. 
• Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 
• Trabajar con el disco agresivo, preferentemente en húmedo o con instalación de 
polvo. 
• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
ANEJO IX - 24 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos. 
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido). 
• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención. 
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida 
que se lo ajusten. 
• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente. 
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 
En el corte de piezas cerámicas: 
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• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
• Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
Protecciones personales. 
• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo y botas de seguridad. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
• Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
• Traje impermeable. 
• Polainas impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
Vibrador 
Formas y agentes causantes de los accidentes. 
• Caídas de elementos en altura. 
• Descargas eléctricas. 
• Salpicadas de lechada en ojos y piel. 
• Caídas de altura. 
• Vibraciones. 
Prevención de riesgos. 
• El cable de alimentación deberá protegerse sobre todo cuando discurre sobre zonas 
de paso habituales de operarios. 
• El vibrado se realizará sobre una posición estable. 
• Se procederá a una limpieza diaria después de su utilización. 
• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Protecciones personales. 
• Ropa de trabajo. 
ANEJO IX - 26 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
• Casco de polietileno. 
• Botas de goma. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Hormigonera 
Formas y agentes causantes de los accidentes. 
• Atrapamientos por falta de protección de la carcasa. 
• Vuelcos y atropellos al transportista. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
Prevención de riesgos. 
• Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios con regularidad, así 
como los dispositivos de seguridad. 
• Estará situada en una superficie llana horizontal. 
• Las paredes móviles estarán protegidas con carcasas. 
• Deberá tener toma de tierra conectada a la general. 
• Bajo ningún concepto deberá introducirse el brazo en el tambor con movimiento. 
• Deberá dejarse inmovilizada con el mecanismo correspondiente una vez terminados 
los trabajos. 
• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 
Protecciones personales. 
• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
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• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
Máquinas-herramienta en general. 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
Formas y causantes de los accidentes. 
• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
Prevención de riesgos. 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa 
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 
objetos. 
• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de 
Prevención para su reparación. 
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 
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a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 
suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
Protecciones personales. 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
Herramientas manuales. 
Formas y causantes de los accidentes. 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
 
Prevención de riesgos. 
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas uso correcto de herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
Protecciones personales. 
• Cascos. 
• Ropa de trabajo y botas de seguridad. 
• Guantes de cuero o P.V.C.  
• Gafas contra proyección de partículas. 
• Cinturones de seguridad. 
 
2.7.2. En las fases de la ejecución de la obra 
 
Movimiento de tierras 
Riesgos: 
• Atropellos y colisiones, en especial marcha atrás y en giros inesperados de las 
máquinas. 
• Caída del material de excavación desde la cuchara. 
• Caída del mecánico al subir o bajar de la máquina. 
• Circular con el volquete levantado. 
• Fallo de frenos y direcciones en camiones. 
• Caída de tierras y terrones durante la marcha del camión basculante. 
• Caída de la cuchara en reparaciones. 
• Caída dentro de la zona de excavación. 
• Atropellos y colisiones en la entrada y salida de camiones. 
• Vuelco de las máquinas. 
 
Medidas preventivas. 
• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en 
prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
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• El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo 
de desprendimiento. 
• Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 
de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 
• Antes de iniciar la excavación se consultará con los Organismos competentes si 
existen líneas eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozas negros, fosas sépticas, etc. 
• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
• Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
• Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación 
del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 
pesados. 
Protección colectiva. 
• No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la máquina móvil. 
• Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y 
desplomes. 
• Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
• No apilar materiales en zona de tránsito. 
• Máquinas provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás. 
• Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizada, de forma que toda persona 
tenga idea del movimiento de los mismos. 
• Cabinas con protección antivuelco. 
• El control de tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente formado. 
• Camiones con cabina protegida. 
• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Protección individual. 
• Casco homologado. 
• Gafas antipolvo en caso necesario. 
• Auriculares antirruido. 
• Cinturón antivibratorio para el maquinista. 
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• Botas de goma para todo el personal en caso necesario. 
• Trajes de goma para todo el personal en caso necesario. 
 
Cimentaciones 
Riesgos. 
• Caída al mismo nivel a consecuencia del lodo. 
• Caída del material desde la maquinaria. 
• Cortes con armaduras. 
• Atropellos con la maquinaria. 
• Vuelco de la maquinaria. 
• Caída desde distinto nivel en paneles. 
• Atropello y colisiones en entrada y salida de camiones. 
Medidas preventivas. 
• No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos 
de cimentación. 
• Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 
• Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
• Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación 
se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
Protección colectiva. 
• Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
• Protecciones de zapatas y pozos con barandillas. 
• Limitaciones del campo de operación de la maquinaria. 
• Ausencia de personal en la zona de influencia de la máquina. 
• Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
• Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado. 
Protección individual. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Cinturón de seguridad para subir a la pluma de la grúa. 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
• Guantes de cuero en la manipulación de ferralla. 
• Uso de cremas protectoras. 
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• Botas de caña alta de goma. 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
 
Ferralla 
 Riesgos principales 
• Caída de personas. 
• Caída de materiales en operaciones de carga y descarga. 
• Electrocución. 
• Lesiones en manos y pies. 
• Impactos en ojos. 
• Sobresfuerzos.  
Medidas preventivas. 
• Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de paso 
y teniendo en cuenta su fácil traslado al tajo. 
• Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer 
contactos eléctricos con la ferralla, esta se pondrá a “tierra”. 
• Los andamios, plataformas de trabajo y zonas de paso, estarán limpias de 
obstáculos en todo momento. 
• Se instruirá al personal en el correcto manejo de las maquinarias y herramientas de 
ferrallado. 
• Las herramientas manuales estarán en buenas condiciones y se procurara que lo 
lleven fijo a la cintura. 
• El acopio de ferralla se hará lejos de taludes y excavaciones. Las barras acopiadas 
se colocaran entre piquetes clavados en el suelo para evitar desplazamientos 
laterales. 
• Se establecerán para el movimiento de las personas pasillos limpios. 
• Esta absolutamente prohibido la descarga empleando latiguillos sencillos. 
• En el transporte y manejo de los hierros, bien en barras o ya doblados, los operarios 
utilizaran obligatoriamente guantes de seguridad adecuados. 
• Para el transporte de hierros a hombros, los operarios usaran hombreras de cuero, la 
parte delantera de la carga ira levantada por encima de la cabeza del operario. 
Protección colectiva. 
• Zona de trabajo limpia. 
• Protección contra contactos indirectos de la maquinaria. 
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Protección individual. 
• Casco: obligatorio todo el personal. 
• Guantes de cuero: carga y descarga de materiales. 
• Mono o buzo: todo el personal. 
• Botas de seguridad: todo el personal. 
• Gafas anti-impactos: riesgos de lesiones oculares. 
• Cinturón de seguridad: trabajos de borde o en altura. 
 
Hormigón 
 Riesgos principales 
• Caída a distinto nivel. 
• Caídas a nivel. 
• Caídas de materiales. 
• Hundimientos de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Dermatosis. 
• Electrocuciones. 
• Proyecciones de partículas. 
Medidas preventivas. 
Hormigonado por vertido directo: 
 Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben de realizarse las siguientes 
operaciones: 
• Examen de los encofrados y apuntalamientos, si los hubiera, así como la ferralla. 
• Limpieza de las zonas de trabajo, en lo referente a puntas de madera sin apilar. 
• Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. 
• En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm. mínimo de 
ancho, barandilla de 90 cm. y rodapié. 
• Dotar a los que vallan a ser pasos obligados por el personal de piso de 60 cm. 
mínimo de ancho, con barandilla  de 90 cm.. 
• Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus 
normas de seguridad. Concretamente la maquinaria eléctrica debe tener un conducto 
de puesta a tierra - si no la tiene individualmente - y estar protegida por un disyuntor 
diferencial. 
Hormigonado con camión hormigonera: 
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Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Los conductores de camiones hormigoneras respetaran las normas del tajo así como 
la señalización y las normas de seguridad para conductores de camión hormigonera. 
• Se dispondrá, y señalizaran los lugares en los que se debe realizar el vertido del 
hormigón desde el camión. 
• En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así 
como la diferencia de niveles donde deban posicionarse los vehículos. 
• Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 
• El encargado de las canaletas prestara la máxima atención a su manejo sin olvidar 
que son elementos de movimiento bruscos y rápidos. 
• Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar 
directamente, respetaran la distancia de seguridad señaladas entre las ruedas del 
camión y el borde de la excavación. Antes de posicionar el camión, el conductor se 
asegurara que los topes para las ruedas estén correctamente colocados. 
• La zona de zanja donde va verter el hormigón se habrá despejado previamente de 
personas y cosas. 
• Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, 
usaran botas, guantes y gafas antipartículas. 
 
Instalación de tuberías  
 Riesgos principales 
• Deslizamientos del terreno. 
• Caídas de personas. 
• Choque de objetos. 
• Atrapamiento con tubos y elementos de transporte. 
Protección colectiva. 
• En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Siempre 
que se prevea la circulación de personas o vehículos por los recintos de las zonas de 
trabajo se colocará la señal SNS-311 "RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL" 
• En trabajos en el interior de zanjas de profundidad superior a 1,30 m., si la 
estabilidad del terreno lo aconseja, se entibarán o apuntalarán adecuadamente los 
laterales. 
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Protección individual 
• Será obligatorio el uso del caso y botas de seguridad con puntera metálica 
certificadas por un organismo notificado. 
• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• El personal que transporte o monte tubos se protegerá con guantes de trabajo. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, de conformidad con los R.D. 1407/1992 
(B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 772/1997 (B.O.E. 12-6-
1997). 
 
Electricidad 
Riesgos. 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Electrocuciones. 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 
• Cortes en las manos. 
• Atrapamiento de los dedos en la ayuda al introducir el cable en los conductos. 
• Golpes por herramientas manuales. 
 
Medidas preventivas. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
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• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Protección individual. 
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares 
con riesgo de objetos o de golpes. 
• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
Pocería y saneamiento 
Riesgos. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
ANEJO IX - 37 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
Medidas preventivas. 
• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto objeto de este Estudio de Seguridad e Higiene. 
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
Protección individual. 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
Albañilería 
Riesgos principales 
• Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
• Vuelco de pilas material. 
• Dermatosis. 
• Impactos en los ojos. 
• Contactos eléctricos indirectos en herramientas portátiles. 
Protecciones colectivas 
• Zona de trabajo limpia y iluminada. 
• Plataformas de trabajo reglamentarias. 
Protecciones personales 
• Casco: todo el personal 
• Mono buzo: todo el personal. 
• Guantes de goma: manejo de morteros, yesos, etc. 
• Gafas anti-impacto: riesgo de lesiones oculares. 
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• Máquinas -herramientas provistas de doble aislamiento. 
• Botas de seguridad. 
 
 Plantación manual de especies 
Riesgos principales 
• Infecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
• Quemaduras físicas y químicas. 
• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
• Pisadas. 
• Quedar atrapado. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Hundimientos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Caída de personas en altura. 
 
2.7.3. Medios auxiliares 
 
Andamios. Normas en General: 
 
Riesgos. 
• Caída a distinto nivel (al entrar o salir) y al mismo nivel 
• Desplome del andamio. 
• Desplome o de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 
ANEJO IX - 39 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
 
Medidas preventivas. 
• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 
durmiente de reparto. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 
• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos. 
• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 
• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de s. 
• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar 
caídas. 
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• Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 
• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
 
Protección individual. 
• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad (según casos). 
• Cinturón de seguridad clases A y C. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Escaleras de mano (madera o metal): 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en 
la obra. 
 
Riesgos. 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
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• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 
salvar, etc.). 
 
Medidas preventivas. 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 
uniones soldadas. 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 
calidades de "madera o metal". 
• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 
para no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
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• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 
salvar. 
• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su 
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos. 
• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 
más operarios. 
• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 
 
Protección individual. 
• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
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3. RIESGOS EVITABLES Y RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS 
 
Riesgos evitables. 
 
Serán aquellos que pueden evitarse haciendo uso de las protecciones colectivas e 
individuales y cumpliendo en todo momento las buenas formas de seguridad y salud, en el 
transcurso de la obra. 
 
RIESGOS MEDIDAS TÉCNICAS 
Caídas al mismo nivel 
 
• Orden y limpieza en el tajo 
• Habilitar y balizar las zonas de acopio de material 
Caídas a distinto nivel • Escaleras metálicas en acceso 
• Montaje de barandillas de protección 
• Mantener en buen estado las protecciones 
• Escaleras metálicas amarradas 
• Redes 
Polvo y partículas • Regar la zona de trabajo 
• Gafas de protección y mascarillas antipolvo 
Ruido • Evaluación de ruido en el puesto de trabajo 
• Máquinas con aislamiento acústico 
• Eliminar o amortiguar ruidos 
Esfuerzos • Levantamiento correcto de cargas 
• Limitar desplazamiento manual de cargas 
Incendios • No fumar junto a fungibles 
Intoxicación por 
emanación 
• Ventilación de locales de trabajo 
• Utilización de mascarillas 
Tabla IX.1. Medidas técnicas a tomar en los riesgos evitables. 
 
Riesgos que no pueden evitarse. 
Los riesgos que no pueden evitarse son los que aparecen por causas no esperadas, 
así como s de objetos, etc., que puedan controlarse y reducirse haciendo uso de las 
protecciones colectivas e individuales y cumpliendo en todo momento las buenas formas de 
Seguridad y Salud. 
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RIESGOS PREVENCIONES PROTECCIONES COLECTIVAS 
E INDIVIDUALES 
Caída de objetos 
 
• Marquesinas en accesos. 
• Delimitación zonas de trabajo. 
• No sobrecargar andamios de 
material. 
• Uso de bolsa 
portaherramientas. 
• No lanzar cascotes desde los 
andamios. 
• Casco. 
• Guantes y botas de 
seguridad. 
Dermatosis • Evitar generación de polvo de 
cemento. 
• Guantes y ropa de trabajo 
adecuada. 
Electrocuciones • Revisión de instalación 
eléctrica. 
• Tendido de cables junto a 
paramentos verticales. 
• Portátiles mango aislante. 
• Maquinaria portátil protección 
doble aislamiento. 
• Tomas de tierra a máquinas. 
• Guardar distancia de 
seguridad. 
• Guantes dieléctricos. 
Quemaduras • Limpieza en zonas de trabajo. • Guantes, polainas y mandiles 
de cuero. 
Golpes y cortes 
en extremidades 
• Limpieza en zonas de trabajo. • Guantes y botas de 
seguridad. 
Tabla IX.2. Prevenciones y protecciones colectivas e individuales en los riesgos inevitables. 
 
 
Otros riesgos. 
 
Los riesgos especificados anteriormente en cada fase de ejecución de las obras, con 
relativa frecuencia se ven agravados y en ocasiones propiciados por alguno de los 
siguientes factores que escapan de la previsión y controles más exhaustivos. 
 
Estos factores se pueden encuadrar en los siguientes grupos. 
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a) Los derivados de la actitud y comportamiento del trabajador. 
• Consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas durante la jornada laboral, tanto 
en el interior como en el exterior del recinto de trabajo. 
• Omisión voluntaria de los medios de protección y normas de seguridad (No uso 
del casco, empleo de plataformas de trabajo con un tablón, etc.). 
• Uso indebido de los medios de protección. 
• Uso inadecuado de la maquinaria y medios auxiliares. 
• Transporte inadecuado de materiales, maquinaria o herramientas. 
 
b) Los originados por causas de fuerza mayor o catástrofe natural (corrimientos de 
tierra, desplomes de masa térreas, etc.). 
 
c) Los originados por el acceso al recinto de la obra de personal ajeno a la misma. 
 
d) Los originados por causas externas a la obra: atentados-sabotajes, fallo mecánico 
imprevisible de maquinaria empleada, etc. 
 
Medidas preventivas. 
• Se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas dentro de 
la obra. 
• Se advertirá a los trabajadores acerca de la obligación de la adopción de las medidas 
de seguridad y medios de protección a emplear. Ante la reiterada falta de medidas 
de seguridad, se tomarán las oportunas medidas coercitivas contra el trabajador por 
cuenta ajena, autónomo o empresa contratista o subcontratista. 
• Acabada la jornada laboral, los accesos a la obra quedará perfectamente cerrados. 
• No se permitiré durante la jornada laboral el acceso al recinto de las obras de 
personal ajeno a las mismas sin autorización previa y con la adopción de los 
elementos de protección necesarios. 
• Se revisará periódicamente la maquinaria empleada en la ejecución de las obras. 
 
4. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
Según los trabajos a realizar en la presente obra, no se espera la ejecución de 
trabajos que impliquen riesgos especiales, según el Anexo II del R.D. 1627/1997 y otros 
riesgos no incluidos en el mismo. 
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5. ANEXO 2 DEL R.D. 1627/1997 
 
Los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores según el citado Anexo II, son los siguientes: 
 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
La obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulado a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para 
las partes implicadas las siguientes normativas en los distintos campos de aplicación: 
 
• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Ley ordinaria Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales y sus 
posteriores modificaciones. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
• Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y 
repuesta al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en el 
mismo. 
ANEJO IX - 48 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
2.1. Protección personal 
 
Todo elemento de protección personal se dispondrá de marca CE siempre que exista 
en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
En el apartado inicial del punto 2 se hace referencia a las Normas Técnicas de las 
prendas de protección personal usadas en obra. En aquellos casos en que no exista la 
citada norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
 
La Dirección Técnica de la obra y con la ayuda auxiliar del Encargado del Servicio de 
Prevención, dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se proporcionen. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de 
seguridad, será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 
concretas para la instalación previa del mismo. 
 
2.2. Vallas de cierres colectivas 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas 
de limitación y protección. Las vallas reunirán las siguientes condiciones: 
 
• Tendrán 2 metros de altura. 
• Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura mínima 
y puerta independiente de acceso de personal. 
• La valla se realizará a base de pies metálicos, plancha galvanizada o malla 
metálica o similar. 
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 
vallado definitivo. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas-torre y hormigonera serán 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
maquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos 
documentos para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 
utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias. 
 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas-torre, cuyo montaje se 
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en 
marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a 
grúas-torre para obras. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibradores, 
soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 
quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Delegado de 
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
concretas de uso. 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 
señaladas en los aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, 
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21-027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios.  
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Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
éstos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción 
MI BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60ºC. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
- Azul claro: para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde: para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris: para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 
(sobrecarga y corte de circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual, para cada servicio. 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Estos dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte 
omnipolar con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será 
inferior a la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y 
sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
ANEJO IX - 51 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haber obtado por 
sistema de clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. 
Estos dispositivos se completarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las 
masas metálicas accesibles.  
 
Los interruptores diferenciales se instalarán entre el interruptor general de cada 
servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de 
las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
ASEOS, VESTUARIOS Y COMEDOR 
 
Las instalaciones sanitarias serán provisionales, tipo vagón prefabricado, durante la 
ejecución de la obra y según indicación de los planos adjuntos, estando constituidas por 
aseos, vestuarios y comedor, dispuestos en dos vagones independientes. 
 
En el primero, se instalarán los vestuarios, con bancos corridos para sentarse, y 
taquillas guardarropa individuales. En el mismo vagón se instalarán los aseos, los cuales 
tendrán las siguientes características: 
 
• Se constituirá por el mismo vagón prefabricado utilizado de forma provisional durante 
la cimentación. 
• Se colocarán espejos y existirá también un botiquín para primeras curas. 
• Dotación de los aseos: 
• Un inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y 
percha, en cabina aislada con puerta y cierre interior. El acceso será 
independiente del de los vestuarios 
• Un lavabo con toallero de papel higiénico y existencias de jabón, con espejo de 
dimensiones de 1,00 x 0,50 m. 
• Una ducha en cabina aislada, con dotación de agua fría y caliente y percha para 
colgar la ropa. 
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• Un calentador eléctrico para producción de agua caliente. 
 
El comedor se instalará en vagón prefabricado independiente. El comedor dispondrá 
de calienta-comidas y pila, así como mesa y bancos corridos para formación de asientos. 
 
Si en las proximidades de la obra existe un bar o restaurante, la empresa 
constructora podrá suprimir el comedor, siempre que los trabajadores vayan a comer al bar. 
 
Todas estas estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y 
calefacción. 
 
Botiquines. 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
Normas generales de conservación y limpieza. 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, 
lisos e impermeables, enlucidos de tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos 
tales como, grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento, así como los armarios y bancos para su utilización. 
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Estas instalaciones podrán ser sustituidas por barracones prefabricados de los que 
existen en el mercado para estos fines. 
 
En la oficina de obra, en un tablón de anuncios colocado bien visible en el exterior, 
se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia más próximo y los teléfonos del 
mismo. 
 
6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
Servicio de prevención. 
El empresario deberá nombrar una persona encargada de prevención en la obra, 
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer de 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño 
de la empresa, así como de los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su 
distribución en la misma. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programa de actuación 
preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y a la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 
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El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. 
 
Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y 
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 
circunstancias: 
• Tamaño de la empresa. 
• Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
• Distribución de riesgos en la empresa. 
 
Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se 
entiende que esta responsabilidad debe quedar ampliada al capo de la responsabilidad civil 
patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 
de la obra. 
 
Formación. 
Todo personal que realice su contenido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en 
el que se indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de 
esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como Gabinetes 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mutuas de Accidentes, etc. 
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Por parte de la Dirección de la Empresa y en colaboración con el Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre 
las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada 
máquina, sean requeridas. 
Reconocimientos médicos. 
Al ingresar en la empresa constructora, todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un 
año. 
 
7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
De la propiedad 
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a ser visado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos. 
 
La propiedad deberá asimismo, proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias” 
debidamente cumplimentado. 
 
Igualmente abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el Documento 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
De la Empresa Constructora 
La/s Empresa/s Constructora/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas 
en el Estudio de Seguridad, a través del Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad 
y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por último, la/s Empresa/s Constructora/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas 
del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que 
se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 
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Del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Al Coordinador de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra le 
corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia en el Libro de 
Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Constructora/s, de 
las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
8. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, 
en materia de Seguridad, se hubiese realizado en la obra. La valoración se hará conforme a 
este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración 
será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 
 
9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de 
la iniciación de los trabajos. 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 
subcontratistas. 
 
PRESUPUESTO 
 
1. PRESUPUESTO DESTINADO A LA SEGURIDAD Y SALUD 
   
  El presupuesto de ejecución material necesario para ejecutar el plan de riesgos 
laborales, se establece que será aproximadamente en torno al 1,5-2% del presupuesto 
general, ascendiendo a la cantidad de CATORCE MIL CUAREINTA EUROS (14.040,00 €).  
 
 
Valencia, junio de 2014 
 
 
 
 
Irene Gregori Lurbe 
Ing. Forestal y del Medio Natural 
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ANEJO X. GESTIÓN DE RESIDUOS 
1. ANTECEDENTES 
 
Tal y como se ha expuesto en la Memoria, el presente Proyecto consiste en la 
restauración de la cantera de La Font de Carritx en el término municipal de Xeresa. 
 
El contenido del Proyecto por tanto se centra en las obras resultantes de dicha 
restauración, refinando los taludes de los frentes de excavación para definir una geometría 
adecuada, acondicionamiento del suelo y la plantación de especies vegetales. 
 
2. DATOS GENERALES 
 
• SITUACIÓN: Xeresa (Valencia) 
• AUTORA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: Irene Gregori Lurbe 
 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 
normativas: 
 
• Artículo 45 de la Constitución Española.  
• La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito a vertedero. 
• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 
Presidencia de la Generalitat. 
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4. TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS 
 
A continuación se indican los tipos de residuos, que se generarán por el proceso 
constructivo de la obra: 
 
Tierras y pétreos de la excavación (17.05.04): En esta categoría se engloban los 
materiales procedentes de la excavación y de la ejecución de zanjas. A efectos de 
presupuesto se contabilizarán como residuos ya que se considera que todo el material 
sobrante no se puede aprovechar en la obra 
   
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la mayor parte de la cantidad de 
residuos generados se reutilizará en la obra. No obstante, los residuos generados por la 
excavación y la ejecución de zanjas no se puede reutilizar totalmente por lo que se obtiene a 
continuación la estimación de la cantidad de residuos y pétreos procedente de la propia 
excavación. 
 
 
Código LER 
S/Orden MAM/304/2002 Denominación Residuo 
Toneladas 
(tn) 
Metros 
Cúbicos 
(m3) 
17.05.04 Tierras y pétreos de la excavación 528,12 293,40 
Tabla X.1. Cantidad de residuos que se va a generar en la obra. 
 
 
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
LOS RESIDUOS 
 
Se prevé la posibilidad de reutilización de los materiales derivados del movimiento de 
tierras y que serán empleadas en la propia obra. 
 
En nuestro caso y dado que no se puede reutilizar la totalidad de las tierras en la 
obra se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 
correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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El número de gestores específicos necesarios será al menos, los que corresponden 
a las categorías de residuos estimadas en el apartado de prevención de residuos.  
 
 
Residuo 
Existente 
Código 
LER 
Denominación 
Residuo Destino 
Cantidad 
(tn) 
RCD: Naturaleza pétrea (inertes) 
× 17.05.04 Tierras y pétreos de la excavación 
Gestor 
autorizado 
RCD 
528,12 
Tabla X.2. Retirada y posterior tratamiento de las tierras de los movimientos. 
 
 
(*) Codificación según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de conformidad con la Decisión 
96/35/CE relativa a los residuos. 
 
 
7. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Dado lo expuesto en el apartado 5 y según los volúmenes de residuos calculados 
para esta obra no se estima necesaria la separación de los residuos generados durante los 
trabajos de construcción y de demolición, ya que no se superan las cantidades previstas en 
el artículo 5.5 y en la disposición cuarta del RD 105/2008. 
 
Las cantidades a las que se refiere el citado artículo son las siguientes: 
 
• Hormigón: 160 t 
• Ladrillos, tejas, productos cerámicos: 80 t 
• Metal: 4 t 
• Madera: 2 t 
• Vidrio: 2 t 
• Plástico: 1 t 
• Papel y cartón: 1 t 
 
Los residuos por tanto no son susceptibles de separación. 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008) 
 
 Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, 
el cual ha de contener como mínimo: 
• Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a 
la Orden MAM/304/2002 
• Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 
• Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o 
eliminación de los residuos que se generen, así como las medidas para la 
separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5.  
• Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
demolición dentro de la obra. 
• Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el 
almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo 
independiente. 
• En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se 
generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
• Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente 
generados en la demolición han sido gestionados, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
• Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en 
los términos que ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los 
residuos generados en la demolición. 
 
Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta 
gestión de los residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el 
proceso de la demolición, todas las operaciones en relación a la gestión de los 
residuos que se generarán. El Plan, una vez aprobado por la Dirección 
Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
• Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los 
gestione en obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
• Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados 
en el derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia, el número de licencia, la cantidad de los 
residuos (expresada en tn y en m3), el tipo de residuos entregados codificados 
con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
anteriormente citado, deberá constar también la identificación del gestor de 
valorización o eliminación posterior al que se destinarán los residuos. 
• Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior valorización o 
eliminación. 
• Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere 
las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008.  
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Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los 
términos indicados en la disposición final cuarta del Real Decreto. 
Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación 
de residuos a un gestor, en una instalación de tratamiento externa a la obra, 
obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación. 
• Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados 
en el párrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión. Deberá mantener 
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes.  
 
Para la Dirección Facultativa 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
• Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el 
caso de que ésta se decida realizar in situ. 
 
Para el Personal de obra  
 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la 
responsabilidad del contratista o poseedor de residuos. A continuación se indican las 
obligaciones, que entendemos deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el 
momento en el cual se incorpore a la misma. 
 
• Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable 
de la gestión de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su 
experiencia práctica en la aplicación de dichas prescripciones para mejorarlas o 
proponer unas nuevas).  
• Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así 
como su recorrido hasta el mismo. 
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• Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando 
que se mezclen con otros y resulten contaminados. 
• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que 
se utilizarán, en función de las características de los residuos que se depositarán, 
cumpliendo unas mínimas pautas  necesarias, para que el proceso sea lo más 
sencillo posible: 
• Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, 
depositar en un determinado contenedor o recipiente. La información 
debe ser clara y concisa. 
• Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de 
un material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que 
quede garantizada una razonable durabilidad. 
• No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán 
transportados, dado que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden 
provocar caídas de residuos. 
• Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, 
de forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 
• Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento 
de los residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los 
registros o albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de 
residuos. 
• No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado 
que dicha acción puede provocar un accidente. 
 
Para el Gestor de Residuos en general 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de 
tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la 
autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, como 
mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y 
metro cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificación del productor, del poseedor y de 
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la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como la cantidades , en 
toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad.  
• En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor 
deberá llevar un registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos 
gestionados (expresada en m3 y tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a 
la lista europea  de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación 
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades (expresadas en m3 y tn), y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
• Poner a disposición de las administraciones publicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado 
anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 
los cinco años siguientes. 
• Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, 
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor de los mismos y el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le entregue los 
residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación 
subsiguiente a la que fueron destinados. 
 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del 
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en 
los términos establecidos por la Ley 22/2011 de 28 de julio. 
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• La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar. Se otorgará por un plazo determinado de tiempo, renovándose por 
periodos sucesivos. 
• Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor de los mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando 
solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
entregar al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 
 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido 
en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
• Dichas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin 
provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios 
naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de 
valorización o eliminación de residuos 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro 
fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 
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Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo.  
• La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del 
apartado anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de 
construcción y demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido 
en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la 
eliminación de los residuos generados únicamente en esa población aislada. 
 
9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN 
 
 Dado que se produce la práctica reutilización de la totalidad de los materiales 
procedentes del movimiento de tierras, la valoración de la gestión de residuos se reduce a 
los materiales sobrantes no aprovechables por sus dimensiones, resultando un presupuesto 
de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS.  
 
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDS (Cálculo sin fianza) 
 
Tipología 
RCDS 
Estimación 
(m3) 
Coste gestión por 
m3 
Importe 
(€) 
Total (€) 
 
 
3.440,26 Naturaleza pétrea 293,40 11,72 3.440,26 
Tabla X.3. Estimación del coste de tratamiento de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
 
ANEJO X - 10 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO XI 
 
 
PLAN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DE CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
Índice Anejo XI. Plan de obra 
 
 
1. Descripción de las obras.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
1 
2. Plazo de ejecución.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
 
2 
3. Calendario de trabajos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2 
 
ÍNDICE DEL ANEJO XI  
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
ANEJO XI. PLAN DE OBRA 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La solución adoptada, tal y como se expone en la Memoria del Proyecto consiste en 
la restauración de la cantera de la Font del Carritx en el término municipal de Xeresa. 
 
De forma pormenorizada, los principales trabajos desglosados por fases son los que 
a continuación se exponen: 
Movimiento de tierras: 
• Se prevé la ejecución de taludes cuyas paredes no sobrepasen los 25 m de altura, 
asegurando de este modo la estabilidad del frente. Asimismo para la ejecución de los 
nuevos taludes proyectados se prevé la introducción de irregularidades en las 
paredes, de modo que rompan la monotonía de los bancos de explotación, tanto 
vertical como horizontal. Finalmente, resulta interesante la creación de pequeñas 
discontinuidades en las paredes que permitan en el futuro el establecimiento de 
nidos de pájaros y la colonización por parte de plantas espontáneas. 
 Drenaje: 
• El drenaje se ha proyectado mediante la ejecución de los bancales resultantes con 
pendiente exterior hacia la cabeza del talud inferior, posibilitando la salida del agua. 
También se ha previsto la ejecución de un sistema de drenaje a pie de talud 
consistente en la instalación de una tubería perforada de PVC con relleno de material 
drenante y arquetas intermedias, para la captación de las aguas de escorrentía de 
las paredes. 
Acondicionado del suelo: 
• Refinado, nivelado y moldeado de la explanada resultante en las bermas. 
• Suministro, extendido y perfilado de una mezcla de suelo para la formación de la 
base y sustrato de las especies vegetales. 
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Siembra e hidrosiembra: 
• Siembra desde la cabecera del talud (revegetación pasiva) e hidrosiembra sobre la 
superficie del mismo (revegetación activa). Se pretende fomentar la revegetación del 
talud mediante las semillas dispersadas desde la cabecera. Por otro lado, la 
hidrosiembra localizada se realizará a las zonas más favorables del talud. 
Repoblación de especies vegetales: 
• En cuanto a la plantación de árboles y arbustos, se ha previsto que los seleccionados 
se complementen lo mejor posible con la vegetación ya existente proyectando una 
mayor variedad de especies autóctonas. 
 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras se estima suficiente con DOS (2) meses, plazo 
que se indica a título orientativo. 
 
 
3. CALENDARIO DE TRABAJOS 
 
A partir del plazo previsto para la ejecución de la obra, se ha establecido un 
calendario de trabajos o plan de obra donde se exponen los tiempos previstos para cada 
tarea implicada en el presente Proyecto. 
 
Las tareas en las que se ha dividido el calendario de trabajos es la siguiente: 
 
• Movimiento de tierras 
• Acondicionado del suelo 
• Drenaje 
• Plantación de especies vegetales 
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A continuación, se expone el plan de obra, donde se indicar la duración temporal de 
las diferentes tareas.  
 
    PLAN DE OBRA: RESTAURACIÓN CANTERA “LA FONT DEL CARRITX” 
    MESES MES 1 MES 2 
UNIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 
             
REPLANTEO         
MOVIMIENTO DE TIERRAS         
DRENAJE         
ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO         
SIEMBRA E HIDROSIEMBRA         
PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES         
SEGURIDAD Y SALUD         
GESTIÓN DE RESIDUOS         
Tabla XI.1. Calendario de trabajo para la restauración de la restauración de la cantera de la Font del 
Carritx. 
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ANEJO XII. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Según el Convenio Europeo, el paisaje es cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos. 
El estudio del paisaje debe contener una información justa que nos permita explicar el 
carácter del paisaje y las tendencias de cambio que lo modifican. 
Para realizar un Estudio del Paisaje, según la normativa en materia del paisaje, se 
tendrán en cuenta: 
 La Participación Pública en paisaje 
 La información del territorio 
 La caracterización, análisis visual y valoración del paisaje 
 La fijación de los objetivos de calidad paisajística 
 Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad    
paisajística 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
El Marco Normativo para los estudios del paisaje, en la actualidad se referencia con: 
 
Marco Internacional:  
 Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia el 20 de octubre de 2000 
 
Ley Comunidad valenciana 
 Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Generalitat, 30 
de junio) 
 
Reglamento Comunidad Valenciana 
 Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 
reglamento del paisaje de la Comunidad Valenciana 
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Directrices de paisaje de la Comunidad Valenciana 
 DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 
 Plan de Paisaje y de Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana en fase 
de aprobación 
 
Normativa Ambiental que integra la Evaluación del Paisaje 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (Estatal) 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 
 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (Autonómica) 
 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de marzo, de 
Impacto Ambiental (Autonómica) 
 Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Viviendo, por la 
que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que 
se hayan de tramitar ante esta Conselleria (Autonómica)  
 
 
3. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Para saber la valoración paisajística que le da la población del municipio de Xeresa a 
la zona de estudio y alrededores, se realiza un Plan de Participación Pública. 
Los objetivos del Plan son los siguientes: 
• Definir los paisajes existentes en el ámbito de estudio y los recursos paisajísticos 
que se hallan en el mismo 
• Valorar los paisajes y los recursos paisajísticos que se hallan en el ámbito de 
estudio 
• Conocer los conflictos paisajísticos que se dan en la zona de estudio, y los 
aspectos paisajísticos a mejorar en la misma  
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El siguiente Plan se ha dividido en dos fases, que a continuación se detallan: 
• Fase 1 (del 11 de marzo al 15 de abril de 2014): en ella se presenta el Plan de 
Participación Pública a la población y se le pregunta qué tipo de paisaje, qué recursos 
paisajísticos y qué cambios y/o conflictos paisajísticos ha causado la explotación de la 
cantera en la zona de estudio. 
• Fase 2 (del 30 de abril al 4 de junio de 2014): en esta fase tomando como base las 
Unidades de Paisaje y los recursos paisajísticos identificados por la población, se pide a los 
mismos que valoren en una escala de 1 a 5 (muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto), tanto 
las Unidades de Paisaje como los recursos paisajísticos citados en la anterior fase. Dicha 
valoración tiene por objeto que, a la hora de establecer, tanto la calidad del paisaje como los 
objetivos paisajísticos del ámbito de estudio, se tenga en consideración la opinión del 
público. Dentro de esta fase,  se les pide también que valore su interés en la restauración de 
la cantera. 
 
La participación de la población del municipio de Xeresa en el Plan de Participación 
Pública, se ha realizado con la cumplimentación de unos simples formularios presentes en la 
entrada de la Casa de la Cultura del pueblo. 
 
Variable 
encuestado 
Valores 
Encuestas 
realizadas 
Motivo de la 
presencia en la zona 
Residente 78 % 
Visitante 22 % 
Edad 
0-18 8 % 
18-65 79 % 
˃65 13 % 
Sexo 
Hombre 55 % 
Mujer 45 % 
                    Tabla XII.1. Características de los encuestados en el Plan de Participación Pública. 
 
Como resultado a todo ello, se ha obtenido un valor del paisaje en la zona de estudio 
muy bajo, y un interés de restauración de la cantera muy elevado, por lo tanto la percepción 
del municipio y de la zona es negativa y favorable a una integración paisajística de la misma 
en el entorno.  
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4. ANÁLISIS VISUAL Y VALORACIÓN DE IMPACTO 
 
El objetivo del análisis visual y valoración de impacto se centra en: 
 
 Determinar desde que puntos es visible la cantera, y el impacto visual que 
produce tanto su base como sus taludes. 
 
  Elaborar un informe fotográfico dentro de los límites del  ámbito de actuación 
del Proyecto de Restauración de la Font del Carritx del término municipal de 
Xeresa, para conseguir un planteamiento global del estado actual existente. 
Las imágenes expuestas muestran las distintas áreas con perspectivas 
generales. 
 
 4.1. Puntos visibles de la cantera 
 
Para la obtención del modelo digital del terreno se ha considerado las curvas del 
nivel, los puntos de cota más levados y también los puntos más bajos que los determina la 
hidrología, obteniendo el siguiente plano: 
 
 Plano XII.1.  Información cartográfica del municipio de Xeresa, donde se detalla la cantera, 
el municipio, ríos y acequias i vías de comunicación.  
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 Sobre el modelo digital del terreno, para determinar las cuencas visuales se 
consideran las zonas sensibles desde donde se pueda observar la cantera. En este caso, 
los puntos de más afluencia a considerar son el propio municipio y desde las 
comunicaciones principales, la autopista, la carretera y la vía de ferrocarril, escogiéndose 
entre éstas la autopista por su ubicación y cercanía. 
 En los planos siguientes, se ven los municipios de Xeraco al norte y Xeresa al sur, y 
se remarca la cantera con un color distinguido. 
 En el Plano XII.2 se determinan las cuencas visuales desde el municipio de Xeresa, 
representadas en el mapa de color verde. Se consideran como puntos de observación las 
edificaciones a nivel de calle, considerando una altura de observador de 1,75 m a nivel de la 
calle y un alcance de 4.000 m.  
 
 
Plano XII.2. Visibilidad desde la zona sureste de Xeresa. 
 
  
 Se realiza el mismo procedimiento desde el municipio de Xeraco y se puede ver que 
desde éste la cantera no es visible, como se ve en el Plano XII.3. 
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Plano XII.3. Visibilidad desde la zona sureste de Xeraco. 
 
 Por último se realiza el mismo proceso desde la AP-7 y, al igual que ocurría desde el 
municipio de Xeresa, se ve claramente la pared norte de la cantera.  
 
 
Plano XII.4. Visibilidad desde la Autopista AP-7. 
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 Así que, desde el punto de vista del impacto visual queda claramente justificada la 
restauración de la cantera. 
 
4.2. Reportaje fotográfico 
 
4.2.1. Zona de actuación 1 
 
En este apartado se expondrán las fotografías de la cantera de la Font del Carritx de 
Xeresa pertenecientes a la zona 1. La siguiente fotografía se ha realizado desde la zona 2 
de la cantera. 
 
 
 
Fotografía nº 1. Vistas generales de la zona de actuación 1. 
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Las fotografías nº 2, 3 y 4 están tomadas desde el punto 1 que se ve en el Plano 9. 
Reportaje fotográfico, y se encuentra en la senda PR-V 153. Como se ve, la parte central es 
la fotografía  nº 2,  la parte más hacia el este la fotografía nº 3, y al oeste la nº 4. 
 
PUNTO N W Altura 
Punto 1 39° 00.119’ 00°14.589’ 165 m 
 
 
Fotografía nº 2. Vistas de la zona central de la zona de actuación 1 de la 
cantera.  
 
 
 
 
Fotografía nº 3. Vistas de la parte sureste de la 
zona de actuación 1.   
 
Fotografía nº 4. Vistas de la parte sudeste de la 
zona de actuación 1. 
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A continuación se van a exponer fotografías de la zona sureste de la cantera de la 
Font del Carritx desde una altura superior a las anteriores, la fotografía nº 5 tomada desde el 
punto 2, mientras que la nº 6 y la nº 7 fueron tomadas desde los puntos 3 y 4 
respectivamente. 
 
PUNTO N W Altura 
Punto 2 39° 00.076’ 00°14.706’ 219 m 
Punto 3 39° 00.060’ 00°14.675’ 193 m 
Punto 4 39° 00.082’ 00°14.684’ 192 m 
 
 
Fotografía nº 5. Vista de la pared sureste desde el punto 
de visuales 2. En ella se observan ya algunas 
actuaciones anteriores que fueron abortadas.  
Fotografía nº 7: Misma localización de la fotografía 
anterior vista desde el punto 4. 
  
 
 
Fotografía nº 6: Base de la cantera vista desde el punto de visuales 3. En ella se observa una base de cantera de 
la zona de actuación con la roca madre donde todavía permanece maquinaria de la posterior explotación 
clandestina. 
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Las fotografías siguientes, están tomadas desde una altura de 179 m situada al 
Sudeste de la cantera, de las cuales la fotografía nº 8 muestra la parte sudoeste de la 
cantera de la zona de actuación 1, la nº 9 la parte sudeste, y la fotografía nº 10 muestra la 
zona inferior al punto nº 5. 
 
 
PUNTO N W Altura 
Punto 5 39° 00.061’ 00°14.544’ 179 m 
 
 
 
Fotografía nº 8. Vista de la parte sudoeste de la zona de 
actuación 1 de la cantera desde el punto de visuales 5. 
 
 
 
Fotografía nº 9. Vista de la zona sudeste de la zona de 
actuación 1 visualizada desde el punto 5. 
 
Fotografía nº 10. Parte llana superior a la base de la cantera visualizada 
desde el punto 5. En ella se observa cultivos de cítricos 
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Desde el punto 6 que está marcado en el Plano 9. Reportaje fotográfico, se toman 
las siguientes  fotos, de las cuales la nº 11 muestra la parte sudeste de la cantera de la zona 
de actuación 1, que es tomada dirección al municipio de Xeresa, la nº 12 muestra la parte 
sudoeste y la nº 13 muestra el talud situado en la parte superior del punto 6. 
PUNTO N W Altura 
Punto 6 39° 00.037’ 00°14.589’ 157 m 
 
 
Fotografía nº 11. Vistas de la parte sudeste de la 
cantera en la zona de actuación 1. 
 
Fotografía nº 12. Vistas de la parte sudoeste de la 
zona de actuación 1 de la cantera.  
 
  
         Fotografía nº 13. Vistas del talud situado en la parte superior del punto 6. 
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El punto 7 se encuentra a la parte sudeste de la zona de actuación 1 de cantera,   y 
desde este punto se toma la fotografía nº 14, mirando dirección al municipio de Xeresa, 
hacia el Este. 
 
PUNTO N W Altura 
Punto 7 39° 00.052’ 00°14.579’ 151 m 
 
 
 
Fotografía nº 14. Vistas de una planicie de la zona de actuación 1, situada a una altura de 151 
m, y enfocada al Este, hacia el municipio de Xeresa.  
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4.2.2. Zona de actuación 2 
 
A continuación se expondrán las fotografías de la cantera de la Font del Carritx 
pertenecientes a la zona 2 de actuación.  
La fotografía nº 15, al igual que la 16 y 17, aunque estas más cercanas, nos muestra 
la imagen de la cantera, entrando por la PR-V 153, y mirando hacia el norte. Estas 
fotografías son tomadas desde el punto 8, que es donde se encuentra la Font del Carritx.  
 
Fotografía nº 15. Vistas de la entrada a la zona de actuación 2 por la PR-V 153. 
 
 
Fotografía nº 16. Vistas de la entrada a la zona de 
actuación 2. 
 
Fotografía nº 17. Vistas de la entrada a la zona de 
actuación 2. 
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Vista desde lugares altos de la zona 1 de actuación, las imágenes  son las siguientes: 
 
 
Fotografía nº 18. Vistas de la zona de actuación 2 desde la zona de actuación 1. 
 
 
Otras imágenes observadas desde el centro de la zona de actuación 2, mirando en 
diversas direcciones, son las siguientes: 
 
 
Fotografía nº 19. Vistas de la zona de actuación 2  
donde se observa el talud más pronunciado. 
 
Fotografía nº 20. Vistas de la parte norte de la zona de 
actuación 2.  
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Fotografía nº 21. Vistas de la parte zona de 
actuación 2. 
 
Fotografía nº 22. Vistas de la parte sur de la zona 
de actuación 2. 
 
 
Y desde la misma, pero de una altura más elevada, se realizan las fotografías 
expuestas a continuación. Se observa que la nº 23 está tomada en dirección hacia el norte, 
en la nº 24 en la se contempla la zona llana de la cantera, al igual que la nº 25, que es 
tomada en dirección a la zona de actuación 1. 
 
 
Fotografía nº 23. Vistas de la parte norte de la zona 
de actuación 2. 
 
 
Fotografía nº 24. Vistas de la base de la parte norte 
de la zona de actuación 2. 
 Fotografía nº 25. Vistas de la parte sur de la zona de actuación 
2, tomada en dirección a la zona de actuación 1. 
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La fotografía nº 26 nos muestra la senda PR-V 153 existente entre la zona de 
actuación 1 y la zona de actuación 2, y la nº 27 la Font del Carritx, que se encuentra cerca 
del punto 8 del Plano 9. Reportaje fotográfico. 
 
PUNTO N W Altura 
Punto 8 39° 00.120’ 00°14.747’ 170 m 
 
 
Fotografía nº 26. Vistas de la senda PR-V 153 desde la zona de actuación 1 a 
la zona de actuación 2. 
 
  
Fotografía nº 27. Vistas de la Fuente del Carritx. 
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5. FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
 
 Los objetivos de calidad paisajística en la restauración de la cantera de la Font del 
Carritx  son los siguientes: 
 
 Rehabilitación de la topografía del lugar 
 Mejora del carácter existente a partir de la introducción de especies autóctonas, tanto 
arbóreas, arbustivas, subarbustivas y herbáceas 
 Integrar paisajística y visualmente la plantación de la vegetación en la zona de 
restauración en cuanto a volumetrías y especies 
 Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no 
urbanizable 
 
 
Figura XII.1. Mejora paisajística con la disminución de las pronunciadas pendientes causadas por la 
explotación de la cantera. 
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6. MEDIDAS Y ACCIONES QUE SE VAN A REALIZAR 
 
Las medidas y acciones que van a ser necesarias para lograr los principales objetivos 
perseguidos son los siguientes: 
 Reducción y control de la erosión del suelo disminuyendo las pendientes de los 
 taludes y con la introducción de red de pluviales  
 Estabilización del terreno afectado por la antigua explotación de la cantera 
 Restauración de la cubierta del suelo y de la riqueza biológica 
 Integración del paisaje con introducción de especies autóctonas de la zona afectada 
 por la explotación 
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TÍTULO I: Prescripciones a las que se ajustará el adjudicatario 
 
CAPÍTULO I: Naturaleza del pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
1.1. Definición 
 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se establece el conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de los trabajos de Restauración de una cantera, que además 
de Cláusulas Administrativas y Económicas. que regulen el correspondiente contrato habrán 
de regir para la ejecución de la Restauración en este Proyecto. 
 
En él aparecen las condiciones técnicas referentes a los materiales, plantas y 
maquinaria, las instrucciones y detalles de ejecución, y el sistema de pruebas a que han de 
someterse los trabajos, tanto de preparación del terreno como de la plantación. 
 
En el pliego de prescripciones técnicas particulares se establece también las 
condiciones sobre la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra. 
 
Todo lo que expresamente no estuviera en el Pliego, se regulará por las normas 
contenidas en la vigente Ley de Contratos  de las Administraciones Públicas y en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
 
1.2. Aplicación 
 
Las prescripciones de este pliego serán de aplicación en los trabajos de 
Restauración descritos en el Titulo III, dirigidos, controlados e inspeccionados por el 
Ayuntamiento de Xeresa, quedarán  incorporados al proyecto y en su caso, al contrato de 
Trabajo de Restauración, por simple referencia a ellos. 
 
1.3. Contenido 
 
Incluye las condiciones técnicas que además de administrativas que se  establecen 
en el contrato de Ejecución y de las normas reguladoras de los contratos, aplicable al efecto, 
deberán regir la realización de estos trabajos. 
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CAPÍTULO II: Dirección e inspección de las obras 
 
2.1. Dirección de las obras 
 
La dirección, control y vigilancia de los trabajos estarán encomendadas a los 
correspondientes técnicos de Servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Xeresa. 
 
2.2. Ingeniero director de las obras 
 
El representante de la Administración ante el Contratista, será el Ingeniero Director 
de las obras, que estará adscrito a los Servicios del Excelentísimo Ayuntamiento de Xeresa, 
que será designado al efecto, y se encargará de la dirección, control y vigilancia de los 
trabajos. 
 
2.3. Unidad administrativa a pie de obra 
 
La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los 
trabajos, que la Administración dispone para el control y vigilancia de los mismos. El jefe de 
la Unidad de trabajos de la restauración de la cantera dependerá del Ingeniero Director, de 
quien recibirá las instrucciones y medios para el cumplimiento de su función de control y 
vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el Ingeniero Director delegue en él. 
 
2.4. Inspección de la obra 
 
Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el  personal 
competente de la Administración. Tanto el Ingeniero Director de la de restauración como el 
Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
 
2.5. Funciones del Ingeniero Director de las obras 
 
Las funciones del Ingeniero Director de las obras de Restauración, en orden a la 
dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a su relación con 
el Contratista, son las siguientes: 
 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 2 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
• Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de 
las condiciones contractuales. 
 
• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión (suspensión de los trabajos por excesiva 
humedad, heladas, calidad de la planta, etc.). Decidir sobre la buena ejecución de 
los trabajos de preparación y plantación y suspenderlos en su caso. 
 
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación 
de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato, o aconsejen su modificación, tramitando, en  
su caso, las  propuestas correspondientes. 
 
• Obtener de los organismos de la Administración competente los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras, así como los necesarios por la 
utilización de servicios y servidumbres afectados por las mismas. 
 
• Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición al personal y 
material de la obra. 
 
• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
 
• Participar en las recepciones provisionales, y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 
 
Por su parte, el Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero 
Director de las obras para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
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2.6. Representante del Contratista 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona 
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que  actúe como representante 
suyo ante el Ayuntamiento, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 
obras. Dicho representante  deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del jefe de la Unidad de trabajos. 
 
La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un Ingeniero Técnico Forestal con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del 
Director de las obras relativas al cumplimento del contrato. 
 
2.7. Partes e informes 
 
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
 
2.8. Órdenes al Contratista 
 
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquél 
quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 
 
2.9. Diario de las obras 
 
A partir del acta de comprobación de replanteo de los trabajos, se abrirá un libro en 
el que se hará constar las incidencias ocurridas y las órdenes dadas al Contratista. Todo el 
conjunto de incidencias y órdenes realizadas durante la ejecución de la obra serán 
recogidas en el “Libro de Órdenes” que se encontrará en poder del contratista y deberá estar 
siempre en el lugar donde se estén realizando los trabajos. Este diario de los trabajos será 
firmado y revisado periódicamente por el Ingeniero Director. 
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CAPÍTULO III: Documentos que definen los trabajos 
 
3.1. Descripción 
 
La descripción de los trabajos de Restauración está contenida en los Título III, 
Capítulo I de este Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los planos. 
 
Estos Capítulos contienen la descripción general y  localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
tratamiento del suelo, medición y abono de las unidades de obra y constituye la norma y 
guía que ha de seguir el Contratista. 
 
3.2. Planos 
 
Constituyen  el conjunto de  documentos  que  definen geométricamente las obras, y 
las ubica geográficamente. 
 
3.3. Planos de detalle 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos deberán 
estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse. 
 
3.4. Contradicciones, omisiones o errores 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo descrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Ingeniero Director, quede suficientemente  definida la unidad de obra correspondiente, y 
esta tenga precio en el contrato. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
        
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 5 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
3.5. Documentos que se entregan al contratista 
 
Los documentos, tanto del Proyecto, como de  otros complementarios que la 
Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
3.5.1. Documentos contractuales 
 
Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los 
siguientes: 
 
• Memoria 
• Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 
• Planos. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 
• Cuadro de precios unitarios. 
• Presupuesto total. 
• La inclusión en el contrato de las mediciones, no implica su exactitud respecto a 
la realidad. 
 
3.5.2. Documentos informativos 
 
Los datos sobre el suelo y vegetación, características de los materiales, así como los  
ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, condiciones climáticas, justificación 
de precios, y en general, todos los que se incluyen en la Memoria del Proyecto, son 
documentos informativos. 
 
Estos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por 
tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al contrato, el planeamiento y 
la ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO IV: Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras 
 
4.1. Replanteo previo 
 
Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las condiciones 
administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el 
terreno el replanteo previo de la zona de actuación, en presencia del contratista o de su 
representante legalmente autorizado y tiene por objeto comprobar la correspondencia con 
los planos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, y la de los 
distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y sean básicos para el contrato. 
 
Del resultado del replanteo se levantará un acta que firmarán el Contratista y la 
Dirección de la obra, haciéndose constar en ella si se puede proceder al comienzo de las 
obras. 
 
4.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos 
 
 La comprobación del replanteo, deberá incluir como mínimo el perímetro de los 
distintos rodales objeto de los trabajos. 
 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos, se marcarán mediante sólidas 
estacas, o si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un anejo al acta de comprobación 
del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 
 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que 
le hayan sido entregados. 
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CAPÍTULO  V: Desarrollo y control de las obras 
 
5.1. Replanteo de detalle de las obras 
 
El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de las obras, y suministrará al contratista toda la información que precisa para que aquellos 
puedan ser realizados. 
 
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipo y mano 
de obra necesarios para efectuar los citados Replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran. 
 
5.2. Equipos de maquinaria 
 
El Contratista queda obligado, como mínimo, a situar en los trabajos equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las obras, según se especifica en el 
proyecto. 
 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que 
deban utilizarse para los trabajos. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución 
de las unidades de obra en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del 
Ingeniero Director. 
 
5.3. Ensayos 
 
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte 
el Ingeniero Director de las obras. 
 
5.4. Vegetación 
 
La vegetación existente en las zonas de actuación será tratada como queda definido 
en este Pliego y en la Memoria del Proyecto. 
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5.5. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del proyecto, sin la debida autorización, en ningún caso serán 
abonables, quedando obligado el contratista a restablecer a su costa las condiciones 
primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo exige, y a 
compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 
 
El Contratista será, además, responsable de los demás daños  y perjuicios que por 
esta causa puedan derivarse para la administración. Igual responsabilidad acarreará al 
contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director apunte como defectuosos. 
 
5.6. Señalización de los trabajos 
 
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 
con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba el Ingeniero Director. 
 
5.7. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos 
 
5.7.1. Período vegetativo 
 
Los trabajos podrán ser suspendidos por el Director de la obra cuando se considere 
que las plantas utilizadas en la revegetación se encuentran en actividad vegetativa, 
pudiendo posponer su reanudación hasta que se inicie el paro vegetativo o parada de la 
savia. 
 
5.7.2. Clima 
 
Durante la época de los trabajos, estos podrán ser suspendidos por el Ingeniero 
Director cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías prolongadas, heladas 
intensas, vientos, etc.). 
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5.7.2.1. Lluvias 
 
Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparación del terreno como de 
plantación, podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la saturación en agua 
del terreno lo justifiquen, en base a las dificultades surgidas en los trabajos.  
 
5.7.2.2. Sequía 
 
Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero 
Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la revegetación. 
 
5.7.2.3. Heladas 
 
Tanto en los trabajos de preparación del terreno como en plantación en épocas de 
heladas, la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Ingeniero Director de los 
trabajos. En ningún caso, se podrá iniciar la plantación antes de transcurridas tres horas 
desde la salida del sol, o que el suelo esté debidamente acondicionado. 
 
5.7.3. Incendios 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director de 
la obra. 
 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y sea responsable de evitar la propagación de los que se reunieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
 
5.8. Modificación de obra 
 
En ningún caso, el Director de la Obra o el Adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación técnica 
de la modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
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Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán 
acreditar al adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones 
aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente. 
 
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras, 
siempre que dichas variaciones sean por razones de interés público. En caso de supresión o 
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin 
perjuicio de que cuando las variaciones superen el 20% pueda solicitar la resolución del 
contrato.  
 
5.9. Construcción y conservación de desvíos 
 
Si por las necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de 
rampas de acceso a los rodales de trabajo, se construirán de manera que sean adecuados 
al uso que han de soportar y según ordene el Ingeniero Director. Su posterior plantación, si 
hubiere, será de cuenta del Contratista, incluyéndose en el coste de plantación. 
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CAPÍTULO VI: Responsabilidades especiales del Contratista durante la 
ejecución de los trabajos 
 
6.1. Daños y perjuicios 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 
su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser reparados a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las  personas que resulten perjudicadas, deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas,  deberán ser reparadas a 
su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños y perjuicios causados. 
 
6.2. Objetos encontrados 
 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras,  debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al 
Ingeniero Director de las obras y colocarlos bajo su custodia, principalmente restos 
arqueológicos. 
 
6.3. Prevención de contaminantes 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, depósitos de agua, etc. por efecto de los combustibles, ligantes, residuos o 
desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
Estará obligado a retirar de la zona de trabajos todos los residuos generados por la actividad 
propia de los trabajos y depositarlos en los vertederos autorizados. 
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6.4. Permisos y licencias 
 
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las servidumbres y 
servicios definidos en el contrato.  
 
6.5. Personal contratista 
 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
 
El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del contratista, por 
motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de acto que comprometan o perturben 
la marcha de los trabajos. 
 
El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores  y demás normativa legal vigente en materia laboral, prestando especial 
atención al cumplimiento del a Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
6.6. Edificios o material que la administración forestal entregue  al contratista 
para su utilización 
 
Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el 
monte y pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la entidad propietaria, o 
haga uso de material o de útiles de propiedad de los mismos, tendrá obligación de su 
conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado, a la terminación de la contrata, 
reponiendo los que hubiere inutilizado sin derecho a indemnización por esta reposición, ni, 
por las mejoras hechas en los edificios y material que haya usado. 
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En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material o edificios no 
hubiere cumplido el Contratista  lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo 
realizará costa de aquél. 
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CAPÍTULO VII: Medición y abono de las obras, otros gastos 
 
7.1. Medición de las obras 
 
Todas las mediciones básicas para el abono al contratista se harán por unidades de 
obra de acuerdo con el Proyecto y se efectuarán con una periodicidad mensual. 
 
Para la medición, serán validos los levantamientos topográficos clásicos, o por 
sistemas G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 
 
Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformada 
por los representantes de la Dirección y del Contratista. 
 
7.2. Abono de las obras 
 
7.2.1. Obras que se abonarán al Adjudicatario 
 
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto 
o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase 
que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna clase. 
 
7.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas 
 
• A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 
de ejecución material por contrata que figuran en el Presupuesto (cuadro de 
precios unitarios de ejecución material por Contrata), aumentados en los 
porcentajes  que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., 
están vigentes de acuerdo con la normativa de la Generalidad Valenciana. 
 
• Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para cada 
unidad de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no 
se diga lo contrario en el Título III de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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• Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará, contradictoriamente, conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 
oras unidades del Proyecto. 
 
• Partidas alzadas. Las de “abono íntegro” serán percibidas por el Contratista en su 
totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras  a que se refieran. 
 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo con las unidades 
realizadas. 
 
7.2.3. Instalaciones y equipos de maquinaria 
 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, 
no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
Contrato. 
 
7.2.4. Certificaciones   
 
El importe de las obras ejecutadas, siempre que éstas estén realizadas conforme al 
Proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones y 
sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de base 
para redactar las cuentas de firme que darán lugar a los libramientos a percibir directamente 
por el contratista para el cobro de cada obra certificada. 
 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, o no 
se encuentran en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el pliego, 
el Ingeniero Director no podrá certificarnos y dará por escrito al Adjudicatario las normas y 
directrices necesarias para que se subsanen los defectos señalados. 
 
Dentro del plazo de ejecución, las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 
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7.2.5. Recepción de los trabajos 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su 
objetivo. 
 
En el plazo de un mes de la entrega del trabajo, se realizará el acto formal de 
recepción. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas y el proyecto aprobado, se levantará el Acta de recepción por triplicado y 
comenzará entonces el plazo de garantía. 
 
7.3. Otros gastos por cuenta del Contratista 
 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que el contrato no prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos: 
 
• Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
• Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
• Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2 del Título I del presente 
Pliego, durante el plazo de garantía. 
• Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 
• Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las 
obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
• Los gastos que origine la copia de los  documentos contractuales, planos,... 
 
• Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 
• Los gastos de replanteo de las obras. 
• Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
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CAPÍTULO VIII: Disposiciones generales 
 
8.1. Períodos de ejecución 
 
Los distintos períodos  de ejecución de las obras, se distribuirán según las distintas 
operaciones, de la siguiente forma: 
 
•  Plantación: Durante los meses de otoño, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director, se den las condiciones adecuadas para que pueda ejecutarse 
correctamente la plantación. 
 
• Resto de actividades: Cualquier época del año, siempre que las condiciones 
meteorológicas y de tempero sean las adecuadas, y en todo caso, se estará a las 
instrucciones dadas al respecto, por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
8.2. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía 
 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, y hasta que se haya 
cumplido el plazo de garantía, todas las obras que integren el Proyecto. Durante este plazo 
deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en perfecto 
estado. 
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CAPÍTULO IX: Disposiciones varias 
 
9.1. Cuestiones no previstas en este pliego 
 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y las Administración, 
cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se resolverán de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
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TÍTULO II: PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES A LAS OUE SE 
AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN 
 
1.1. Movimientos de tierra. Desmontes y Terraplenes 
 
El Orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustará a 
lo establecido en la Documentación Técnica.  
 
Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a 
los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos señalados en la Documentación Técnica. Las lecturas se anotarán 
en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 
 
Se solicitará de las correspondientes Compañías la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Los lentejones de roca y construcciones que traspasen los límites de la explanación 
no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 
 
En los bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la 
NTE “ADV-Acondicionamiento del terreno. Desmontes Vaciados. 
 
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure 
en la Documentación Técnica, se resolverán solicitando la Documentación Complementaria. 
 
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales especialmente junto a bordes 
ataluzados. 
 
Después de las lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se 
haya secado, o se escarificará una nueva tongada más seca de forma que la humedad final 
sea la adecuada. 
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En caso de humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente descienda 
de 2ºC. 
 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas 
y en todo caso se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 
superficie, dejando huella. 
 
En general los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelarse tratarán como 
coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno 
circundante. 
 
Los tocones y raíces mayores de 10cm se eliminarán hasta una profundidad no 
inferior a 50cm. 
 
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 
vegetal, cunetas, se realizarán lo antes posible. 
 
Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. 
 
La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la 
intersección. 
 
En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes 
o simultáneamente a dicho relleno. 
 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de 
los estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores 
arqueológicos, se parará la obra al menos en este tajo, y se comunicará a la Dirección 
Técnica. 
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Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el 
Constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo 
comunicará lo antes posible a la Dirección Técnica. 
 
1.2. Drenajes y avenamientos 
 
Referente a la construcción de zanjas y diseño de tuberías y arquetas, se aplicará lo 
establecido en el punto anterior así como lo establecido en el “Anejo VI. Cálculos 
Hidráulicos. Drenaje”. 
 
De acuerdo con la norma UNE 53-112, en los tubos de debe marcarse como mínimo 
cada 2 metros los siguientes datos: 
 
• Marca comercial 
• Siglas PVC o PEAD 
• Diámetro nominal en mm 
• Referencia a la norma que cumplen 
 
1.3. Construcción 
 
1.3.1. Construcción de obras de fábrica de ladrillo 
 
Se ajustará a lo especificado en la MV 201-1972 Muros Resistentes de fábrica de 
Ladrillo. 
 
Se definirá al plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última 
altura hasta la primera con marcas en cada uno de los descansillos intermedios, debiendo 
dejarse referencias para que pueda ser reconstruido en cualquier momento el plano así 
definido. 
 
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y 
aplomadas cada 4 metros y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. Se comprobará el 
nivel de forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de 
mortero.  
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Se marcará en los pilares o extremos los niveles de referencia general de planta que 
corresponden a un metro por encima del nivel forjado terminado y también se marcarán los 
trazos del nivel de piso preciso para el pavimento e instalaciones. 
 
Si tienen lugar cerramientos de dos hojas, se recogerán las rebabas del mortero 
sobrante en cada hilada evitando que caigan al fondo de la cámara de restos de mortero. 
 
1.3.2. Aplacados o revestimientos 
 
Una vez realizado el replanteo de la obra se colocarán miras escantilladas, a 
distancias no mayores de 4m, con marcas a la altura de cada hilada. Se tenderá un cordel a 
nivel de la primera hilada. Los ladrillos o piezas de mampostería, según el caso, se 
humedecerán por aspersión o inmersión. 
 
Se colocarán a restregón sobre la tortada de mortero a una distancia de la pieza  
siguiente contigua de la misma hilada, del doble del espesor de la llaga; se apretará 
verticalmente la pieza y se restregará acercándola a la contigua hasta que el mortero rebose 
por la llaga y el tendel. 
 
Si fuera necesario corregir la posición de alguna pieza (ladrillo o mampostería según 
el caso), se quitará ésta retirando también el mortero. No se utilizarán piezas inferiores a 
medio ladrillo (obra de fábrica); podrá adoptarse cualquier tipo de llagas encontradas y con 
solapes no menores de ¼ de la soga menos una junta. 
 
Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute la obra de manera que el 
paramento resultante con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Como la obra de fábrica 
no será a cara vista (ya que va aplacada) la terminación no será enrasada o matada 
superiormente. 
 
Se extenderá el mortero de agarre (M-40) sobre la superficie de asiento de las piezas 
en cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm de espesor y que la llaga y el tendel 
rebosen. Si después de restregar la pieza no queda alguna junta totalmente llena, se 
añadirá el mortero necesario y se apretará contra la paleta. 
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1.4. Preparación de terreno 
 
1.4.1. Subsolado lineal 
 
Consistirá en el paso de una máquina oruga provista de un rejón y clavado hasta una 
profundidad efectiva de 50 centímetros, recorriendo en cada pasada un surco ya realizado. 
 
En el rejón se acoplará, en el tercio superior unas alas u orejetas laterales cuya labor 
es abrir el surco realizado dejando una banda sin vegetación arbustiva o herbácea 
competidora, la línea subsolada resultante deberá tener una anchura superior mínima de 60 
cm. y un caballón de altura mínima de 20 cm. para conseguir estas dimensiones cada 
orejeta tendrá una dimensión superior mínima de 70 cm. y una altura total de 30 cm.  
 
1.4.2. Ahoyado manual 
 
Se realizará con herramienta forestal azada o pico – azada, las dimensiones deberán 
ser de 50 cm en la línea de la curva de nivel o 30 cm. en la perpendicular y una profundidad 
mínima de 40 cm. en el fondo las dimensiones mínimas deberán ser de 40 por 20 
centímetros. 
 
1.5. Plantación  
 
La plantación se realizará cuando la savia esté parada, preferentemente en otoño y 
antes del principio de la primavera, siempre que el terreno tenga el tempero adecuado y que 
no exista riesgo de heladas. 
 
Los trabajos se harán con azada, abriendo un hoyo con la profundidad necesaria 
para que la planta sobresalga del suelo como mínimo entre 5 y 7 cm. La planta a utilizar se 
extraerá de los recipientes con el cuidado suficiente para evitar desmoronamientos de 
cepellón. La planta se colocará bien recta, cuidando la disposición de las raíces y cepellón. 
Se pisará bien el terreno, incluso se aportará tierra de mejor calidad si hubiera en los 
alrededores, comprimiendo la tierra que rodea al cepellón para evitar que se formen 
oquedades o bolsas de aire y que la planta quede mal sujeta. 
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Realizada la plantación, se practicará un pequeño alcorque suficiente para 
concentrar en el mismo la escorrentía superficial y recoger el agua de lluvia. 
 
En el terreno preparado por hoyos se plantará una sola planta por hoyo. Los acopios 
de planta con cepellón en el monte deberán ser regados siempre que sea necesario, de 
manera que la humedad del mismo se encuentre en su punto de saturación en el momento 
de la plantación. 
 
Si el Ingeniero Director de la obra considera que la potencia de las raíces de las 
plantas que se pretenden instalar pudiera perjudicar alguna de las construcciones realizadas 
se podrá variar el marco de plantación de dicha construcción o incluso suprimir esa 
plantación concreta. 
 
1.6. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
 
Todos los materiales que se utilicen en los trabajos deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones que deberán ser aprobados por el 
Ingeniero Director de los trabajos. 
 
Antes de emplear la planta o/y la semilla, el Contratista deberá presentar muestras 
adecuadas al Ingeniero Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios y 
decidir si procede o no la admisión de la misma.  
 
La aceptación de una planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea 
rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. Si el 
Contratista acopiara plantas que no cumplieran las condiciones de este Pliego, el Ingeniero 
Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas de las que las 
cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 
 
1.6.1. Condiciones de planta a emplear  
 
1.6.1.1. Especies 
 
Las especies a emplear en la presente repoblación serán Pinus halepensis, Quercus 
ilex subsp. ballota, Ceratonia siliqua, Juniperus oxicedrus, Juniperus phoenicea, Pistacia 
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lentiscus, Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, 
Thymus piperella, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Anthyllis cytisoides, Stipa 
tenacissima, Brachypodium phoenicoides, Hedera hélix. 
 
1.6.1.2. Características morfológicas de la planta y defectos excluyentes 
 
La altura de la planta, que se define por la longitud desde el extremo de la yema 
terminal hasta el cuello de la raíz, se especificará la más adecuada de cada especie en el 
presente proyecto. 
 
Se prestará especial atención a parámetros como la robustez del tallo y a la relación 
raíz–parte aérea, ambos excluyentes. 
 
El sistema radical debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas 
laterales y abundantes terminaciones meristemáticas. 
 
De cualquier forma, no es lo mismo la calidad que se le exige a una planta en 
plantación de otoño que a la misma planta en plantación de primavera. La variabilidad 
pluviométrica en primavera es mucho mayor y por tanto mucho mayores los riesgos de 
desecación. La planta a utilizar en el segundo caso debe incluir un sistema radical mucho 
más desarrollado, con más reservas y un cepellón más voluminoso. Ambos factores 
determinaran la capacidad de amortiguación de la irregularidad pluviométrica. El tamaño de 
la planta es también un factor de calidad en estos casos. Una planta pequeña transpira 
menos y puede defenderse mejor en situaciones de estrés. 
 
• Además del no cumplimiento de las características anteriores, serán excluyentes 
los siguientes defectos: 
o Alvéolos con más de una planta. 
o Plantas con heridas no cicatrizadas. 
• Plantas parcial o totalmente desecadas, en el tallo o en la parte radical. 
• Tallos con fuertes curvaturas debidas a accidentes en viveros. 
• Tallo múltiple, entendiendo que existe cuando del cuello de la planta surgen 
varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente. 
• Tallo con muchas guías. 
• Tallos desprovistos de yemas terminales sanas. 
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• Presencia de más de un 25 % de las acículas de la última estación vegetativa 
dañadas por desecación u otras causas. 
• Cuello dañado por estrangulamientos, heridas o ataques de insectos. 
• Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. Son excluyentes las 
deformaciones en “L” "Bucle", “Y”, ”S”  y en general, aquellos que originan una 
raíz principal que forme un ángulo igual o inferior a 1100 con el tallo. 
• Raíces principales en forma de pívot sin que existan ramificaciones laterales 
primarias y repartidas por toda la altura del cepellón. 
• Acumulación de raíces en "moño" en la parte inferior del contenedor.  
• Ortotropía o presencia de raíces remontantes. 
• Estrangulamiento mecánico de las raíces cuando el contenedor está formado por 
una pared penetrable pero mecánicamente demasiado resistente para ceder 
cuando la raíz aumenta de grosor.  
• Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.  
• Plantas que presenten graves daños causados por insectos, hongos, roedores, 
etc. 
• Plantas que presenten indicios (olor característico de fermentación, azulado de 
tejidos internos de la   raíz principal) de recalentamiento o enmohecimiento 
debidos a almacenamientos o transportes. 
 
Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni presentar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas. 
 
1.6.1.3. Origen de la planta a emplear 
 
Las semillas que den origen a las plantas que se vayan a utilizar en las 
repoblaciones deberán cumplir las exigencias ecológicas y genéticas suficientes para 
garantizar el éxito de las mismas. Solamente se admitirán las siguientes procedencias. 
 
• Las suministradas por el Servicio de Material Genético del ICONA. 
• Las que sean recolectadas en masas forestales, rodales selectos o huertos 
semilleros de la Comunidad Autónoma de Valencia. 
• Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad y 
valor genético. 
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1.6.1.4. Procedencia de la planta a emplear 
 
La planta procederá de los viveros de la Comunidad Autónoma de Valencia (sur de la 
provincia de Valencia o norte de la de Alicante) u otros que por su proximidad a la zona a 
repoblar y su similitud con las condiciones y características ecológicas de aquella, permitan, 
a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos, asegurar un mayor éxito de la repoblación. 
 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre, en los viveros a que se refiere el párrafo anterior y en el momento de efectuar la 
plantación, la cantidad de planta adecuada suficientemente para la repoblación proyectada.  
 
En el caso de que la planta sea adquirida en los viveros de la Diputación General de 
Valencia, el contratista deberá devolver los envases.  
 
1.6.1.5. Ensayos a someter a la planta a emplear 
 
La utilización de planta de la procedencia indicada no libera al Contratista, en ningún 
caso, de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el presente 
Pliego.  
 
El cumplimiento de estas condiciones habrá de comprobarse siempre mediante el 
análisis de muestras formadas por un mínimo de 30 plantas. Este análisis se repetirá en 
cada partida de planta que el Contratista aporte al monte. 
 
El número de muestras a analizar será el necesario para obtener el porcentaje de 
planta de calidad aceptable, con un error máximo del 5% y un nivel de significación del 95%.  
 
Serán rechazadas todas las partidas que no alcancen un porcentaje igual o superior 
al 95% de planta de calidad aceptable. 
 
Los mismos porcentajes serán válidos para la aceptación de un sistema estadístico 
de toma de muestras adecuado. 
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1.6.2. Características de los contenedores y substratos de cultivo 
 
Las plantas a utilizar en la repoblación serán cultivadas en bandejas o contenedores 
aislados de material plástico no poroso con las dimensiones mínimas por alvéolo siguientes: 
La boca superior no tendrá menos de 25 cm2  se sección cuadrada, rectangular, poligonal o 
circular, la altura mínima será de 120 mm y la capacidad no menor a los 250 cm3. El alvéolo 
estará dotado de aristas o costillas internas suficientemente marcadas, que eviten el 
desarrollo helicoidal del sistema radical. 
 
La composición del substrato en el que se haya cultivado la planta en el alvéolo será 
tal que permita su transporte y extracción en el monte sin deterioro del cepellón. 
 
Los alvéolos serán de material suficientemente rígido para que, a juicio del Ingeniero 
Director de los Trabajos, esté garantizada la persistencia de un cepellón compacto e íntegro 
en el acto de la plantación. 
 
1.6.3. Características de los materiales de construcción 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a la fabricación y control industrial o, en su defecto, las normas UNE. 
 
La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista de la 
obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este pliego, 
condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayo correspondientes. 
 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre en el lugar de las obras, los materiales adecuados en cantidad suficiente para las 
mismas, en el momento de la ejecución. 
 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el ingeniero 
Director de las obras, sea cual sea la distancia a las obras. 
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El contratista deberá especialmente proponer los depósitos de materiales que piense 
utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
1.6.3.1. Características de las zahorras naturales para el acondicionamiento de 
vías 
 
Las exigencias de plasticidad son: 4< IP ≤ 9 y LL<35 con EA> 30, siendo IP= Indice 
plástico, LL= Límite líquido y EA= Equivalente de arena. 
 
La granulometría presentará tamaños máximos inferiores a 2” pulgadas, y su 
representación gráfica no presentará inflexiones, pudiendo acusar carencias de algún 
tamaño intermedio. El tanto por ciento que pasa por el tamiz número 200 deberá se menor 
que 25, y la fracción que pasa por el tamiz ¾ “ será mayor del 50%; el CBR post-saturación 
siempre superior a 20, y serán estables frente a la humedad y resistentes ante la helada. 
 
La compactación será del 100% del PN (Proctor Normal) 
  
1.6.3.2. Material de relleno de zanjas y terraplenes 
 
Los materiales de relleno de terraplén deberán cumplir las condiciones de calidad 
fijadas en la NTE, así como las correspondientes normas UNE y NLT (Normas de ensayo 
del Laboratorio del Transporte y mecánica del suelo) indicadas. 
 
Para la formación del lecho de asiento sobre el que se apoyarán las tuberías se 
utilizarán arena con un tamaño máximo de 5 mm. 
 
Para el relleno de la parte superior de la parte superior de la plataforma, vía de 
acceso así como de la tubería se utilizará material de préstamo con piedras menores de 1,2 
cm hasta cubrir la totalidad de la zanja. Este relleno se regará abundantemente para 
compactarlo. 
 
Las características del mismo serán las siguientes: 
 
• Límite líquido menor de 30 (LL<30) y su índice de plasticidad menor que 10 
(IP<10). 
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• El índice CBR será superior a 10 y no presentará hinchamiento de dicho ensayo. 
• Estará exento de materia orgánica. 
 
El grado de compactación exigido en esta primera capa será determinado por el 
Director de Obra. Las características del mismo serán siguientes: 
 
• Límite líquido inferior a 40 (LL<30) o simultáneamente límite líquido menor de 65 
(LL<65) y su índice de plasticidad mayor de 6 dianas de límite líquido menos 
nueve (IP> (0,6 LL –9)). 
• La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 
1,450kg/dm3. 
• El índice CBR será superior a 3. 
• El contenido en materia orgánica será inferior al 2 por ciento (<2%). 
 
1.6.3.3. Zahorras artificiales para relleno 
 
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 
que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
zahorra natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 
mínimo, un 50 % en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de 
fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La fracción cernida 
por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,400 
UNE en peso. 
 
El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. El 
coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a 35. 
 
El material será no plástico y el equivalente de arena será superior a 30. 
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1.6.3.4. Cemento 
 
El cemento a utilizar, será el CEM II / A-5 que deberá cumplir las condiciones 
exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos", (Real Decreto 776/1997 de 30 de Mayo). 
 
Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Ingeniero Director de las 
obras decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. Cada tongada de 
cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, al que 
figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a les 
características físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 
 
Es conveniente que en el documento de garantía se agreguen otros con los 
resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica.  Per a la comprobación 
de la garantía, el Ingeniero Director de las Obras puede ordenar coger muestras i realización 
de ensayos. 
 
En la recepción, se comprobarán que el cemento no llega excesivamente caliente. Si 
se transvasa mecánicamente, se recomienda que la su temperatura no exceda de  70° C. Si 
es descarga a mano, la su temperatura no excederá de 40° C (o de la temperatura ambiente 
más 5° C., si ésta resulta mayor). De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse 
que el cemento no presenta tendencias a experimentar falsos endurecimientos. 
 
Cuando se reciba cemento en sacos, se comprobara que los sacos son los expeditos 
por la fábrica,  cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 
 
El cemento en saco se almacenará en local ventilado, protegido de la intemperie i de 
la humedad del suelo y paredes. 
 
Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de 
emplearlo, se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando 
ensayos de endurecimientos y el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres i siete 
días, sobre muestras representativas. 
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1.6.3.5. Agua 
 
En general, podrán utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como 
aceptable para la práctica. 
 
En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 
7236. Si cumple las condiciones el agua es utilizable. 
 
1.6.3.6. Árido para hormigones 
 
Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales. También 
se admitirán otros productos. 
 
• Árido fino: La fracción del árido que pasa por tamiz 5, UNE 7050 (de 5 mm. de luz 
de malla). 
• Árido grueso: La fracción de árido que retiene el tamiz 5, UNE 7050. 
 
Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de substancias perjudiciales que 
puede contener en cada fracción queda resumida al siguiente cuadro:  
 
 Substancia perjudicial (% en peso) 
 Condiciones en 
Árido fino      Árido grueso 
Norma de ensayo 
Terrones de arcilla ≤  1,0 % ≤  0,25 % UNE  7133 
Partículas blandas. -- ≤  5,00 % UNE  7134 
Fino que pasa por tamiz 0.08 
UNE 7050. 
≤  5,0 % ≤  1,00 % UNE  7135 
Material que flota en un 
líquido de peso específico 2,0. 
≤  0,5 % ≤  1,00 % UNE  7244 
Compuesto azufre en SO4 ≤  1,2 % ≤  1,20 % UNE  7245 
Materia orgánica. --  UNE  7082 
Tabla 1. Substancias perjudiciales de cada fracción, presentadas en  % en peso. 
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Composición granulométrica. - La composición granulométrica de cada árido se 
determinará según la norma UNE 7139, con la serie normal de diez tamices:  0,16 - 0,32 - 
0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050. 
 
El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores 
límites de empleo y dosificación, como de indica en el siguiente cuadro: 
 
Substancia perjudicial (% en peso) 
Tamaño del árido (mm) Límite de manejo (M) Valor conveniente © Límite de 
dosificación (D) 
10 4,7 3,9 2,3 
20 5,6 4,8 3,2 
40 6,5 5,7 4,1 
80 7,5 6,7 5,1 
Tabla 2. Porcentaje en peso de substancias perjudiciales. 
 
 
Limitación del tamaño. - El tamaño máximo del árido será no mayor que el indicado 
en los documentos de presupuestos. 
 
Forma de los granos.- El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se 
determina mediante la norma UNE 7238. 
 
Un árido grueso, puede emplearse si el su coeficiente de forma no es menor de 0.15. 
En caso contrario, es preferible realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón. 
 
Recepción y apilamiento de los áridos. En el primer viaje, y cada vez que cambien 
sensiblemente las características de los áridos recibidos, se hará una toma de muestras y se 
enviaran a laboratorio para determinar si cumplen las especificaciones exigidas en este  
Pliego. 
 
Los áridos deben ser almacenados de forma que  no puedan mezclarse entre sí, ni 
con tierra del suelo. 
Por eso se recomienda ejecutar una solera de hormigón y depositar las separaciones 
convenientes. 
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Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la 
gravedad o del viento se produzca separación por tamaño. 
 
En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para 
conservar homogéneamente la composición granulométrica original. 
 
1.6.3.7. Arenas 
 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 
 
Podrán emplearse arenas naturales.  
 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la 
tercera parte de la extendida en la ejecución de fábricas. 
 
Se refutarán las arenas de granos de les cuales no sean redondeados o poliédricos. 
 
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
 
Obertura tamiz % que pasa 
5,00 100% 
2,50 60 a 100% 
1,25 30 a 100% 
0,63 15 a 70 % 
0,32 5 a 70 % 
0,16 0 a 30 % 
Tabla 3. Porcentaje de arena que pasa según obertura del tamiz. 
 
El contenido en materia orgánica se determina según la norma UNE 7082. 
 
El contenido en arcilla, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 
2%. 
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Recepción y almacenamiento de las arenas. En el primer viaje, y cada vez que 
cambien sensiblemente las características de las arenas recibidas, deberán cumplir las 
especificaciones exigidas en este  Pliego. 
 
El almacenamiento se hará de forma que no pueda mezclarse con la tierra del suelo. 
 
1.6.3.8.- Mortero de agarre M-40a (UNE) 
 
De dosificación 1:6, resistencia 40 kg/cm2 y de consistencia plástica con asiento en 
cono Abrams 17cm 
 
1.6.3.9. Hormigón 
 
Hormigón de resistencia característica H-20 y de consistencia plástica con asiento en 
cono Abrams de 3 a 5 cm, o blanda con asiento de 6 a 9 cm. 
 
Tamaño máximo del árido 20mm.  
 
Se utilizará para el relleno de determinados tramos de la canalización de pluviales 
proyectada conforme a la Documentación Técnica. 
 
1.6.3.10. Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
 
Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en 
estado sólido o líquido que mezclados junto con lo áridos y el cemento durante el amasado, 
modifican las características del hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en 
especial alguna de las siguientes: fraguado, plasticidad, impermeabilidad, oclusión de aire, 
cal liberada. 
 
El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá 
aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se 
empleará el producto. 
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Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas 
y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los 
productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 
 
La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5%) del peso 
del conglomerante. 
 
1.6.3.11. Ladrillos 
 
Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería generalmente en forma de 
ortoedro, fabricadas por cocción con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras 
materias. 
 
Ladrillo perforado, ortoedro con taladro en tabla, que no cumplan las condiciones 
anteriores o con taladros en canto o testa. 
 
Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y perforados 
será de 24 x 11,5 x 5,3 cm. 
 
Las dimensiones de los ladrillos y flechas, se medirán según normas UNE. Se 
realizará la medición de 10 muestras. Las desviaciones serán o mayores que las tolerancias 
admitidas en las referidas normas. 
 
Referente a la cantidad de ladrillos cumplirán un condición estricta en cuanto a color; 
no tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras; carecerán de imperfecciones y 
desconchados aparentes en aristas y caras. 
 
Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y 
agudo a ser golpeado y por la uniformidad de color en la fractura. También estarán exentos 
de caliches perjudiciales. 
 
No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a 100 kg/cm2. Ensayo efectuado 
según norma UNE 7.059. 
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Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas desportillamiento, agrietado o 
rotura de las piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillos de fábrica resiste por vuelco de 
la caja del vehículo transportador. 
 
Se recomienda que en fábrica se realice el empaquetado de los ladrillos para su 
transporte a obra. A fin de permitir una descarga rápida para medios mecánicos. 
 
1.6.3.12. Maderas 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbra, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 
dos (2) años. 
• No presentar ningún signo de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de 
hongos. 
• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 
posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entre corteza. 
• Dar sonido claro por percusión. 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
 
1.6.3.13. Encofrados 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 
englobado dentro del hormigón. En todo caso se exigirá la norma NTE-EME. 
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La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
•  Construcción y montaje. 
•  Desencofrado. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigonado y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a cinc milímetros (5 mm.). 
 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de forma que el su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 
 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 
m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado 
y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 
hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 
aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en eficacia. El 
Director podrá autorizar, en cambio, el uso de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No 
se tolerarán imperfecciones mayores de cinc milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes 
y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos 
que no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 
mm) de altura. 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener substancias perjudiciales para el hormigón. 
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Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose oberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las diversas tablas deberán de permitir el entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón; sin que dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado; para lo cual se podrá autorizar el uso de una selladura adecuada. 
 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 
una vez, se deberán prevenir en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 
control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 
Estas oberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 
metro (1 m), i se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
 
Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no 
penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente los 
encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del 
hormigón. Se pondrá especial atención en evitar flotación en el interior de la masa de 
hormigón fresco. 
 
Los productos empleados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por 
el Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de 
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasas diluidas, evitando el 
uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá 
evitarse que se escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 
de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente 
hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 
 
1.6.3.14. Aceros para armar 
 
Se emplearán exclusivamente el acero especial en barras corrugados con resaltos 
superficiales, de acero laminado de dureza natural. Llevarán grabada marca de fábrica y 
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poseerán aspecto definido por los que se reconozca su tipo. Tendrán garantizadas por su 
fabricante las características determinadas según las normas UNE 7010 y 7051.  
 
Las características mecánicas mínimas serán las que se especifican para el acero 
AEH-400 N. 
 
Recepción de los aceros, los rollos, madejas o las armaduras elaboradas, se 
entregarán en obra con un documento del suministrador, fábrica o almacenista que 
especifique el nombre del fabricante, el tipo del acero y el peso. 
 
Cuando el Director de las Obras lo juzgue preciso se realizarán ensayos de 
recepción, realizando la toma de muestras en presencia de un representante del 
suministrador y enviando las muestras a un laboratorio para determinar sus características. 
 
Se exigirá: Marca, en la recepción de cada partida. 
 
Tolerancia en peso: Conviene cortar muestras en diferentes lugares para comprobar 
que se cumple lo especificado en la norma UNE 36.088. 
 
La partida se rechazará si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por 
exceso. Los ensayos de recepción, se realizarán con arreglo a lo prescrito en la norma UNE 
36.088.   
 
1.6.3.15. Materiales para el suelo y pavimento 
 
 La reposición de suelos y pavimento se efectuará en cada caso de acuerdo con la 
existente, con materiales que cumplan las condiciones del Pliego PG-3/1981 para obras de 
carreteras. 
1.6.3.16. Tuberías de PVC 
 
Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión, con 
prensas de velocidad, presión y temperatura controladas. El procedimiento se realizará 
mezclando la resina de PVC “técnica” en polvo con los aditivos en un homogeneizado, 
pasándolo luego a la prensa de extrusión. Serán de 2 modelos principalmente: perforadas y 
no perforadas. 
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Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalteradas a la acción de 
las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 
esfuerzos que está llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse la 
estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 
Los tubos deberán llevar marcadas las características esenciales de los mismos 
como: diámetro interior, espesor, presión de trabajo, presión de prueba, así como las de 
marca del fabricante. 
 
El director de las Obras podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 
efectúen de forma satisfactoria los ensayos en fábrica y de que los materiales utilizados en 
la fábrica cumplieran las especificaciones correspondientes. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar, si lo estima conveniente, la realización de 
ensayos aunque hubiesen sido ensayados en fábrica para lo cual el contratista facilitará los 
medios necesarios para realizar los mismos, levantándose la correspondiente acta que 
prevalecerá sobre cualquier otro ensayo que hubiere podido ser realizado anteriormente.  
 
1.6.3.17. Tuberías de PEAD 
 
Las tuberías de PE y sus accesorios se instalarán con material, diámetro y presiones 
de trabajo normalizados que se describirán en lo correspondientes Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. 
 
Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalteradas a la acción de 
las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 
esfuerzos que está llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse la 
estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 
Los tubos deberán llevar marcadas las características esenciales de los mismos 
como: diámetro interior, espesor, presión de trabajo, presión de prueba, así como las de 
marca del fabricante. 
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El director de las Obras podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 
efectúen de forma satisfactoria los ensayos en fábrica y de que los materiales utilizados en 
la fábrica cumplieran las especificaciones correspondientes. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar, si lo estima conveniente, la realización de 
ensayos aunque hubiesen sido ensayados en fábrica para lo cual el contratista facilitará los 
medios necesarios para realizar los mismos, levantándose la correspondiente acta que 
prevalecerá sobre cualquier otro ensayo que hubiere podido ser realizado anteriormente.  
 
 1.6.3.18. Caso de que los materiales no sean  de recibo 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el Pliego, o no tuvieran la 
presentación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará 
orden al Contratista para que a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones o lleven el objetos a que se destina. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración se 
recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no utilizados 
específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las características que exija 
su correcta utilización y servicio. 
 
 
1.7. Programa de pruebas a que ha de someterse la plantación 
 
Para el control de la ejecución de los trabajos de repoblación se establecerá un 
programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los 
trabajos y finalizado el plazo de garantía. Estas pruebas podrán efectuarse en el momento y 
frecuencia que se consideren oportunos. 
 
Las pruebas a que se someterán los trabajos en su fase de ejecución serán las 
siguientes:  
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1.7.1. En la fase de excavación 
 
Comprobación de que los hoyos preparados mecánica o manualmente cumplen las 
dimensiones expresadas en el presente Pliego. 
 
Comprobación de la profundidad de labor en el terreno ahoyado o subsolado.  
 
1.7.2. En la fase de plantación 
 
Comprobación de características de la planta y cuidado de la misma en los manejos 
y acopios en monte. 
 
Comprobación de la correcta colocación de los tubos protectores, profundidad de 
enterrado, verticalidad, etc.; también se comprobará el número de bellotas sembradas por 
tubo, la profundidad, el espesor de la tierra que las cubre, etc. 
 
Descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la posición 
y consistencia del cepellón y el sistema radical. 
 
1.7.3. Finalizado el plazo de garantía 
 
Se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada uno de los rodales 
en que se estime que el porcentaje real de marras es superior al 10 % del total de plantas. 
 
 
1.7.4. Parcelas de contraste 
 
Para determinar el porcentaje de marras debido a deficiencias en las labores de 
plantación, y en consecuencia imputables al Contratista, la Administración establecerá, por 
medio de sus unidades administrativas de repoblación, parcelas de contraste distribuidas 
homogéneamente en toda la superficie a plantar a razón de 1000 metros cuadrados por 
parcela. 
 
El replanteo de las mismas se realizará una vez concluidos los trabajos de 
preparación del terreno, siendo los gastos de aquél por cuenta del contratista. 
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La plantación de las parcelas se realizará a lo largo del periodo de tiempo en que se 
efectúe la de la totalidad de la superficie objeto de contrato y a medida que la superficie 
plantada vaya alcanzando a las mismas. 
 
El trabajo se realizará bajo la dirección del Ingeniero Director de la Obra, con el 
apoyo de las unidades administrativas de repoblación y con personal obrero por cuenta del 
contratista. Se realizará previamente el acopio del número de plantas necesario a pie de 
parcela. El tiempo invertido en la plantación será igual al previsto en el precio compuesto 
correspondiente al tipo de unidad de obra. 
 
La diferencia entre los rodales y las parcelas de  contraste no deberá ser superior al 
5% para que se considere que hay responsabilidad por parte del contratista en las marras 
producidas en la repoblación. 
 
1.8. Controles de ejecución generales 
 
Las pruebas y ensayos se llevarán a cabo bajo el control de la dirección de la Obra. 
 
Se utilizarán los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo se 
fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas en 
este Pliego, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica el Suelo 
(NLT) y en se defecto cualquier norma nacional o extranjera aprobada por la dirección de 
Obra. 
 
El número de ensayos será fijado por la Dirección de Obra. 
 
Abono del costo de los ensayos; todos los gastos que se originen con motivo de los 
ensayos y análisis de materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras 
en fábrica o in situ, realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o 
fijado por el Ingeniero Director de las Obras en su caso sobrepasar el 1% del total del 
presupuesto de las obras. 
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No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 
aceptados por el Director de las Obras, previa realización en su caso de las pruebas y 
ensayos previstos en este Pliego. En caso de no conformidad con los resultados 
conseguidos, bien por el Contratista o por el Director de Obras, se someterá la cuestión al 
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de la Construcción dependiente del Ministerio 
de Obras Públicas, siendo obligatorio, para ambas partes la aceptación de los resultados 
que obtengan y de las conclusiones que formule. 
 
Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades de 
los materiales de este Pliego de Condiciones, serán abonados por el Contratista. 
 
1.8.1. Movimientos de tierra 
 
1.8.1.1. Acondicionamiento de plataformas. Desmontes 
 
Especificaciones NTE-ADE: (ADE-4) base del Terraplén – Terreno 
 
1. Controles a realizar: 
 
• Dimensiones del replanteo. 
• Número de controles: 
Uno cada 25 metros de perímetro y no menos de uno por terraplén. 
• Condición de no aceptación automática: 
Errores superiores al 2,5% y variaciones de ±10cm. 
 
 
2. Controles a realizar: 
 
• Excavación de la base 
• Número de controles: 
 Uno cada 1000 m2  en proyección y no menos de uno por explanada. 
• Condición de no aceptación automática: 
No se ha excavado la capa vegetal y/o su profundidad es inferior a 15 cm. en 
pendientes superiores a 1:5 no se han realizado bermas y/o las mesetas no 
tienen la pendiente especificada. 
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1.8.1.2. Terraplenes 
 
Especificaciones NTE-ADE: (ADE-5) Terraplén – Terreno 
 
1. Controles a realizar: 
• Densidad in situ del relleno del núcleo 
• Número de controles: 
Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de uno por explanada. 
• Condición de no aceptación automática: 
Densidad seca inferior al 92% del Próctor o inferior a 1,45 kg/dm3. 
 
2.  Controles a realizar: 
• Densidad in situ del relleno de coronación 
• Número de controles: 
 Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de uno por explanada. 
• Condición de no aceptación automática: 
 Densidad seca inferior al 95% del Próctor o inferior a 1,75 kg/dm3. 
 
3. Controles a realizar: 
• Nivelación de la explanada. 
• Número de controles: 
 Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de 3 por explanada. 
• Condición de no aceptación automática: 
Variaciones no acumulativas entre lecturas de 50 mm en general y 30 mm en 
zonas de viales. 
 
1.8.2. Drenajes y avenamientos 
 
Especificaciones según NTE-ASD: Dren de tubo de PVC perforado (ASD-8), 
dimensiones definidas en el “Anejo VI. Cálculos Hidráulicos. Drenajes”. 
 
1. Controles a realizar: 
• Consistencia del mortero medida en cono de Abrams 
• Número de controles: 
Uno cada 50 m 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 47 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
• Condición de no aceptación automática: 
Profundidad inferior al 10% de la especificada 
 
2. Controles a realizar: 
• Diámetro de los tubos 
• Número de controles: 
Uno por cada tramo 
• Condición de no aceptación automática: 
Diámetro distinto al especificado 
 
3. Controles a realizar: 
• Pendiente 
• Número de controles: 
Uno cada 3 m 
• Condición de no aceptación automática: 
Variaciones superiores a ± 0,25% para pendientes inferiores al 4%  
 
4. Controles a realizar: 
• Material filtrante 
• Número de controles: 
Uno cada 100 m3 
• Condición de no aceptación automática: 
Granulometría, plasticidad y equivalente de arena difieren de lo especificado 
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CAPÍTULO II. NORMATIVA APLICABLE 
 
2.1. NORMATIVA APLICABLE 
 
Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y toda la 
referencia legislativa que se hace referencia, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones: 
 
• Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las administraciones públicas 
(B.O.E. nº 119 de 19 de Mayo de 1995) 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado, por Decreto 3845/1970 (B.O.E. nº 40 de 16 de Febrero de 1971) 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado (EH-91) aprobado por Real Dcreto 1039/1991 de 28 de Junio. 
• Instrucción para la recepción de cementos  (RC-97) aprobado por Real Decreto 
776/1997 de 30 de Mayo. 
• Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja, para estructuras de acero. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreters y Puente 
(PG-4-1988) aprobados por O.M. de 21 de Enero de 1998 para obras de 
excavaciones, rellenos y hormigones.  
• Ley de montes de 8 de Junio de 1957. 
• Reglamento de montes (Decreto 485/1962) 
• Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre. 
• Real Decreto 2994/1982 sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades mineras. 
• Orden del 20 de Noviembre de 1.984 por la que se desarrolla el Real Decreto 
2994/1982. 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Ley 2/1989 de Impacto ambiental 
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TÍTULO III: PRENSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES A LAS QUE SE 
AJUSTARÁ El ADJUDICATARIO 
 
1. Descripción de las obras 
 
1.1. Alcance de las prescripciones del título III 
 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que corresponda a la ejecución 
de las obras comprendidas dentro del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 
DE LA FONT DEL CARRITX DEL T.M. DE XERESA, en la provincia de Valencia. 
 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establecen 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de las obras. 
 
1.2. Objeto del proyecto y justificación 
 
El proyecto tiene por objeto la realización de los mencionados trabajos de 
restauración de la cantera de la Font del Carritx, con el fin de proporcionar un uso a estos 
terrenos y mejorar el estado de los mismos.  
 
Todos estos trabajos, que se describen seguidamente, figuran incluidos en el 
Proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el 
Director de obra, autorizadas por la Superioridad.  
 
1.3. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos consistirán básicamente en:  
 
• Trabajos previos 
• Movimiento de tierras: Desmontes y terraplenes. 
• Drenajes y avenamientos.  
• Plantación 
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1.3.1. Trabajos previos 
Para realizar una restauración completa y adecuada de la cantera, el primer paso a 
dar es preparar los terrenos que han sufrido la explotación minera para que en ellos se 
pueda trabajar sin ninguna dificultad.  
Se delimitará el terreno de actuación  para impedir el paso a la zona de actuación del 
proyecto al personal ajeno a la obra, sin impedir el paso por la senda PR-V 153.  
Como la zona de estudio está prácticamente sin vegetación, solo son presentes 
herbazales y matorrales que no llegan a afectar la zona de trabajo, no será necesario 
realizar ningún desbroce y limpieza del terreno. 
 
1.3.2. Movimiento de tierras: Desmontes y terraplenes 
 
• Se mantendrán protegidos contra la erosión los borde ataluzados, cuidando que 
la vegetación no se seque. 
 
• Se mantendrán protegidos contra la acumulación de agua los bordes ataluzados 
en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, 
asimismo se cortará el agua cuando se produzca una fuga, junto a un talud. 
 
• Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
 
1.3.2.1. Desmontes 
 
El desmonte o excavación se realizará en terrenos de consistencia normal. 
Comprende la excavación para obtener los taludes proyectados. Se realizará mediante la 
acción directa de las máquinas normales de excavación. La inclinación del talud en la 
excavación será la que se fije en el proyecto, siendo la contrata responsable de los posibles 
daños a personas o cosas por desprendimientos, y estará obligada a retirar el material 
derribado y a reparar las obras. 
 
Las tierras procedentes de las excavaciones serán utilizadas para rellenar parte del 
hueco de explotación, disminuyendo el desnivel total del hueco de explotación.  
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1.3.2.2. Relleno de las plataformas. Terraplenes 
 
Los materiales a emplear en el relleno del hueco de explotación procederían del 
desmonte realizado en el talud. La distribución de la tierra para el relleno del hueco de 
explotación será el fijado en el proyecto.  
 
Existe un déficit de material entre el desmonte y el terraplén proyectado. En 
consecuencia se prevé el aporte de zahorra estéril. 
 
Se procurará que la tierra vegetal seleccionada posea características similares a la 
zona.  
 
1.3.3. Drenajes y avenamientos 
 
Las tuberías serán de PVC y de PEAD. La red de drenaje estará formada por dos 
tuberías principales “A” y “B” y “C” y estas son algunas de sus características principales 
(NTE-ISS/NTE-QTT). Más detalles en el anejo correspondiente.  
 
• El colector designado por “A”: se trata del responsable del drenaje de las aguas 
captadas en el pie de los taludes existentes y proyectados en el Sur de la zona1 
de la actuación. Se dispone un total de 14 arquetas registrables de dimensiones 
interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación 
significativa. Las tuberías de captación serán de PVC perforada  corrugado, de 
diámetro nominal 150 mm, con pendientes variables según tramo, tratando de 
ajustarse en la medida de lo posible a las rasantes definitivas, minimizándose en 
consecuencia los costes derivados de la excavación y relleno de las zanjas. La 
conexión entre estos tramos y el pozo de conexión existente se realizará 
mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 
diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 
hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 
superior.  
• El colector designado por “B”:  captará las aguas de escorrentía al Oeste de la 
zona1 de la actuación. Para ello se ha proyectado la ejecución de 6 arquetas 
registrables de dimensiones interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal 
y de cambio de alineación significativa, de modo que permita el mantenimiento de 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 52 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
 
la red. Las tuberías de captación serán idénticas a las del colector A, esto es, de 
PVC perforada corrugado, de diámetro nominal 150 mm, con pendientes 
variables según tramo, ajustándose en la medida de lo posible a las rasantes 
definitivas. Asimismo, la conexión entre estos tramos y el pozo de conexión 
existente se realizará nuevamente mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de 
doble capa, de 300 mm de diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, 
debidamente protegida con hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. 
por encima de su generatriz superior.  
 
• El colector designado por “C”:  será el encargado de captar parte de las aguas de 
escorrentía de la zona 2 de la actuación. Las tuberías de captación serán 
idénticas a las de los colectores A y B anteriores. Distribuidas en los tramos se  
dispondrán un total de 8 arquetas registrables de dimensiones interiores 
40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación significativa.  
La conexión con el punto de vertido en el Barranco del Carritx se ejecutará 
mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 
diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 
hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 
superior. 
 
1.3.4. Preparación del terreno. Subsolado. Ahoyados 
 
El subsolado se realizará mediante un tractor oruga de 180 CV a una profundidad de 
50 cm., formando surcos paralelos equidistantes 2,5 m.  
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en el título II de este Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
 
1.3.5. Plantación 
 
La plantación se realizará de forma manual. La densidad de plantación variará 
dependiendo del objetivo que se pretende. En un caso será de 1.600 pies hectárea. Se 
realizará con las especies y proporciones en masas mixtas descritas en la Memoria de este 
Proyecto y bajo las condiciones descritas en el TITULO II del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
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2. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES. 
 
3. Localización de los trabajos 
 
De acuerdo con el proyecto, la actuación se localiza a unos 2.000 metros al Oeste 
del casco urbano de Xeresa (Valencia), desde el que se accede por el camino del Barranco 
del Carritx o de la Peña Negra, coincidiendo en la senda de PR-V 153. 
 
 
 
 
Valencia,   Junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Irene Gregori Lurbe 
Ing. Forestal y del Medio Natural 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m3 Excv rocosos mart c/carga  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
implantación, en terrenos rocosos, con medios mecánicos, martillo 
rompedor, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte. 
  
ACT0010 110.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 
01.02 m3 Transp tie dumper4 500s/crg  
 Transporte de tierras con densidad media 1.50 t/m3, mediante camión 
 dumper de 14 m3, a una distancia de 1.000 m, con velocidad media de 
10 km/h, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga, sin 
incluir mano de obra para carga. 
  
ACT0010 110.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 
01.03 m3 Terraplén con material procedente de la excavación  
Terraplén procedente de excavación incluso extensión, refino, 
humectación y compactación utilizando compactador neumáticos en 
capas de 25 cm de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de 
compactación del 95% Proctor Modificado. 
  
  
ACT0010 110.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 
01.04 m3 Relleno extendido zahorra mtnv  
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos 
motoniveladora, incluso compactación, con rodillo 
 autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo,  con grado de 
compactación 95% del Proctor Modificado, según NTE/ADZ-12. 
ACT0010 1 4.066,53 4.066,53 
  ____________________________ 
 4.066,53 
01.05 m3 Relleno extendido tierra vegetal  
 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios  
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo de 
neumáticos, en capas de 25 cm de espesor máximo,  con grado de 
compactación 95% del Proctor Normal, según NTE/ADZ-12. 
  
ACT0010 110.125,00 10.125,00 
  ____________________________ 
 10.125,00 
01.06 m3 Excv zanja rocosos mart  
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con 
martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de difíci
 acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
ACT0010 1 280,98 280,98 
  ____________________________ 
 280,98 
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01.07 m3 Relleno zanja arena comp.pisón manual  
 Relleno de zanja con medios manuales, con arena y compactado
 con pisón manual. 
ACT0010 1 201,65 201,65 
  ____________________________ 
 201,65 
01.08 m3 Transp mat.procedente exc. 20km s/carga  
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión
 volquete de carga máxima 12 t, a una distancia de 20 km, con
 velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de  ida,
 descarga y vuelta sin incluir carga. 
ACT0010 1,1 79,33 87,26 
  ____________________________ 
 87,26 
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CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES  
02.01 m2 Geotextil drenante 100 gr/m2 protección tubo ranurado  
 Drenaje de muros con geotextil drenante 100gr/m2 para protección 
tubería ranurada. Totalmente colocado entre capa de grava y relleno, 
anclado a cimiento mediante clavo galvanizado, incluso limpieza 
exterior previa del tubo. 
ACT0010 A1-A3 1 327,30 0,60 196,38 
ACT0010 A2-A3 1 222,30 0,60 133,38 
ACT0010 A3-A4 1 57,10 0,60 34,26 
ACT0010 A5-A6 1 75,10 0,60 45,06 
ACT0010 A7-A6 1 171,50 0,60 102,90 
ACT0010 B1-B2 1 274,10 0,60 164,46 
ACT0010 C1-C4 1 118,10 0,60 70,86 
ACT0010 C2-C4 1 42,30 0,60 25,38 
ACT0010 C3-C4 1 48,00 0,60 28,80 
ACT0010 C4-C6 1 49,30 0,60 29,58 
ACT0010 C5-C6 1 72,30 0,60 43,38 
ACT0010 C6-C7 1 67,00 0,60 40,20 
  ____________________________ 
 914,64 
02.02 m Canlz drenaje perforada PVC DN150 incr. acc  
 Canalización ejecutada en pie de taludes para drenaje, mediante 
tubería perforada de PVC de 150 mm de diámetro, asentada sobre 
fondo de zanja. 
ACT0010 A1-A3 1 327,30 327,30 
ACT0010 A2-A3 1 222,30 222,30 
ACT0010 A3-A4 1 57,10 57,10 
ACT0010 A5-A6 1 75,10 75,10 
ACT0010 A7-A6 1 171,50 171,50 
ACT0010 B1-B2 1 274,10 274,10 
ACT0010 C1-C4 1 118,10 118,10 
ACT0010 C2-C4 1 42,30 42,30 
ACT0010 C3-C4 1 48,00 48,00 
ACT0010 C4-C6 1 49,30 49,30 
ACT0010 C5-C6 1 72,30 72,30 
ACT0010 C6-C7 1 67,00 67,00 
  ____________________________ 
 1.524,40 
02.03 m Canlz c/refz tb PEAD corru DN300 incr. acc  
 Canalización para alcantarillado, realizada con tubería de Polietileno de 
alta densidad, coextruida, de DN 300 mm, exterior 300 mm e interior 
263 mm, de doble pared, exterior corrugado de color negro para 
protección contra los rayos UV e interior liso de color claro, de rigidez 
circunferencial 8 KN/m². Con certificado AENOR, incluso parte 
proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada. 
Suministrado en tramos de 6 m colocado en zanja de ancho 630 mm 
con cama de material granular de 10 cm asegurando la correcta 
pendiente para el tubo. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni 
compactación final. 
 
ACT0010 Tramo A4-A5 1 9,00 9,00 
ACT0010 Tramo A6-CONEX. 1 33,50 33,50 
ACT0010 Tramo B2- CONEX. 1 84,40 84,40 
ACT0010 Tramo C7-BARRANCO 1 14,70 14,70 
  ____________________________ 
 141,60 
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02.04 m3 Relleno zanja hormigón HM-20  
 Relleno de zanjas con hormigón HM-20 confeccionado en obra. 
  
ACT0010 Tramo A4-A5 1 9,00 0,30 2,70 
ACT0010 Tramo A6-CONEX. 1 33,50 0,30 10,05 
ACT0010 Tramo B2- CONEX. 1 84,40 0,30 25,32 
ACT0010 Tramo C7-BARRANCO 1 14,70 0,30 4,41 
  ____________________________ 
 42,48 
  
02.05 ud Arqueta registrable 40x40x70 cm  
 Arqueta registrable, con base de hormigón de 10 cm y dimensione de 
 40X40X70 cm, incluida excavación, paredes de ladrillo,  y tapa
 prefabricada de hormigón, tapado de tubos y transporte de tierras
 sobrantes a vertedero.  
  
ACT0010 Colector A 14 14,00 
ACT0010 Colector B 6 6,00 
ACT0010 Colector C 8 8,00 
  ____________________________ 
 28,00 
02.06 PA Conexión pozo existente  
 Partida alzada a justificar en concepto de los trabajos ejecutados para
 conectar la red de pluviales proyectada al pozo existente. 
  
ACT0010 1 1,00 
  ____________________________ 
 1,00 
MEDICIONES  - 4 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DE CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
CÓDIGO RESUMEN  
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 3 VEGETACIÓN  
03.01 ud Suministro y plantación Pinus halepensis  
 Suministro y plantación de Pinus halepensis ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte.  
  ____________________________ 
 2.835,00 
 
 
03.02 ud Suministro y plantación Quercus ilex  
 Suministro y plantación de Quercus ilex subespecie ballota ejemplar de 
20-30 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con 
medios manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra 
vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 405,00 
 
 
03.03 ud Suministro y plantación Ceratonia siliqua  
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 
 
 
03.04 ud Suministro y plantación Juniperus oxicedrus  
 Suministro y plantación de Juniperus oxicedrus ejemplar de 20-30 cm 
de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, plantación y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 
 
 
03.05 ud Suministro y plantación Juniperus phoenicea  
 Suministro y plantación de Juniperus phoenicea ejemplar de 20-30 cm 
de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, plantación y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 
 
 
03.06 ud Suministro y plantación Pistacia lentiscus  
 Suministro y plantación de plantón Pistacia lentiscus,  ejemplar de 20-
30 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con 
medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 203,00 
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03.07 ud Suministro y plantación Rhamnus lycioides  
 Suministro y plantación de plantón de Rhamnus lycioides ejemplar de 
20-30 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con 
medios manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra 
vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 
 
 
03.08 ud Suministro y plantación Phillyrea angustifolia  
 Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia ejemplar de 125-150 
cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con 
medios mecánicos, plantación medios manuales, aporte de materia 
orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 
 
 
03.09 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis  
 Suministro y plantación de Chamaerops humilis ejemplar de 20-30 cm 
de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de materia orgánico 
necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 
 
 
03.10 ud Suministro y plantación Quercus coccifera  
 Suministro y plantación de plantón de Quercus coccifera,   ejemplar de 
 20-30 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m 
con medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 162,00 
 
 
03.11 ud Suministro y plantación Thymus piperella  
 Suministro y plantación de Thymus piperella ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 
 
 
03.12 ud Suministro y plantación Thymus vulgaris  
 Suministro y plantación de Thymus vulgaris ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 
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03.13 ud Suministro y plantación Rosmarinus officinalis  
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis ejemplar de 30-40 cm 
de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 
 
 
03.14 ud Suministro y plantación Anthyllis cytisoides  
 Suministro y plantación de Anthyllis cytisoides ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y 
materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. Incluye parte 
proporcional de siembra por lanzamiento e hidrosiembra en zonas a 
determinar. 
  ____________________________ 
 122,00 
 
03.15 ud Suministro y plantación Hedera helix  
 Suministro y plantación de Hedera helix ejemplar de 20-30 cm de 
altura, incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
manuales, plantación medios manuales, aporte de materia orgánica 
necesaria, primer riego y transporte. 
   ____________________________ 
 142,00 
 
 
  
03.16 m2 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium phoenicoides  
 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium 
phoenicoides, incluso preparación del terreno con hidrosiembra a 
 voleo. 
  ____________________________ 
 3.998,40 
 
03.17 m2 Manta orgánica  
 Acolchado de fibra de coco suministrada en rollo. 
  ____________________________ 
 9.750,00 
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 pa Gestión de Residuos  
 Partida alzada justificada según Estudio de Gestión de Residuos 
(véase anejo correspondiente). 
  ____________________________ 
 1,00 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 PA Trabajos relativos a seguridad y salud. Estimación  
 Medidas relativas a seguridad y salud que incluyen señalización de 
peligro y obras. Equipos de seguridad, protección y salud para 
trabajadores compuesto por arneses, cascos, guantes, etc. Botiquines 
y demás equipos para caso de accidentes. 
  
ACT0010 1 1,00 
  ____________________________ 
 1,00 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m3 Excv rocosos mart c/carga 18,05 
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en 
 terrenos rocosos, con medios mecánicos, martillo rompedor, incluso ayuda 
 manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y carga 
 directa sobre transporte. 
DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
01.02 m3 Transp tie dumper4 500s/crg 2,24 
 Transporte de tierras con densidad media 1.50 t/m3, mediante camión dumper 
 de 14 m3, a una distancia de 1.000 m, con velocidad media de 10 km/h., 
 considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga, sin incluir mano de 
 obra para carga. 
DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
  
01.03 m3 Terraplén con material procedente de la excavación 2,41 
 Terraplén procedente de excavación incluso extensión, refino, humectación y 
 compactación utilizando compactador neumáticos en capas de 25 cm de 
 espesor máximo, hasta alcanzar un grado de compactación del 95% Proctor Modificado. 
DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
01.04 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 16,05 
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, 
 motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, 
 en capas de 25 cm de espesor máximo,  con grado de 
 compactación 95% del Proctor Modificado, según NTE/ADZ-12. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
  
01.05 m3 Relleno extendido tierra vegetal 8,05 
 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios  mecánicos, 
 motoniveladora, incluso compactación, con rodillo de neumáticos, en capas de 
 25 cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor 
 Normal, según NTE/ADZ-12. 
        OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
01.06 m3 Excv zanja rocosos mart 31,36 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con 
 martillo neumático, incluso ayuda manual en las zonas de difícil 
 acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
               TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
01.07 m3 Relleno zanja arena comp.pisón manual 24,54 
 Relleno de zanja con medios manuales, con arena y compactado 
 con pisón manual. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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01.08 m3 Transp mat.procedente exc. 20km s/carga 3,84 
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión 
 volquete de carga máxima 12 t., a una distancia de 20 km, con 
 velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de  ida, 
 descarga y vuelta sin incluir carga. 
                TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES  
02.01 m2 Geotextil drenante 100 gr/m2 protección tubo ranurado 4,52 
 Drenaje de muros con geotextil drenante 100gr/m2 para protección tubería 
 ranurada. Totalmente colocado entre capa de grava y relleno, anclado a 
 cimiento mediante clavo galvanizado, incluso limpieza exterior previa del tubo. 
                    CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
02.02 m Canlz drenaje perforada PVC DN150 incr. acc 9,88 
 Canalización ejecutada en pie de taludes para drenaje, mediante tubería 
 perforada de PVC de 150 mm de diámetro, asentada sobre fondo de zanja. 
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
02.03 m Canlz c/refz tb PEAD corru DN300 incr. acc 17,98 
 Canalización para alcantarillado, realizada con tubería de Polietileno de alta 
 densidad, coextruida, de DN 300 mm, exterior 300 mm e interior 263 mm, de 
 doble pared, exterior corrugado de color negro para protección contra los 
 rayos UV e interior liso de color claro, de rigidez circunferencial 8 KN/m². Con 
 certificado AENOR, incluso parte proporcional de uniones y piezas 
 especiales, colocada y probada. Suministrado en tramos de 6 m Colocado en 
 zanja de ancho 630 mm con cama de material granular de 10 cm asegurando 
 la correcta pendiente para el tubo. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni 
 compactación final. 
DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
02.04 m3 Relleno zanja hormigón HM-20 66,78 
 Relleno de zanjas con hormigón HM-20 confeccionado en obra. 
SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
02.05 ud Arqueta registrable 40x40x70 cm 98,98 
 Arqueta registrable, con base de hormigón de 10 cm y dimensiones de 
 40X40X70 cm, incluida excavación, paredes de ladrillo perforado,  y tapa 
 prefabricada de hormigón, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero.  
NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
02.06 PA Conexión pozo existente 1.248,00 
 Partida alzada a justificar en concepto de los trabajos ejecutados para 
 conectar la red de pluviales proyectada al pozo existente. 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS 
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CAPÍTULO 3 VEGETACIÓN  
03.01 ud Suministro y plantación Pinus halepensis 15,29 
 Suministro y plantación de Pinus halepensis ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
03.02 ud Suministro y plantación Quercus ilex 15,66 
 Suministro y plantación de Quercus ilex subespecie ballota ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
03.03 ud Suministro y plantación Ceratonia siliqua 16,79 
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
03.04 ud Suministro y plantación Juniperus oxicedrus 9,17 
 Suministro y plantación de Juniperus oxicedrus ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, plantación y transporte. 
NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
03.05 ud Suministro y plantación Juniperus phoenicea 9,06 
 Suministro y plantación de Juniperus phoenicea ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, plantación y transporte. 
 NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 
03.06 ud Suministro y plantación Pistacia lentiscus 6,51 
 Suministro y plantación de plantón Pistacia lentiscus,  ejemplar de 20-30 cm 
 de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego 
 y transporte. 
SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
03.07 ud Suministro y plantación Rhamnus lycioides 3,73 
 Suministro y plantación de plantón de Rhamnus lycioides ejemplar de 20-30 
 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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03.08 ud Suministro y plantación Phillyrea angustifolia 5,45 
 Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia ejemplar de 125-150 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x20x40 m con medios 
 mecánicos, plantación medios manuales, aporte de materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
03.09 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis 8,54 
 Suministro y plantación de Chamaerops humilis ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de materia orgánica necesaria, primer 
 riego y transporte. 
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
03.10 ud Suministro y plantación Quercus coccifera 6,74 
 Suministro y plantación de plantón de Quercus coccifera,   ejemplar de 20-30 
 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego 
 y transporte. 
SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
03.11 ud Suministro y plantación Thymus piperella 3,83 
 Suministro y plantación de Thymus piperella ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
03.12 ud Suministro y plantación Thymus vulgaris 3,61 
 Suministro y plantación de Thymus vulgaris ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
03.13 ud Suministro y plantación Rosmarinus officinalis 3,50 
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis ejemplar de 30-40 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
03.14 ud Suministro y plantación Anthyllis cytisoides 2,26 
 Suministro y plantación de Anthyllis cytisoides ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. Incluye parte proporcional de siembra 
 por lanzamiento e hidrosiembra en zonas a determinar. 
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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03.15 ud Suministro y plantación Hedera helix 1,83 
 Suministro y plantación de Hedera helix ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de materia orgánica necesaria, primer 
 riego y transporte. 
UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
03.16 m2 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium phoenicoides 1,60 
 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium 
 phoenicoides. incluso preparación del terreno con hidrosiembra a 
 voleo. 
  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
03.17 m2 Manta orgánica 3,90 
 Acolchado de fibra de coco suministrada en rollo. 
  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 pa Gestión de Residuos 3.440,26 
 Partida alzada justificada según Estudio de Gestión de Residuos (véase anejo 
 correspondiente). 
  
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 PA Trabajos relativos a seguridad y salud. Estimación 14.040,00 
 Medidas relativas a seguridad y salud que incluyen señalización de 
 peligro y obras. Equipos de seguridad, protección y salud para 
 trabajadores compuesto por arneses, cascos, guantes, etc. 
 Botiquines y demás equipos para caso de accidentes. 
  
 CATORCE MIL CUARENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m3 Excv rocosos mart c/carga  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos 
 rocosos, con medios mecánicos, martillo rompedor, incluso ayuda manual en las zonas de 
 dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte. 
  
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 14,81 4,44 
MMMA3711a 0,300 h Retro neumático 70cv con martillo hidráulico 41,35 12,41 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,90 0,51 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  17,36 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,69 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  18,05 
 
 
 
01.02 m3 Transp tie dumper4 500s/crg  
 Transporte de tierras con densidad media 1.50 t/m3, mediante camión dumper de 14 m3, a 
 una distancia de 1.000 m, con velocidad media de 10 km/h., considerando tiempos de ida, 
 descarga, vuelta y carga, sin incluir mano de obra para carga. 
  
MMMA10m 0,045 h Camión dumper 14m3 250 cv 46,98 2,11 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,10 0,04 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  2,15 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,09 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  2,24 
 
 
 
01.03 m3 Terraplén con material procedente de la excavación  
Terraplén procedente de excavación incluso extensión, refino, humectación y 
compactación utilizando compactador neumáticos en capas de 25 cm de espesor máximo, 
hasta alcanzar un grado de compactación del 95% Proctor Modificado. 
  
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 14,81 0,59 
MMMA49d 0,015 h Motoniveladora 140cv 38,75 0,58 
MMMA.6a 0,017 h Compactador neumático 120cv 25tm 38,17 0,65 
MMMA11a 0,015 h Camión cuba 10000 litros 30,15 0,45 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,30 0,05 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  2,32 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,09 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  2,41 
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01.04 m3 Relleno extendido zahorra mtnv  
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso 
 compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor 
 máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor Modificado, según 
 NTE/ADZ-12. 
 
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,81 0,30 
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra estéril 25 km 5,50 11,66 
MMMA49d 0,020 h Motoniveladora 140cv 38,75 0,78 
MMMA.3c 0,020 h Rodillo cpto autpro 10 tm 35,50 0,71 
MMMA34b 0,020 h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 46,26 0,93 
MMMA11a 0,020 h Camión cuba 10000 litros 30,15 0,60 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,00 0,45 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  15,43 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,62 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  16,05 
 
 
01.05 m3 Relleno extendido tierra vegetal  
Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios  mecánicos, 
motoniveladora, incluso compactación, con rodillo de neumáticos, en capas de 25 cm de 
espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor Normal, según NTE/ADZ-
12. 
  
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 14,81 0,59 
PBRT10a 1,200 m3 Material de préstamos (tierra vegetal) 3,30 3,96 
MMMA49d 0,020 h Motoniveladora 140cv 38,75 0,78 
MMMA.6a 0,017 h Compactador neumático 120cv 25tm 38,17 0,65 
MMMA34b 0,020 h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 46,26 0,93 
MMMA11a 0,020 h Camión cuba 10000 litros 30,15 0,60 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 7,50 0,23 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  7,74 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,31 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  8,05 
 
 
01.06 m3 Excv zanja rocosos mart  
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con martillo 
 neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y 
 extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 
 
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 14,81 7,41 
MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 17,11 17,11 
MMMA.7ba 1,000 h Compresor diésel 4m3 3,90 3,90 
MMMA28a 1,000 h Martillo picador neumático 0,85 0,85 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 29,30 0,88 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  30,15 
 Costes indirectos .......... 4,00% 1,21 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  31,36 
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01.07 m3 Relleno zanja arena comp.pisón manual  
 Relleno de zanja con medios manuales, con arena y compactado con pisón 
 manual. 
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 14,81 5,92 
MMTF06 0,200 h Pisón vibrante 65 Kg. 4,95 0,99 
PBRA.1abb 1,900 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,54 16,23 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,10 0,46 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  23,60 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,94 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  24,54 
 
 
01.08 m3 Transp mat.procedente exc. 20km s/carga  
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga 
 máxima 12 t., a una distancia de 20 km, con velocidad media de 40 km/h., 
 considerando tiempos de  ida, descarga y vuelta sin incluir carga. 
MMMA10b 0,115 h Camión volquete 12 tm 10m3 31,50 3,62 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  3,69 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,84 
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2. DESCOMPUESTOS - 3 - 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DE CARRITX DEL TM DE XERESA 
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES  
02.01 m2 Geotextil drenante 100 gr/m2 protección tubo ranurado  
 Drenaje de muros con geotextil drenante 100gr/m2 para protección tubería ranurada. 
 Totalmente colocado entre capa de grava y relleno, anclado a cimiento mediante clavo 
 galvanizado, incluso limpieza exterior previa del tubo. 
  
MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 15,75 1,89 
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 14,81 1,78 
PUJB.33AXX 1,000 m2 Filtro geotextil poliéster peso mínimo 100 g/m2 0,41 0,41 
PBUC.4a 2,000 u Clavo galv c/aran met unn pl 0,09 0,18 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  4,35 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,17 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  4,52 
 
02.02 m Canlz drenaje perforada PVC DN150 incr. acc  
Canalización ejecutada en pie de taludes para drenaje, mediante tubería perforada de 
PVC de 150 mm de diámetro, asentada sobre fondo de zanja. 
  
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 15,75 2,36 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 14,81 2,22 
PISC24db 1,050 m Tubo drenaje PVC ø150 30%acc 4,50 4,73 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 9,30 0,19 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  9,50 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,38 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  9,88 
 
02.03 m Canlz c/refz tb PEAD corru DN300 incr. acc  
Canalización para alcantarillado, realizada con tubería de Polietileno de alta densidad, 
coextruida, de DN 300 mm, exterior 300 mm e interior 263 mm, de doble pared, exterior 
corrugado de color negro para protección contra los rayos UV e interior liso de color claro, 
de rigidez circunferencial 8 KN/m². Con certificado AENOR, incluso parte proporcional de 
uniones y piezas especiales, colocada y probada. Suministrado en tramos de 6 m 
Colocado en zanja de ancho 630 mm con cama de material granular de 10 cm asegurando 
la correcta pendiente para el tubo. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni 
compactación final. 
  
  
  
  
MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 15,75 3,54 
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 14,81 3,33 
PUCC.SA02 1,050 m Tubo PEAD corru san. DN315 mm incr. acc. 8,85 9,29 
PBRA.1aca 0,120 t Arena 0/5 triturada s/lvd 6,62 0,79 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,00 0,34 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  17,29 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,69 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  17,98 
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02.04 m3 Relleno zanja hormigón HM-20  
 Relleno de zanjas con hormigón HM-20 confeccionado en obra. 
  
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,81 1,48 
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 15,75 1,58 
PBPO.2cbba 1,000 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,89 59,89 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 63,00 1,26 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  64,21 
 Costes indirectos .......... 4,00% 2,57 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  66,78 
 
02.05 ud Arqueta registrable 40x40x70 cm  
Arqueta registrable, con base de hormigón de 10 cm y dimensiones de 40X40X70 cm, 
incluida excavación, paredes de ladrillo,  y tapa prefabricada de hormigón, tapado de tubos 
y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
  
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 15,75 31,50 
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 14,81 29,62 
T08025 96,000 Ud Ladrillo cerámico panal o perf.2 0,15 14,40 
TAU04120135 1,000 ud Tapa prefabricada de hormigón 40x40 cm 15,00 15,00 
PBPO.2cbba 0,030 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,89 1,80 
A027 0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 80,04 0,08 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 92,40 2,77 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  95,17 
 Costes indirectos .......... 4,00% 3,81 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  98,98 
 
02.06 PA Conexión pozo existente  
 Partida alzada a justificar en concepto de los trabajos ejecutados para conectar la red de 
 pluviales proyectada al pozo existente. 
  
 Sin descomposición 1.200,00 
 Costes indirectos .......... 4,00% 48,00 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  1.248,00 
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CAPÍTULO 3 VEGETACIÓN  
03.01 ud Suministro y plantación Pinus halepensis  
Suministro y plantación de Pinus halepensis ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,300 h Oficial 2ª jardinero 15,05 4,52 
PUJD18bGG 1,000 u Pinus halepensis altura 20-30 cm 0,35 0,35 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJB.2b 3,000 kg Materia orgánica 0,05 0,15 
PUJB.3a 0,800 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 7,36 
MMMA10n 0,050 h Camión grúa p/descarga tb H 35,09 1,75 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 14,30 0,43 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  14,70 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,59 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  15,29 
 
03.02 ud Suministro y plantación Quercus ilex  
Suministro y plantación de Quercus ilex subespecie ballota ejemplar de 20-30 cm de 
altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación 
medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y 
transporte. 
  
MOOJ.8a 0,300 h Oficial 2ª jardinero 15,05 4,52 
PUJD21b 1,000 u Quercus ilex, altura 20-30 cm 0,70 0,70 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJB.2b 3,000 kg Materia orgánica 0,05 0,15 
PUJB.3a 0,800 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 7,36 
MMMA10n 0,050 h Camión grúa p/descarga tb H 35,09 1,75 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 14,60 0,44 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  15,06 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,60 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  15,66 
 
03.03 ud Suministro y plantación Ceratonia siliqua  
Suministro y plantación de Ceratonia siliqua ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,300 h Oficial 2ª jardinero 15,05 4,52 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJD18b 1,000 u Ceratonia siliqua altura 20-30 cm 1,75 1,75 
PUJB.2b 3,000 kg Materia orgánica 0,05 0,15 
PUJB.3a 0,800 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 7,36 
MMMA10n 0,050 h Camión grúa p/descarga tb H 35,09 1,75 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,70 0,47 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  16,14 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,65 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  16,79 
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03.04 ud Suministro y plantación Juniperus oxicedrus  
Suministro y plantación de Juniperus oxicedrus ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, plantación y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,300 h Oficial 2ª jardinero 15,05 4,52 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJC21bb 1,000 u Juniperus oxicedrus 0.4-0.6 conte 0,47 0,47 
MMMA10n 0,050 h Camión grúa p/descarga tb H 35,09 1,75 
MMMA37a 0,050 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 33,55 1,68 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 8,60 0,26 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  8,82 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,35 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  9,17 
 
03.05 ud Suministro y plantación Juniperus phoenicea  
Suministro y plantación de Juniperus phoenicea ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, plantación y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,300 h Oficial 2ª jardinero 15,05 4,52 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 4,50 0,14 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJC21BB-1 1,000 u Juniperus phoenicea 0.4-0.6 conte 0,48 0,48 
MMMA10n 0,050 h Camión grúa p/descarga tb H 35,09 1,75 
MMMA37a 0,050 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 33,55 1,68 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  8,71 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,35 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  9,06 
 
03.06 ud Suministro y plantación Pistacia lentiscus  
 Suministro y plantación de plantón Pistacia lentiscus,  ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, aporte de tierra 
 vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,180 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,71 
PUJD18bGG011,000 u Pistacia lentiscus ejemplar de 20-30 cm de altura 0,50 0,50 
PUJB.2b 1,500 kg Materia orgánica 0,05 0,08 
PUJB.3a 0,288 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 2,65 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,90 0,18 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  6,26 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,25 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  6,51 
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03.07 ud Suministro y plantación Rhamnus lycioides  
 Suministro y plantación de plantón de Rhamnus lycioides ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
 manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,150 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,26 
PUJD18bGG021,000 u Rhamnus lycioides ejemplar de 20-30 cm de altura 0,47 0,47 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
PUJB.3a 0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 0,59 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 3,40 0,10 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  3,59 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,14 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,73 
 
 
03.08 ud Suministro y plantación Phillyrea angustifolia  
Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia ejemplar de 125-150 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,60x0,60x0,60 m con medios mecánicos, plantación medios 
manuales, aporte de materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,180 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,71 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJD18bG 1,000 u Philyrea angustifolia  ejemplar de  30 cm de altura 0,51 0,51 
PUJB.2b 1,000 kg Materia orgánica 0,05 0,05 
MMMA37a 0,050 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 33,55 1,68 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,10 0,15 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  5,24 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,21 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  5,45 
 
 
03.09 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis  
Suministro y plantación de Chamaerops humilis ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,180 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,71 
PUJP.5a 1,000 u Chamaer humilis alt 0.4 conte 2,10 2,10 
N022 0,400 kg Hidrogel 3,50 1,40 
PUJB.2b 1,500 kg Materia orgánica 0,05 0,08 
MMMA37a 0,050 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 33,55 1,68 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 8,00 0,24 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  8,21 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,33 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  8,54 
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03.10 ud Suministro y plantación Quercus coccifera  
Suministro y plantación de plantón de Quercus coccifera,   ejemplar de 20-30 cm de altura,  
incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, aporte de tierra 
vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,180 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,71 
PUJD18bGG041,000 u Quercus coccifera ejemplar de 20-30 cm de altura 0,71 0,71 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJB.2b 1,500 kg Materia orgánica 0,05 0,08 
PUJB.3a 0,288 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 2,65 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,30 0,19 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  6,48 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,26 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  6,74 
 
 
03.11 ud Suministro y plantación Thymus piperella  
Suministro y plantación de Thymus piperella ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,150 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,26 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJD18bGG051,000 u Thymus piperella ejemplar de 20-30 cm de altura 0,55 0,55 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
PUJB.3a 0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 0,59 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 3,60 0,11 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  3,68 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,83 
 
 
03.12 ud Suministro y plantación Thymus vulgaris  
Suministro y plantación de Thymus vulgaris ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,150 h Oficial 2ª jardinero 15,05 2,26 
PUJD18bGG061,000 u Thymus vulgaris ejemplar de 20-30 cm de altura 0,35 0,35 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
PUJB.3a 0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 0,59 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 3,40 0,10 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  3,47 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,14 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,61 
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03.13 ud Suministro y plantación Rosmarinus officinalis  
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis ejemplar de 30-40 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,100 h Oficial 2ª jardinero 15,05 1,51 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJD18bGG071,000 u Rosmarinus officinalis ejemplar de 30-40 cm de altura 1,00 1,00 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
PUJB.3a 0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 0,59 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 3,30 0,10 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  3,37 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,13 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,50 
 
 
03.14 ud Suministro y plantación Anthyllis cytisoides  
Suministro y plantación de Anthyllis cytisoides ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso 
apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios 
manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
Incluye parte proporcional de siembra por lanzamiento e hidrosiembra en zonas a 
determinar. 
  
MOOJ.8a 0,070 h Oficial 2ª jardinero 15,05 1,05 
PUJD18bGG081,000 u Anthyllis cytisoides ejemplar de 20-30 cm de altura 0,30 0,30 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
PUJB.3a 0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 9,20 0,59 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,10 0,06 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  2,17 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,09 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  2,26 
 
 
03.15 ud Suministro y plantación Hedera helix  
Suministro y plantación de Hedera helix ejemplar de 20-30 cm de altura,  incluso apertura 
del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, plantación medios manuales, aporte 
de materia orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  
MOOJ.8a 0,070 h Oficial 2ª jardinero 15,05 1,05 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
PUJT.7bd 1,000 u Hedera helix 1.2 conte 0,49 0,49 
PUJB.2b 0,500 kg Materia orgánica 0,05 0,03 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 1,70 0,05 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  1,76 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,07 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  1,83 
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03.16 m2 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium phoenicoides  
 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium phoenicoides, incluso 
 preparación del terreno con hidrosiembra a voleo. 
  
MOOJ.8a 0,010 h Oficial 2ª jardinero 15,05 0,15 
N022 0,040 kg Hidrogel 3,50 0,14 
N02 6,000 Ud Stype tenecissima 0,10 0,60 
N01 6,000 Ud Brachypodium 0,10 0,60 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 1,50 0,05 
  ____________________ 
 Suma la partida .................................  1,54 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,06 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  1,60 
 
03.17 m2 Manta orgánica  
 Acolchado de fibra de coco suministrada en rollo. 
  
 Sin descomposición 3,75 
 Costes indirectos .......... 4,00% 0,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3,90 
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 pa Gestión de Residuos  
 Partida alzada justificada según Estudio de Gestión de Residuos (véase anejo 
 correspondiente). 
  
 Sin descomposición 3.307,94 
 Costes indirectos .......... 4,00% 132,32 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  3.440,26 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 PA Trabajos relativos a seguridad y salud. Estimación  
 Medidas relativas a seguridad y salud que incluyen señalización de peligro y 
 obras. Equipos de seguridad, protección y salud para trabajadores compuesto 
 por arneses, cascos, guantes, etc. Botiquines y demás equipos para caso de 
 accidentes. 
  
 Sin descomposición 13.500,00 
 Costes indirectos .......... 4,00% 540,00 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .............................  14.040,00 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m3 Excv rocosos mart c/carga  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, 
 en terrenos rocosos, con medios mecánicos, martillo rompedor, incluso 
 ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de 
 restos y carga directa sobre transporte. 
  
ACT0010 1    10.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 18,05 195.800,08 
 
01.02 m3 Transp tie dumper4 500s/crg  
 Transporte de tierras con densidad media 1.50 t/m3, mediante camión 
 dumper de 14 m3, a una distancia de 1.000 m, con velocidad media de 10 
 km/h., considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga, sin incluir 
 mano de obra para carga. 
  
ACT0010 1    10.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 2,24 24.298,74 
 
01.03 m3 Terraplén con material procedente de la excavación  
 Terraplén procedente de excavación incluso extensión, refino, 
 humectación y compactación utilizando compactador neumáticos en capas 
 de 25 cm de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de compactación 
 del 95% Proctor Modificado. 
  
  
ACT0010 1    10.847,65 10.847,65 
  ____________________________ 
 10.847,65 2,41 26.142,84 
 
01.04 m3 Relleno extendido zahorra mtnv  
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, 
 motoniveladora, incluso compactación, con rodillo 
 autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo,  con 
 grado de compactación 95% del Proctor modificado, según 
 NTE/ADZ-12. 
ACT0010 1     4.066,53 4.066,53 
  ____________________________ 
 4.066,53 16,05 65.267,81 
 
01.05 m3 Relleno extendido tierra vegetal  
 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios  mecánicos, 
 motoniveladora, incluso compactación, con rodillo de neumáticos, en capas 
 de 25 cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del 
 Proctor Normal, según NTE/ADZ-12. 
  
ACT0010 1     10.125,00 10.125,00 
  ____________________________ 
 10.125,00 8,05 81.506,25 
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01.06 m3 Excv zanja rocosos mart  
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con 
 martillo neumático, incluso ayuda manual en las zonas de difícil 
 acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
ACT0010 1 280,98 280,98 
  ____________________________ 
 280,98 31,36 8.811,53 
 
01.07 m3 Relleno zanja arena comp.pisón manual  
 Relleno de zanja con medios manuales, con arena y compactado 
 con pisón manual. 
ACT0010 1 201,65 201,65 
  ____________________________ 
 201,65 24,54 4.948,49 
 
01.08 m3 Transp mat.procedente exc. 20km s/carga  
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión 
 volquete de carga máxima 12 t, a una distancia de 20 km, con 
 velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de  ida, 
 descarga y vuelta sin incluir carga. 
ACT0010 1,1 79,33 87,26 
  ____________________________ 
 87,26 3,84 335,08 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................  407.110,82 
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CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES  
02.01 m2 Geotextil drenante 100 gr/m2 protección tubo ranurado  
 Drenaje de muros con geotextil drenante 100gr/m2 para protección tubería 
 ranurada. Totalmente colocado entre capa de grava y relleno, anclado a 
 cimiento mediante clavo galvanizado, incluso limpieza exterior previa del 
 tubo. 
  
ACT0010 A1-A3 1 327,30 0,60 196,38 
ACT0010 A2-A3 1 222,30 0,60 133,38 
ACT0010 A3-A4 1 57,10 0,60 34,26 
ACT0010 A5-A6 1 75,10 0,60 45,06 
ACT0010 A7-A6 1 171,50 0,60 102,90 
ACT0010 B1-B2 1 274,10 0,60 164,46 
ACT0010 C1-C4 1 118,10 0,60 70,86 
ACT0010 C2-C4 1 42,30 0,60 25,38 
ACT0010 C3-C4 1 48,00 0,60 28,80 
ACT0010 C4-C6 1 49,30 0,60 29,58 
ACT0010 C5-C6 1 72,30 0,60 43,38 
ACT0010 C6-C7 1 67,00 0,60 40,20 
  ____________________________ 
 914,64 4,52 4.134,17 
02.02 m Canlz drenaje perforada PVC DN150 incr. acc  
 Canalización ejecutada en pie de taludes para drenaje, mediante tubería 
 perforada de PVC de 150 mm de diámetro, asentada sobre fondo de zanja. 
  
ACT0010 A1-A3 1 327,30 327,30 
ACT0010 A2-A3 1 222,30 222,30 
ACT0010 A3-A4 1 57,10 57,10 
ACT0010 A5-A6 1 75,10 75,10 
ACT0010 A7-A6 1 171,50 171,50 
ACT0010 B1-B2 1 274,10 274,10 
ACT0010 C1-C4 1 118,10 118,10 
ACT0010 C2-C4 1 42,30 42,30 
ACT0010 C3-C4 1 48,00 48,00 
ACT0010 C4-C6 1 49,30 49,30 
ACT0010 C5-C6 1 72,30 72,30 
ACT0010 C6-C7 1 67,00 67,00 
  ____________________________ 
 1.524,40 9,88 15.061,07 
02.03 m Canlz c/refz tb PEAD corru DN300 incr. acc  
 Canalización para alcantarillado, realizada con tubería de Polietileno de alta 
 densidad, coextruida, de DN 300 mm, exterior 300 mm e interior 263 mm, de 
 doble pared, exterior corrugado de color negro para protección contra los 
 rayos UV e interior liso de color claro, de rigidez circunferencial 8 KN/m². 
 Con certificado AENOR, incluso parte proporcional de uniones y piezas 
 especiales, colocada y probada. Suministrado en tramos de 6 m Colocado 
 en zanja de ancho 630 mm con cama de material granular de 10 cm 
 asegurando la correcta pendiente para el tubo. Sin incluir excavación, 
 relleno de la zanja ni compactación final. 
  
ACT0010 Tramo A4-A5 1 9,00 9,00 
ACT0010 Tramo A6-CONEX. 1 33,50 33,50 
ACT0010 Tramo B2- CONEX. 1 84,40 84,40 
ACT0010 Tramo C7-BARRANCO 1 14,70 14,70 
  ____________________________ 
 141,60 17,98 2.545,97 
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02.04 m3 Relleno zanja hormigón HM-20  
 Relleno de zanjas con hormigón HM-20 confeccionado en obra. 
  
ACT0010 Tramo A4-A5 1 9,00 0,30 2,70 
ACT0010 Tramo A6-CONEX. 1 33,50 0,30 10,05 
ACT0010 Tramo B2- CONEX. 1 84,40 0,30 25,32 
ACT0010 Tramo C7-BARRANCO 1 14,70 0,30 4,41 
  ____________________________ 
 42,48 66,78 2.836,81 
  
02.05 ud Arqueta registrable 40x40x70 cm  
 Arqueta registrable, con base de hormigón de 10 cm y dimensiones de 
 40X40X70 cm, incluida excavación, paredes de ladrillo perforado,  y tapa 
 prefabricada de hormigón, tapado de tubos y transporte de tierras 
 sobrantes a vertedero.  
  
ACT0010 Colector A 14 14,00 
ACT0010 Colector B 6 6,00 
ACT0010 Colector C 8 8,00 
  ____________________________ 
 28,00 98,98 2.771,44 
 
02.06 PA Conexión pozo existente  
 Partida alzada a justificar en concepto de los trabajos ejecutados para 
 conectar la red de pluviales proyectada al pozo existente. 
  
ACT0010 1 1,00 
  ____________________________ 
 1,00 1.248,00 1.248,00 
 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAP02 RED DE PLUVIALES .......................................................  28.597,46 
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CAPÍTULO 3 VEGETACIÓN  
03.01 ud Suministro y plantación Pinus halepensis  
 Suministro y plantación de Pinus halepensis ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 2.835,00 15,29 43.347,15 
 
03.02 ud Suministro y plantación Quercus ilex  
 Suministro y plantación de Quercus ilex subespecie ballota ejemplar de 20-30 cm 
 de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 405,00 15,66 6.342,30 
 
03.03 ud Suministro y plantación Ceratonia siliqua  
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 16,79 10.208,32 
 
03.04 ud Suministro y plantación Juniperus oxicedrus  
 Suministro y plantación de Juniperus oxicedrus ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, plantación y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 9,17 5.575,36 
 
03.05 ud Suministro y plantación Juniperus phoenicea  
 Suministro y plantación de Juniperus phoenicea ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, plantación y transporte. 
  ____________________________ 
 608,00 9,06 5.508,48 
 
03.06 ud Suministro y plantación Pistacia lentiscus  
 Suministro y plantación de plantón Pistacia lentiscus,  ejemplar de 20-30 
 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, primer 
 riego y transporte. 
  ____________________________ 
 203,00 6,51 1.321,53 
 
03.07 ud Suministro y plantación Rhamnus lycioides  
 Suministro y plantación de plantón de Rhamnus lycioides ejemplar de 20-30 
 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 3,73 455,06 
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03.08 ud Suministro y plantación Phillyrea angustifolia  
 Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia ejemplar de 125-150 cm 
 de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 mecánicos, plantación medios manuales, aporte de materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 5,45 664,90 
 
03.09 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis  
 Suministro y plantación de Chamaerops humilis ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de materia orgánica 
 necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 122,00 8,54 1.041,88 
 
03.10 ud Suministro y plantación Quercus coccifera  
 Suministro y plantación de plantón de Quercus coccifera,   ejemplar de 
 20-30 cm de altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con 
 medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia orgánica necesaria, 
 primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 162,00 6,74 1.091,88 
 
03.11 ud Suministro y plantación Thymus piperella  
 Suministro y plantación de Thymus piperella ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 3,83 543,86 
 
03.12 ud Suministro y plantación Thymus vulgaris  
 Suministro y plantación de Thymus vulgaris ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 3,61 512,62 
 
03.13 ud Suministro y plantación Rosmarinus officinalis  
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis ejemplar de 30-40 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 3,50 497,00 
 
03.14 ud Suministro y plantación Anthyllis cytisoides  
 Suministro y plantación de Anthyllis cytisoides ejemplar de 20-30 cm de 
 altura,  incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios 
 manuales, plantación medios manuales, aporte de tierra vegetal y materia 
 orgánica necesaria, primer riego y transporte. Incluye parte proporcional 
 de siembra por lanzamiento e hidrosiembra en zonas a determinar. 
  ____________________________ 
 122,00 2,26 275,72 
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03.15 ud Suministro y plantación Hedera helix  
 Suministro y plantación de Hedera helix ejemplar de 20-30 cm de altura,  
 incluso apertura del hoyo de 0,20x0,20x0,40 m con medios manuales, 
 plantación medios manuales, aporte de materia orgánica necesaria, primer 
 riego y transporte. 
  ____________________________ 
 142,00 1,83 259,86 
 
03.16 m2 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium  
 Estrato herbáceo de Stipa tenacissima con Brachypodium 
 phoenicoide, incluso preparación del terreno con hidrosiembra a 
 voleo. 
  ____________________________ 
 3.998,40 1,60 6.397,44 
 
03.17 m2 Manta orgánica  
 Acolchado de fibra de coco suministrada en rollo. 
  ____________________________ 
 9.750,00 3,90 38.025,00 
 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAP03 VEGETACIÓN ..................................................................  122.068,36 
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 pa Gestión de Residuos  
 Partida alzada justificada según Estudio de Gestión de Residuos (véase 
 anejo correspondiente). 
  
  ____________________________ 
 1,00 3.440,26 3.440,26 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAP04 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................  3.440,26 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 PA Trabajos relativos a seguridad y salud. Estimación  
 Medidas relativas a seguridad y salud que incluyen señalización 
 de peligro y obras. Equipos de seguridad, protección y salud para 
 trabajadores compuesto por arneses, cascos, guantes, etc. 
 Botiquines y demás equipos para caso de accidentes. 
  
ACT0010 1 1,00 
  ____________________________ 
 1,00 14.040,00 14.040,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................  14.040,00 
  ____________ 
 TOTAL ...........................................................................................................................  575.256,90 
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CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................  407.110,82  70,77 
CAP02 RED DE PLUVIALES ........................................................................  28.597,46    4,97 
CAP03 VEGETACIÓN ...................................................................................  122.068,36  21,22 
CAP04 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................  3.440,26    0,60 
CAP05 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  14.040,00    2,44 
  _____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 575.256,90 
 13,00 % Gastos generales  74.783,40 
 6,00 % Beneficio industrial  34.515,41 
  _____________________  
 Suma ..........................  109.298,81 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 684.555,71 
 21% IVA .....................  143.756,70 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 828.312,41 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA asciende a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS   
 
Valencia, junio de 2014 
 
 
 
 
 
Irene Gregori Lurbe 
Ing. Forestal y del Medio Natural 
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